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Las asociaciones público privadas (APP) resultan relevantes como instrumentos de 
política pública para superar deficiencias en la provisión de infraestructura y la prestación 
de servicios públicos, redefiniendo las funciones de regulación y supervisión del sector 
público, con la incorporación de la experiencia, innovación y el capital privado, 
transfiriendo los riesgos a quien mejor pueda manejarlos. En Colombia se expidió la Ley 
de APP 1508 de 2012 buscando la vinculación del capital privado, como alternativa para 
el desarrollo de proyectos en infraestructura con el fin de mejorar la competitividad del 
país. No obstante, las APP requieren de un compromiso político e institucional dentro de 
un marco jurídico estable, para lo cual el país debe continuar fortaleciendo su capacidad 
para la gestión de APP, estableciendo un esquema institucional apropiado para el 
desarrollo de proyectos, de acuerdo con las buenas prácticas y recomendaciones de la 
OCDE, en el marco de su aspiración del país por pertenecer a dicha organización. 
 
 
Palabras clave: Asociaciones público-privadas (APP), Esquema Institucional, Gestión de 
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Public-Private-Partnerships (PPP) have been gaining relevance as public policy 
instrument in overcoming deficiencies in infrastructure and public services, redefining the 
functions of regulation and supervision of the public sector, with the addition of 
experience, innovation and capital of private sector, and transferring risk who can best 
handle it. The PPP law “Ley de APP 1580 de 2012” was declared in Colombia to attract 
private investing, as an alternative to develop infrastructure projects to improve the 
country's competitiveness. However, PPPs are agreements that require a great deal of 
political commitment and an stable institutional framework, impelling the country to work 
on the technical and institutional capabilities to manage  PPPs and develop this kind of 
projects following the guidance from OCDE; keeping in mind Colombia's ambition to join 
the organization. 
 
Keywords: Public Private Partnerships (PPP), Institutional Framework, PPP’s Project 
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En enero de 2012 en Colombia se expidió la Ley 1508 de 2012, que junto con sus 
Decretos Reglamentarios 1467 de 2012 y 100 de 2013, establece el régimen jurídico de 
las asociaciones público-privadas (APP) como marco de fomento de vinculación de 
capital privado para la provisión de bienes públicos y sus servicios relacionados. Estas 
alianzas entre el sector público y el privado deberían posibilitar la realización de 
proyectos estratégicos, en tanto los particulares ponen al servicio del Estado su capital, 
experiencia, capacidad financiera y técnica, para el desarrollo de grandes obras y 
servicios conexos. Se entienden las APP como un acuerdo entre el gobierno y uno o más 
socios privados (que puede incluir operadores y financiadores), bajo el cual los socios 
privados proveen un servicio de manera tal que los objetivos de provisión de servicios del 
gobierno se encuentren alineados con os objetivos de obtención de utilidad del sector 
privado y donde la efectividad depende en una adecuada transferencia de riesgos del 
sector privado (OCDE, 2008). 
 
No obstante, y a pesar de la dinámica que se propició con la expedición de la Ley y ante 
la gran expectativa del sector privado, aún no se evidencian avances significativos en la 
aprobación y ejecución de proyectos de APP, que le permitan al país reducir el rezago en 
infraestructura, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y aumentar la competitividad 
del país, que actualmente la ubica en el puesto 108 entre 144 naciones en cuanto a 
calidad general de infraestructura del ranking de competitividad del Foro Económico 
Mundial (2013). 
 
El gobierno de Colombia enfrenta grandes retos para que las APP se materialicen en 
proyectos orientados a la provisión de infraestructura, para lo cual se requiere trabajar 
sobre una mejor estructuración de proyectos; desarrollar y fortalecer capacidades 
técnicas e institucionales para el análisis, orientación y evaluación de alternativas de 
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participación privada en el desarrollo de infraestructura, entre otros varios aspectos, dado 
que el país aún no tiene definido el esquema institucional definido para la gestión de 
proyectos de APP, entendiendo este como la existencia y el papel de las agencias 
necesarias para una correcta supervisión y planificación, a nivel nacional y subnacional, 
así como para la ejecución de los proyectos de APP (Infrascope, 2012).En este sentido, 
se hace necesario que el país establezca el esquema institucional apropiado, que debe 
estar caracterizado por un alto compromiso político, buena gobernanza, conocimientos y 
capacidades de las entidades del gobierno, y una eficaz evaluación y selección de 
proyectos de APP. 
 
Como resultado del análisis de los esquemas institucionales para la gestión de proyectos 
de APP en diferentes países, se ha identificado que aquellos con mayor éxito y 
experiencia en la implementación de esquemas de APP han contado con una Entidad, 
grupo u organización que ha fungido como coordinadora y supervisora en las diferentes 
etapas de los proyectos, que en general se denomina Unidad dedicada de APP, lo cual 
ha demostrado ser un factor decisivo para el éxito de los proyectos de APP y que han 
sido consideradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) como el esquema institucional apropiado para desarrollar ampliamente 
proyectos de APP para la provisión de infraestructura y la prestación de servicios 
públicos. 
 
Colombia aspira convertirse en el tercer país latinoamericano (junto a México y Chile) en 
pertenecer a la OCDE, organismo que aglutina a 34 de las economías más fuertes del 
planeta, lo cual significa que el país participaría en la construcción de una nueva 
arquitectura para la gobernanza de la economía internacional, ya que la OCDE se 
constituye como un foro para el diseño y aplicación de las normas que darán forma a la 
economía global del mañana, que le permite a los países miembros mejorar su desarrollo 
económico a través de la identificación e intercambio de las mejores prácticas en la 
formulación e implementación de políticas públicas y fijar estándares internacionales. 
 
Como lo ha manifestado el gobierno de Colombia la OCDE es “un verdadero club de 
buenas prácticas, donde están los países con mejores perspectivas y con mejor 
desempeño”;para Colombia ser miembro es un sello de calidad no solo sobre todas las 
políticas del país, lo cual incrementará la confianza de los inversionistas privados e 
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incentivará la generación de proyectos de APP; pero para lograr esto el país debe acatar 
las recomendaciones que la OCDE le realizó, al iniciar el camino formal para entrar a ese 
organismo, que incluye el seguimiento de las mejores prácticas en gestión pública para 
las APP. Por lo cual resulta relevante y oportuno que el país establezca un esquema 
institucional para la gestión de APP, de acuerdo con los lineamientos y buenas prácticas 
definidas por dicha organización, y en este sentido se ha formulado una propuesta para 
el país, como resultado del presente trabajo de investigación. 
 
A través de la revisión bibliográfica y el análisis de la evolución de las APP en el ámbito 
de la nueva gestión pública y en el contexto nacional e internacional, así como en el 
estudio de casos exitosos, se identificaron los factores institucionales y organizacionales 
claves para la ejecución de proyectos con esquema de APP, desde el punto de vista 
conceptual y de la evolución de los marcos institucionales de algunos países que han 
implementado proyectos de APP, y se definieron las condiciones necesarias que debe 
considerar el esquema institucional para la gestión eficiente de este tipo de proyectos, 
con base en las experiencias internacionales y las mejores prácticas de los países de la 
OCDE. 
 
El presente trabajo desarrolla una propuesta del esquema institucional para la gestión de 
proyectos de APP en Colombia, realizando recomendaciones generales de la 
arquitectura institucional con la que deberían contar las entidades del gobierno 
involucradas en las diferentes etapas de los proyectos de APP, de acuerdo con la 
normativa vigente en este sentido, la revisión de las mejores prácticas internacionales y 






1. Marco Teórico 
 
Las asociaciones público privadas han adquirido una gran relevancia como instrumentos 
de política pública en la superación de las deficiencias en infraestructura y servicios 
públicos que se presentan en la región y particularmente en Colombia. El término 
Asociaciones Público Privadas (APP) se aplica a una amplia gama de posibles relaciones 
contractuales entre agentes privados y públicos con el fin de desarrollar infraestructura o 
servicios públicos, o ambos, que tradicionalmente han sido brindados por el Estado. Las 
APP redefinen las funciones de regulación y supervisión del sector público con la 
incorporación, a diversos niveles, de la experiencia, innovación y capital del sector 
privado y transfieren parcial o totalmente riesgos (regulatorios, financieros, de mercado, 
entre otros) del agente público al privado con el fin de crear incentivos para desarrollar 
infraestructura y mejorar la eficiencia y sostenibilidad en la prestación de los servicios 
bajo un contrato (BID, 2012). 
 
Por tratarse de un instrumento de política pública es necesario que las APP se 
encuentren reguladas en el marco legal de cada país en donde se estén implementando, 
considerando la gran diversidad de esquemas y modelos de APP que pueden ser 
empleados. En países como el Reino Unido, que es pionero en la utilización de APP, 
estas no solo implican la repartición adecuada de costos, riesgos y beneficios, sino que 
se espera que el agente privado aporte capital, innovación tecnológica, y su 
remuneración se asocia a metas contractuales de cobertura y calidad de los servicios 
prestados. Las definiciones de la OCDE1, el Asian Development Bank (ADB) y países 
                                               
 
1
 Siglas del inglés: Organization for Economic Co-operation and Development. Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
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como Canadá y Estados Unidos abren la posibilidad de realizar APP sin que 
necesariamente el privado realice aportes al financiamiento de las inversiones 
(Government of India, 2010).  
 
El presente capítulo consta de cinco secciones. La primera establece las definiciones 
básicas de los conceptos que se emplean a lo largo del trabajo; la segunda presenta el 
marco contextual de las APP en la región y el país; en la tercera sección se enmarcan las 
APP dentro del ámbito de la nueva gestión pública; en la cuarta sección se presenta una 
breve reseña histórica del desarrollo de las APP, y finalmente en la quinta sección se 
identifica el marco normativo e institucional de las APP en el país. 
 
1.1 Definiciones Básicas 
Asociación Público Privada –APP 
En la literatura se encuentra una amplia gama de definiciones para las APP, autores 
como Gerrard (2001), Hart (2003), Fitzpatrick (2006), Esteban (2006), Bennett y Lossa 
(2006) e Instituciones como el Fondo Monetario Internacional-FMI (2004), HM Treasury 
(2001), la CEPAL (2008) y Standard and Poor´s (2004) definen de manera distinta lo que 
es una APP, y por lo tanto no existe un consenso acerca de su definición, aunque en 
todos los casos, el denominador común es el desarrollo de proyectos o programas 
específicos de infraestructura y sus servicios relacionados. 
 
La OCDE define una asociación público privada como un acuerdo entre el gobierno y uno 
o más socios privados, bajo el cual los objetivos de provisión de servicios del gobierno se 
encuentren alineados con los objetivos de obtención de utilidad del sector privado y 
donde la efectividad depende de una adecuada transferencia de riesgos al sector privado 
(OCDE, 2008). Por su parte, el Fondo Multilateral de Inversiones (Bloomgarden y 
Maruyama, 2008) considera a las APP como un esquema de colaboración de largo plazo 
entre una autoridad pública y el sector privado para la provisión de un servicio público. 
Para otros organismos más cercanos al modelo británico, una APP se refiere a un 
esquema contractual entre el sector público y el sector privado en un proyecto 
compartido (Partnerships UK, 2006). 
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Un concepto más amplio de APP se relaciona con acuerdos o alianzas que no solo 
permiten la participación activa de los sectores público y privado, sino que también 
establece un vínculo entre la disponibilidad de infraestructura y los servicios para el 
mejoramiento de los niveles de vida de la comunidad en el largo plazo (BID, 2011). 
 
Brecha de Infraestructura 
La brecha de infraestructura se define con respecto a factores internos del país o la 
región bajo análisis, se trata de identificar las diferencias que surgen entre la evolución 
de la oferta y la demanda interna de infraestructura. Fay y Yepes (2003), empleando la 
metodología de Fay (2000) definen la brecha de infraestructura como la inversión 
necesaria en infraestructura para satisfacer la demanda de los consumidores y las 
empresas para un determinado escenario de crecimiento de la actividad económica. 
 
Entidades Ejecutoras 
Son entidades del sector público nacional, regional o local, que promueven, desarrollan, 
licitan y monitorean el desempeño de proyectos de APP. En términos generales, en 
Colombia dichas entidades corresponden a los ministerios o instituciones del sector 
público; eventualmente, también pueden ser instituciones regionales o locales cuando se 
trate de proyectos subnacionales. 
 
Esquema Institucional para la gestión de APP 
Existencia y rol de las agencias necesarias para una correcta supervisión y planificación, 




La infraestructura abarca un conjunto de estructuras de ingeniería, equipos e 
instalaciones de larga vida útil, que constituyen la base sobre la cual se produce la 
prestación de servicios para los sectores productivos y los hogares. Puede clasificarse de 
acuerdo con su función como: i) infraestructura económica (transporte, energía y 
telecomunicaciones); ii) infraestructura social (presas y canales de irrigación, sistemas de 
agua potable y alcantarillado, educación y salud); iii) infraestructura de medio ambiente, 
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recreación y esparcimiento; iv) infraestructura vinculada a la información y el 
conocimiento. Además puede clasificarse de acuerdo con su cobertura geográfica como: 
de alcance urbano, interurbano e internacional (CEPAL, 2011). 
 
Gestión de Proyectos de APP 
Procesos y procedimientos establecidos para la planeación, organización, ejecución y 
control de proyectos de APP, con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos. 
 
Unidad dedicada de APP 
Agencia del gobierno central responsable de la formulación de políticas, y 
ocasionalmente, la asesoría en la provisión de proyectos de APP, mientras que los 
departamentos o gobiernos locales son generalmente responsables por la ejecución del 
proyecto de APP. 
 
Para la OCDE (2010) una unidad de APP (Dedicated PPP units) se conoce como 
cualquier organización creada, con la ayuda total o parcial del gobierno, para garantizar 
que se cuenta con capacidad necesaria para crear, apoyar y evaluar múltiples acuerdos 
de colaboración público-privada, que está a disposición y trabaja de manera coordinada 
dentro del gobierno.  
 
1.2 Marco Contextual 
Mientras que en economías emergentes del este asiático, como Corea, Malasia, 
Singapur, y Hong Kong2la inversión en infraestructura asciende al 10% del Producto 
Interno Bruto (PIB),en Colombia, la insuficiente inversión en infraestructura, que está 
cercana al 1,39% del PIB en el 2011 (Fedesarrollo, 2012), tiene un impacto directo 
negativo en el crecimiento y desarrollo del país, que afecta la competitividad que 
actualmente ubica al país en el puesto 69 entre 144 naciones del ranking de 
                                               
 
2
 La selección de estos países como objetivo a alcanzar por América Latina y el Caribe se 
fundamenta en que han sido ejemplos de un rápido crecimiento y desarrollo en un período 
relativamente corto de tiempo.  
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competitividad (World Economic Forum Global Competitiviness Report, 2013), pero en la 
posición 108 en cuanto a calidad general de infraestructura, lejos de países de la región 
como Chile, en el puesto 33 y Panamá, en el puesto 55. 
 
Una infraestructura deficiente implica mayores costos para las empresas y, por tanto, 
menor competitividad en los mercados internacionales para el país. Considerando que 
Colombia se encuentra en un proceso de apertura a los 156mercados internacionales, 
eliminar los cuellos de botella en infraestructura, logística y de transporte es, sin duda, 
una prioridad. Algunos retos del gobierno para este propósito se centran en acelerar la 
ejecución de las obras contratadas, hacer mantenimiento y mejoramiento de la 
infraestructura actual y futura, fortalecer institucionalmente al sector, y establecer 
alianzas público privadas e instrumentos que incentiven la participación de capital privado 
en la financiación de las obras (PND, 2010). 
 
La CEPAL3 (2011), destaca la importancia de cerrar la brecha de infraestructura, 
entendida esta como la provisión deficiente o inadecuada de infraestructura, como uno 
de los principales retos de América Latina y el Caribe, para reducir la pobreza y lograr el 
desarrollo económico sostenido. Asimismo, los efectos positivos de la adecuada 
provisión y calidad de infraestructura se maximizan cuando son acompañados de los 
arreglos regulatorios, organizacionales e institucionales adecuados para su desempeño 
(Perrotti, et al., 2011), para lo cual es necesario que los sectores público y privado 
realicen un esfuerzo conjunto para afrontar los requerimientos que implica la reducción 
de la brecha en infraestructura. 
 
De acuerdo con las estimaciones de la CEPAL (2011) en América Latina y el Caribe es 
necesario invertir anualmente, hasta el 2020, un monto equivalente al 7,9% del PIB, para 
alcanzar niveles de infraestructura comparables a los del este asiático, para lo cual todos 
los agentes económicos del estado deben realizar importantes esfuerzos, mediante 
diversos mecanismos de financiación para realizar la inversión en infraestructura 
requerida. Adicionalmente, es importante considerar que los marcos legales e 
                                               
 
3
Comisión Económica para América Latina y El Caribe de la Organización de las Naciones 
Unidades. 
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institucionales que regulan la provisión, operación, mantenimiento y utilización, así como 
las características de la operación de los servicios, constituyen elementos tan 
importantes como la infraestructura física en sí misma (BID, 2000). Por su parte, El 
Banco Mundial (2007) indica que el Estado debe ocupar un lugar central en la prestación 
de servicios de infraestructura, a través de la reducción del riesgo normativo y la mejora 
del marco disponible para la participación del sector privado en la infraestructura.  
 
Dentro de los esquemas para la financiación de infraestructura se puede destacar el de 
las APP, que son un mecanismo mediante el cual el sector privado puede proveer 
infraestructura y servicios en sectores tradicionalmente atendidos por el gobierno sin 
incrementar los gastos de capital, al ser financiados directamente por el sector privado, 
que reembolsa su inversión, una vez los proyectos estén finalizados y en operación, 
mediante tarifas, peajes, cobros, etc. (Lucioni, 2009). En este tipo de esquemas el sector 
público atiende las tareas de supervisión y regulación del servicio y el ejercicio de 
prácticas de buen gobierno, mientras que al sector privado le corresponde asumir los 
riesgos en la ejecución, operación y financiamiento del proyecto. 
 
Diversos análisis han identificado los principales beneficios de realizar un proyecto de 
APP. No obstante, las APP son acuerdos que requieren de un gran compromiso político 
e institucional, un marco institucional estable, fuerte y confiable para la actividad privada 
de inversiones, y un sector privado comprometido con objetivos de largo plazo en la 
provisión de infraestructura y servicios públicos de manera integral. Al respecto, dentro 
los principales beneficios de las APP el BID (2012) destaca los siguientes: 
 La capacidad de proveer un servicio a un menor costo y en menos tiempo. 
 La mejora en la calidad de los servicios y la posibilidad de garantizar buenos 
niveles de servicio por largos períodos. 
 Una gestión más eficiente de los riesgos de los proyectos. 
 La capacidad de atraer innovación tecnológica y otorgar flexibilidad a la provisión 
de servicios.  
 Que en algunos casos la estructuración financiera de un proyecto puede atraer 
recursos financieros en condiciones más favorables que si se realizara como un 
proyecto público. 
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 Este tipo de proyectos exige mayor esfuerzo en materia de regulación y 
supervisión por parte del Estado, aunque por otro lado libera a este último de 
actividades de ejecución y operación. 
 
En este contexto, el Gobierno de Colombia (GdC) ha establecido la infraestructura como 
una de las cinco locomotoras del crecimiento económico y de la generación de empleo, 
según lo indica el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014, cuya prioridad es 
superar la situación de rezago en infraestructura de décadas en la que se encuentra 
Colombia, tanto en términos de cantidad como de calidad. Adicionalmente, el GdC 
reconoce la importancia de vincular de manera activa al sector privado, no sólo en 
materia de inversión, sino también en el proceso de conceptualización y socialización de 
las necesidades que avocan los distintos sectores de infraestructura tanto productiva 
como social, para alcanzar las ambiciosas metas que se plantean en materia de su 
desarrollo. Ante las restricciones de orden fiscal existentes en el país y la necesidad de 
activar las locomotoras para el crecimiento, el GdC se propuso impulsar el uso de un 
esquema de gestión de proyectos en el marco de las APP (PND, 2010). 
 
Sin embargo para lograr cumplir con las metas propuestas por el GdC, se requiere 
trabajar sobre una mejor estructuración de proyectos; desarrollar y fortalecer 
capacidades institucionales para el análisis, orientación y evaluación de alternativas de 
participación privada en el desarrollo de infraestructura; establecer criterios de selección 
de alternativas de provisión de infraestructura; profundizar en el diseño de esquemas de 
financiamiento que promuevan el uso del mercado de capitales por parte del sector 
privado para la financiación de proyectos; ampliar el espectro de esquemas de 
participación privada para el desarrollo de infraestructura en sectores sociales y para la 
modernización de infraestructura pública de uso institucional. 
 
En este sentido la OCDE (2012) establece que existen condiciones esenciales que deben 
cumplirse para que una APP sea exitosa: 
 
1. Se considera fundamental contar con reglas claras que normen la relación entre 
el sector público y el privado. Por lo tanto, se requiere un marco institucional 
específico y sólido con procedimientos y procesos que produzcan proyectos con 
la mayor “relación calidad–precio”.  
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2. Del marco institucional debe generase un marco organizacional con roles claros y 
capacidades específicas para contratar y mantener un proyecto de APP. 
Generalmente, las Secretarías de Finanzas4 de los países son las responsables 
de asegurar que la inclusión de los proyectos de inversión (privados o públicos) 
sean una prioridad nacional o estatal y que promuevan de manera transparente 
los objetivos fiscales, en el corto y largo plazo.  
Por otro lado, debe existir una autoridad contratante responsable de implementar 
directamente los proyectos en los sectores específicos, sujeto a la aprobación, 
apoyo y monitoreo de las organizaciones mencionadas en el párrafo anterior. Esta 
autoridad también debe poseer capacidades técnicas específicas para contratar e 
implementar el proyecto de APP específico. Adicionalmente, una autoridad 
auditora independiente de las organizaciones anteriores debe auditar y evaluar de 
manera ex post los proyectos de APP.  
 
3. El marco institucional de las APP, así como cada uno de los contratos de los 
proyectos debe ser claro, transparente, predecible, y no crear barreras a la 
entrada en los mercados.  
Para esto, se requiere que el gobierno tenga prácticas sanas (claras y 
transparentes), principalmente de contabilidad y presupuesto para plasmar la 
factibilidad económica de las APP a lo largo de toda su vida. Esto significa que se 
contemple en el gasto gubernamental de los años fiscales que dure el proyecto, 
incluyendo calendario de pagos gubernamentales, costos presentes, futuros y 
garantías para riesgos de las APP.  
El involucramiento de los usuarios en el diseño y monitoreo del proyecto de APP 
para garantizar que este sí entregue la mejor “relación calidad-precio” es 
fundamental como mecanismo gubernamental de rendición de cuentas.  
 
4. Los proyectos de APP deben generar y mantener competencia en los mercados; 
es decir, introducir nuevos competidores en donde se implementen estos 
proyectos. Si esto no es posible, al menos los mercados deben permanecer sin 
                                               
 
4
Para el caso de Colombia esta Entidad correspondería al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, a nivel nacional y a las Secretarías de Hacienda a nivel subnacional. 
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barreras de entrada y salida para permitir que, al menos, un privado alternativo al 
que esté en asociación con el gobierno entre al mercado.  
 
1.3 Las Asociaciones Público Privadas en el ámbito de la 
Nueva Gestión Pública 
Desde la última década del pasado siglo, el papel desempeñado por el sector público ha 
ido cambiando; de tener la propiedad y la gestión de activos de infraestructura ha pasado 
a compartir tales responsabilidades con el sector privado. No obstante, el sector público 
se ha reservado la responsabilidad de planificar y regular las infraestructuras. La 
necesidad de reducir el déficit público y el aumento de la eficiencia en la provisión de 
servicios de infraestructura fueron las fuerzas que han impulsado tales cambios.  
 
La escasez de ingresos fiscales y un aumento en las demandas sociales de bienes y 
servicios han llevado a los gobiernos a involucrar al sector privado con el fin de 
incrementar sus ingresos, reducir la participación pública en nuevas inversiones y 
disminuir el gasto público. Las causas de tales deficiencias en los gobiernos radican en 
precios insuficientes para cubrir los costos del servicio, la gestión deficiente y carencia de 
incentivos apropiados (Beato y Vivas, 2005). 
 
La pérdida de credibilidad del sector público como gestor del bienestar ciudadano, en la 
prestación de servicios y la provisión de infraestructura, viene acompañada de 
manifestaciones que exigen y obligan a que las instituciones públicas actúen aplicando 
principios de economía, eficiencia y eficacia. Estas nuevas demandas, cada vez más 
importantes como consecuencia de la magnitud del déficit público en prácticamente la 
totalidad de países, tuvieron, en un primer momento, un importante impacto en los 
procesos de construcción de políticas públicas, pero en la actualidad no se circunscriben 
únicamente a la esfera política o ministerial, sino que se han ampliado a todas las 
actuaciones de la administración en sus diferentes órdenes territoriales. Así, las 
administraciones estatales, autónomas, provinciales y locales se ven envueltas en 
procesos de regeneración, de cambio (García, 2007). 
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El objetivo de esta nueva forma de actuar es la consecución de un sector público que 
opere exclusivamente en aquellas áreas donde no exista un proveedor más adecuado y 
lo realice de forma eficiente y eficaz. Para ello, compite o colabora con el sector privado, 
allí donde es posible, con el objetivo de satisfacer las necesidades públicas, otorgándoles 
a sus ciudadanos un papel cada vez más activo en el campo público.  
 
En este contexto, la nueva gestión pública persigue la creación de una administración 
eficiente y eficaz; es decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de 
los ciudadanos al menor costo posible, favoreciendo para ello la introducción de 
mecanismos de competencia que permitan la elección de los usuarios y a su vez 
promuevan el desarrollo de servicios de mayor calidad. Todo ello rodeado de sistemas de 
control que otorguen una plena transparencia de los procesos, planes y resultados, para 
que por un lado, se perfeccione el sistema de elección, y, por otro, se favorezca la 
participación ciudadana (García, 2007). 
 
En el marco de la nueva gestión pública la prioridad del Estado pasó de la provisión 
directa de bienes y servicios a la garantía de condiciones mínimas que permitan el 
surgimiento y fortalecimiento de la iniciativa privada (Navas, 2010). La nueva gestión 
pública está inspirada en la estructura gerencial y la organización de las empresas 
privadas, cuyas principales características son la gestión por resultados, la orientación 
hacia el mercado, la promoción de la competencia, el enfoque en los productos, la 
gestión total de calidad y un esquema de rendición de cuentas sobre los resultados. 
 
Este modelo permite focalizarla atención sobre los procesos y garantiza que los 
productos o servicios de la administración respondan a las necesidades de los 
ciudadanos de modo eficiente y con altos estándares de calidad (Navas, 2010).En este 
sentido, es necesario que el Estado cuente con esquemas institucionales orientados a la 
gestión eficiente en la prestación de servicios públicos y la provisión de infraestructura a 
través de mecanismos de APP.  
 
Sin embargo, las APP solo representarán una herramienta eficaz para la estrategia de 
desarrollo si el Estado colabora estrechamente con el sector privado pero retiene su 
autonomía en lo que concierne a salvaguardar el bienestar público o lo que Evans (1995) 
denomina “autonomía enraizada”. Solo así el Estado podrá mostrarse como un socio 
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activo del sector privado y evitar, al mismo tiempo, quedar “cautivo” de intereses 
particulares. 
 
Según la CEPAL (2010) existen once principios que sustentan el liderazgo del sector 
público para la implementación de esquemas de APP: 
I. La formulación de una estrategia nacional a mediano y largo plazo orientada a 
alcanzar la transformación estructural. 
II. El rol fundamental del sector privado en los Programas de APP. 
III. Asegurar el liderazgo de los verdaderos ministerios y organismos encargados de 
actividades y sectores en la economía real.  
IV. Promover una cultura de pensamiento estratégico a mediano y largo plazo. 
V. Para ejecutar las estrategias es importante que en cada actividad prioritaria haya 
uno o varios organismos dedicados plenamente a su ejecución. 
VI. Cuanto más estructurada y específica sea la estrategia, mayor será el desafío de 
coordinación entre ministerios y la exigencia de instrumentos múltiples para ese 
efecto.  
VII. La eficacia de las políticas depende de un servicio civil no politizado y 
caracterizado por el profesionalismo y la capacidad técnica.  
VIII. La eficacia de los incentivos debe evaluarse no solo por la forma en que se 
gestionan individualmente, sino también por la forma en que se articulan para 
lograr un efecto sistémico. 
IX. La eficacia de los programas e incentivos están íntimamente vinculados a la 
forma en la cual éstos están gestionados. 
X. Para que las estrategias sean eficaces, es preciso evaluar su aplicación y su 
impacto en relación con los objetivos. 
XI. Las APP bien estructuradas pueden minimizar el riesgo de que el gobierno se vea 
capturado por el sector privado. Una manera de prevenir esta situación puede 
consistir en establecer marcos formales para que el sector público y el privado 
puedan colaborar en materia de estrategias y programas. Asimismo, esto puede 
evitarse mediante la promoción de la transparencia pública.  
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En el marco de la nueva gestión pública, en el país mediante el documento CONPES5 
3248 de 2003, se establecieron los lineamientos generales del Programa de Renovación 
de la Administración Pública-PRAP, con cuya implementación se busca adecuar la 
administración pública racionalizando funciones, redimensionando el tamaño de las 
estructuras administrativas y fortaleciendo su capacidad para cumplir con los objetivos 
esenciales. En conjunto, el programa propone adecuar la administración pública a las 
necesidades y condiciones del país y contribuir a fortalecer su capacidad para brindar 
seguridad democrática, sanear las finanzas públicas, promover la equidad, garantizar la 
estabilidad y el crecimiento sostenible de la economía. 
 
1.4 Reseña histórica de las APP 
1.4.1 Antecedentes 
Autores como Kee y Forrer (2002) definen el marco de análisis de las APP a partir de la 
nueva economía institucional, que se apoya en los trabajos de Coase (1937 y 1960), de 
la teoría de la firma o agencia, y Williamson (1979 y 1985), de la teoría de los costos de 
transacción, con lo cual Hinojosa (2010) explica la existencia de las APP debido a que, 
en algunos casos, los costos de producir servicios de infraestructura por parte del sector 
público, medidos en términos de coordinación y de operación, son mayores que hacerlo a 
través del sector privado. 
 
La teoría de los costos de transacción, busca estudiar la organización económica desde 
un punto de vista institucional comparado con el fin de minimizar los costos de 
transacción que surgen en los intercambios que se producen en el sistema económico 
(Uribe, 2000). Ross (1973) introduce la teoría de la agencia, la que constituye 
actualmente el modelo que domina el análisis de las formas de organización económica y 
administración de empresas. Jensen y Meckling (1976) definen la relación de agencia 
                                               
 
5
Consejo Nacional de Política Económica y Social. Es la máxima autoridad nacional de planeación 
y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el 
desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos 
encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación 
de documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión.  
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como un contrato en el que el principal (el contratante) le encarga a un agente que 
realice determinados servicios en su nombre. La teoría de la agencia puede constituir un 
modo de análisis operacional para tomar en cuenta las relaciones entre el sector público 
y el sector privado en una relación de APP.  
 
Si bien las APP han sido una alternativa para los países, como solución a sus 
restricciones presupuestales, también se han adoptado este tipo de esquemas en 
algunos gobiernos como el de los Países Bajos, para promover prácticas eficientes de 
adquisiciones y para reformar el sector público. Generalmente se considera que 
corresponde al gobierno prestar servicios a sus ciudadanos y que el sector privado, 
motivado por un beneficio económico, no tendría en cuenta el bienestar y los intereses de 
todos ellos; sin embargo, la prestación de servicios públicos por parte del gobierno es un 
avance relativamente reciente, ya que hace ciento cincuenta años, numerosos servicios 
como el transporte, la salud y la educación, los prestaba el sector privado; los gobiernos 
asumieron esta función con el fin de prestar los servicios en forma equitativa, 
independientemente de la capacidad de pago o la ubicación geográfica de sus 
ciudadanos (Harris, 2004). 
 
El principio central de la nueva gestión pública es la descentralización para alcanzar un 
alto desempeño a bajo costo (eficiencia de las operaciones); sin embargo, surge la 
cuestión de si el gobierno requiere del concurso y de los recursos de otros actores 
adicionales para lograr sus objetivos, lo que induce al concepto de gobernanza 
(Villanueva, 2010). Este concepto se refiere a un nuevo estilo de gobierno, distinto del 
modelo de regulación jerárquico del Estado, pero también del mercado, caracterizado por 
una mayor interacción y cooperación entre el Estado y los actores no estatales (Natera, 
2005). Es en este punto donde las APP se insertan como un mecanismo de gobernanza 
para el Estado. 
 
Esta cuestión plantea la pregunta de cuál debería ser entonces la función del gobierno en 
la prestación de servicios y la provisión de infraestructura. Al respecto, el International 
Financial Services London – IFSL (2004), señala que la función del gobierno debe ser la 
de formular políticas y regularlas, con lo cual su función primordial es garantizar que se 
cumplan las políticas definidas. El servicio en sí debe ser prestado por las partes más 
capaces de hacerlo, buscando ofrecer la mejor relación calidad/precio a los ciudadanos. 
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Las APP se basan en que cada socio se concentra en las actividades que mejor 
corresponden a sus habilidades; para el sector público la principal habilidad es garantizar 
que se cumpla la prestación del servicios de manera coherente con las prioridades de 
política en el largo plazo, mientras que en el sector privado, la clave es prestar estos 
servicios al costo más eficiente para el ciudadano (IFSL, 2003). 
1.4.2 Desarrollo de las APP en el mundo 
La mayor experiencia internacional en esquemas APP se encuentra en la Unión Europea, 
donde en los últimos 15 años se han firmado más de 1.000 contratos de este tipo, que 
representan una inversión cercana a los 200.000 millones de euros en sectores como 
educación, salud, defensa, justicia y transporte. Dentro de esta experiencia el modelo 
más avanzado es el desarrollado en el Reino Unido, denominado Private Finance 
Initiative (PFI), que representa cerca del 58% del total de la inversión materializada en 
este tipo de contratos (MHyCP, 2010). La Iniciativa de PFI surgió en el Reino Unido como 
la tercera etapa de un proceso que comenzó con la privatización y las concesiones. La 
privatización implica poner el control mayoritario y la operación de una empresa 
propiedad del Estado en manos del sector privado (Harris, 2004), y en las concesiones 
se otorga el derecho de explotación, por un periodo determinado, de bienes y servicios 
por parte del sector público a un privado.  
 
El gobierno británico puso en marcha la PFI en 1992, cuando se abolieron las normas 
que restringían el uso de capital privado para el financiamiento de activos públicos. En 
1997, el gobierno revisó los proyectos en curso y las lecciones aprendidas de la 
experiencia, y adoptó el proceso de PFI como parte fundamental de la política del 
gobierno. Creó el Treasury Taskforce (Grupo de Trabajo) para desarrollar y promulgar un 
enfoque común que garantizara la disponibilidad de las mejores prácticas en todos los 
departamentos del gobierno. El Reino Unido ya contaba con proyectos de APP (como el 
puente de Skye Road) antes de la introducción de la PFI en 1992, pero fue recién con su 
institucionalización que las APP se convirtieron en una práctica de adquisición viable y 
habitual. 
 
El concepto de que un gobierno adjudique a una empresa privada una concesión para 
operar algo en su nombre es conocido desde hace cientos de años; uno de los primeros 
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proyectos de este tipo fue lo que constituye actualmente el Canal du Midi, construido en 
Francia en el siglo XVI. Naturalmente, las APP son una forma de concesión. Sin 
embargo, existe una diferencia esencial entre una APP de “diseño, construcción, 
financiamiento, operación”, como la PFI Privado del Reino Unido, y una simple 
concesión, en la cual el concesionario está expuesto a un riesgo real de ingresos; su 
única fuente de ingresos son las tarifas que cobra al usuario.  
 
El mecanismo de pago creado bajo este esquema significa que los servicios se pagan a 
medida que se consumen, pero el volumen del pago está vinculado a la calidad y 
cantidad del servicio prestado. Si se implementa adecuadamente, el mecanismo de pago 
ajusta los intereses del proveedor de servicios a la organización del sector público, a 
quien se van a prestar los servicios. 
 
Las APP, a diferencia de las privatizaciones, son relaciones contractuales; el contrato es 
la base de la relación de las APP e incluye todas las obligaciones de las partes. Por 
medio de estos contratos el sector público define el tipo y el nivel de servicio que desea 
del sector privado; un contrato elaborado adecuadamente y con las cláusulas de 
rescisión correspondientes elimina la necesidad de garantías gubernamentales.  
 
Norteamérica, Oceanía, Canadá y Australia han creado marcos de regulación e 
instituciones para promover este tipo de contratos. En Asia, Corea tiene el liderazgo con 
más de 450 contratos desarrollados a través de esquemas de APP. En América Latina, 
los proyectos que se ejecutan bajo esquemas de APP se denominan mayoritariamente 
contratos de concesión, ya sea que éstos involucran o no aportes públicos para su 
financiamiento. 
 
En el Anexo A se presenta la revisión bibliográfica de las principales experiencias y casos 
exitosos de países, principalmente de la región, que han implementado proyectos 
mediante esquemas de APP para la provisión de infraestructura o prestación de servicios 
públicos, destacando los aspectos relacionados con el marco institucional. 
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1.4.3 Desarrollo de las APP en América Latina 
Considerando la similaridad en los procesos de desarrollo de las APP en los países de la 
región de América Latina, se realiza una breve revisión de los antecedentes, de acuerdo 
con el análisis realizado por el FOMIN6 (2012).La crisis fiscal generalizada que vivió 
América Latina a fines de los ochenta y principios de los años noventa, impulsó la 
redefinición de los roles del Estado y los privados generando una primera oleada de 
incorporación privada bajo diversas figuras contractuales. La urgencia derivada por la 
necesidad de captar flujos de inversión privada para sustituir la inversión pública estuvo 
en contra de la adecuada ejecución de los procesos y desgastó el apoyo político y social 
requerido. Adicionalmente, se planteó la búsqueda de modelos operativos eficientes y 
sostenibles que permitieran la reducción y focalización de los subsidios generalizados 
que hasta el momento caracterizaban la prestación de la mayoría de los servicios.  
 
En 1998 se alcanzó el punto más alto de la inversión privada en infraestructura en 
América Latina, y desde entonces los flujos se redujeron drásticamente y, a pesar de 
algunas recuperaciones puntuales, continúan siendo hasta hoy inferiores a la mitad de lo 
alcanzado en 1998 (Ver Figura 1-1). 
 
A partir del año 2000 los procesos se orientaron hacia la búsqueda de soluciones que 
distribuyeran adecuadamente los riesgos de explotación entre agentes públicos y 
privados; pusieran en el centro de las decisiones la necesidad de mayor eficiencia e 
innovación asociada a los privados e incorporaran mandatos o figuras específicas que 
confirieran mayor transparencia a los procesos. La redefinición de la estrategia de APP 
en América Latina en un ambiente de menor estrechez fiscal, permitió reducir el énfasis y 
la urgencia por captar recursos financieros, que marcó el proceso durante la década 




                                               
 
6
 Fondo Multilateral de Inversiones. Como parte del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, 
es el mayor proveedor de asistencia técnica para el desarrollo del sector privado en América 
Latina y el Caribe, buscando promover el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 
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Figura 1-1Inversión privada en América Latina y el Caribe en infraestructura 1990-
2010 
 
Fuente: Banco Mundial, 2010. 
 
Las privatizaciones y venta de activos se restringieron y se privilegiaron las APP a través 
de modelos de concesión y el desarrollo de nuevas infraestructura bajo contratos de 
BOT7. Por su parte, el número de APP dirigidas a proyectos de construcción, 
rehabilitación y mantenimiento de carreteras aumentó de manera importante, mientras 
que en montos de inversión la industria de telecomunicaciones y la de electricidad fueron 
las que generaron los mayores flujos financieros.  
 
Una característica importante es que la mayor parte de las APP agrupan la etapa de 
construcción de la infraestructura con la operación (bundling), a diferencia de la 
contratación tradicional que separa la construcción de la operación y el mantenimiento 
(unbundling). En este sentido, se distingue una inversión pública desarrollada bajo un 
esquema de contratación de obra pública tradicional de una contratación APP por su 
característica de unbundling [Hart (2003), Maskin y Tirole (2006), Martimort y Pouyet 
(2006), Engel, Fischer y Galetovic (2007)]. 
 
                                               
 
7
Built Operate Transfer. Esquema de APP en el cual un agente privado construye, opera y 
transfiere el activo al sector público. 
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A pesar de los avances hasta ahora logrados, la calidad y disponibilidad de 
infraestructura en la región se mantiene rezagada en relación con la de países 
desarrollados y países de ingresos medios (Calderón et al., 2010). El desarrollo de 
modelos de APP con el fin de superar el déficit de servicios básicos es aún limitado y su 
utilización se ha restringido a pocos países. Chile ha acumulado la experiencia más 
numerosa y amplia en sectores no tradicionales de infraestructura. Los contratos de APP 
desempeñaron un rol importante en la recuperación de la infraestructura social devastada 
durante el terremoto que afectó el país en febrero de 2010 (Business News Americas, 
2011). 
 
Los modelos contractuales para abordar las APP en los sectores tradicionales se 
encuentran desarrollados y probados en los países de más amplia experiencia como son 
Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Argentina. Los países de menor desarrollo 
relativo y con menor experiencia en APP necesitan construir una sólida capacidad 
institucional y técnica con el fin de garantizar la estructuración y gestión de dichos 
contratos en entornos fuertemente asimétricos. El espacio para promover dicho 
desarrollo institucional continua abierto e involucra no solo a las agencias de gobierno 
directamente a cargo de los procesos sino a todo el entorno institucional que permite un 
desarrollo exitoso de las APP a largo plazo (BID, 2012). 
1.4.4 Análisis del marco institucional para las APP existente en la 
región 
El análisis de la situación de la región en el desarrollo de un marco regulatorio apropiado 
y de las capacidades institucionales y técnicas que garanticen la gestión efectiva de los 
contratos, revela resultados limitados y restringidos a pocos países. De acuerdo con la 
información reportada en el Infrascope8 (2012), solo cinco países muestran un entorno 
amistoso para el desarrollo de APP con indicadores por encima de 50 en una escala del 
0 al 100, donde 100 representa el entorno ideal para los proyectos (Ver Figura 1-2).  
                                               
 
8
 El Infrascope es un índice de referencia desarrollado por el Economist Intelligence Unit que 
evalúa 19 países de América Latina y el Caribe con base en su capacidad relativa para desarrollar 
y aplicar APP en los sectores de APS, transporte y energía (específicamente, para promover la 
generación de electricidad). El estudio analiza además la legislación existente, los reglamentos, 
las instituciones y las prácticas que afectan al entorno de las APP y evalúa estas condiciones 
existentes junto con el ritmo y la calidad del desarrollo de los proyectos de APP en la Región. 
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Figura 1-2 Capacidad para desarrollar APP – Índice Infrascope 
 
Fuente: Infrascope, 2010-2012. Economist Intelligence Unit. Fondo Multilateral de 
Inversiones – BID 
 
Estos países son: Chile (79.3), Brasil (73.2), Perú (67.2), México (58.1) y Colombia 
(53.7). Solamente seis países en la región han tenido experiencias sustantivas en APP 
durante los últimos 10 años con más de 20 proyectos realizados. Brasil, Chile y México 
son los que mayor número de proyectos han llevado a cabo y los dos primeros, los que 
han mostrado mayor solidez gestionando los contratos y garantizando su sostenibilidad. 
México, Perú y Colombia han presentado mayores problemas durante la ejecución y 
Argentina a pesar de la experiencia en el tema, se mantiene como el peor evaluado, 
producto de frecuentes cambios regulatorios y de un entorno financiero menos favorable. 
 
A nivel subnacional, el Infrascope (2012) indica que solo seis países facilitan la 
realización de APP a este nivel aunque en ningún caso se han logrado construir entornos 
lo suficientemente sólidos como para impulsar procesos de APP efectivos. Brasil se ubica 
en la mejor posición en materia de APP subnacionales, mientras que en México y 
Argentina, a pesar de contar con capacidades desarrolladas, las tensiones entre el 
gobierno central y los subnacionales debilitan las posibilidades de éxito de los procesos. 
En relación con los otros tres países con experiencia (Chile, Colombia y Perú), si bien el 
marco legal nacional permite llevar a cabo agendas de APP a nivel subnacional, las 
debilidades que muestran los gobiernos regionales para la promoción, negociación y 
supervisión de los contratos siguen inhibiendo el desarrollo de las APP a este nivel. 
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El análisis de los esquemas institucionales para la gestión de APP en la región del 
FOMIN (2012) señala que instituciones cuya función debería centrarse exclusivamente 
en la estructuración de proyectos se encuentran a cargo de la ejecución, supervisión y 
vigilancia, lo que redunda en un conflicto de intereses que afectan la maduración de los 
proyectos y la asignación de riesgos asociados a la construcción, operación y 
mantenimiento de la infraestructura. Estas ineficiencias no solo generan sobrecostos 
para el Estado sino también una falta de confiabilidad y garantías para el inversionista 
privado, disminuyendo el potencial de su participación como principal apalancador de 
grandes proyectos de APP. 
 
Aunado a lo anterior, los organismos de control, supervisión y vigilancia, no cuentan con 
la operatividad, autonomía ni suficiencia técnica para garantizar el cumplimiento de estas 
funciones y tampoco tienen la plena capacidad de garantizar la protección al usuario. 
Para que exista un verdadero quiebre de estas tendencias, se debe conformar un 
conjunto de instituciones independientes y nuevos marcos de financiamiento que recojan 
las lecciones aprendidas para la construcción exitosa, mantenimiento, operación y 
conservación de infraestructura plenamente integrada con la efectiva prestación del 
servicio al usuario.  
 
1.5 Marco Institucional y Normativo de las APP en 
Colombia 
Después de varios casos de corrupción y grandes proyectos fallidos en infraestructura, el 
GdC hizo modificaciones a su marco institucional, y en noviembre de 2011, creó la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para reemplazar al Instituto Nacional de 
Concesiones (INCO).  
 
En este orden de ideas, para garantizar la transparencia en los procesos de licitación del 
Estado, el GdC dio un importante paso en enero de 2012 con la entrada en vigencia de la 
Ley 1508, la cual junto a sus Decretos Reglamentarios 1467 de 2012 y 100 de 2013, 
establece el régimen jurídico de las APP como marco de fomento de vinculación de 
capital privado para la provisión de bienes públicos y sus servicios relacionados. A partir 
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de la expedición de esta Ley el GdC ha orientado su estrategia de promover la gestión 
privada en la inversión, modernización, construcción, operación y mantenimiento de 
infraestructura, desarrollando esquemas y contratos novedosos de APP, y la atracción de 
nuevos actores para el financiamiento de proyectos (inversores institucionales, fondos de 
inversión, mercado de valores, etc.).  
 
Adicionalmente, las entidades involucradas en la aprobación de las APP (Departamento 
Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deben consolidar su 
capacidad técnica e institucional para responder a las responsabilidades que les asigna 
la nueva ley, relacionadas con la evaluación de las iniciativas en cuanto al análisis de 
riesgos, la justificación de la modalidad de contratación (comparador público o privado), o 
la validación financiera de los proyectos. 
 
La Ley 1508 de 2012 de APP, busca básicamente: (i) contar con esquemas eficientes de 
colaboración entre el sector público y el sector privado que permiten la financiación y 
provisión en el largo plazo, por parte del sector privado, de infraestructura, equipamientos 
públicos y servicios conexos a éstos en todos los sectores económicos; (ii) una 
asignación eficiente de riesgos entre las partes, que deberá darse de acuerdo con la 
capacidad de administración de riesgos de cada parte; (iii) Una remuneración al privado 
de acuerdo con la disponibilidad y el nivel del servicio de la infraestructura o servicio que 
provea; (iv) involucrar las fases de operación y mantenimiento de la infraestructura en 
todos los proyectos. 
 
El 6 de julio de 2012 se emitió el Decreto 1467 por el cual se reglamenta la estructuración 
y ejecución de los proyectos de APP tanto de iniciativa pública como privada a los que se 
refiere la citada Ley 1508 de 2012 de APP. El Decreto 100 de 2013, modificó el artículo 
18 del Decreto 1467 de 2012 en relación con la conformación de la lista corta de 
precalificados. 
 
Es importante destacar que el marco normativo para las APP se benefició con la 
expedición de la Ley 1508 de 2012 al aumenta la responsabilidad del gobierno y los 
socios privados a través de mejoras en los mecanismos de licitación y las restricciones a 
las renegociaciones de contratos. Actualmente la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI) centraliza la responsabilidad de las APP en el sector de infraestructura y cuenta 
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con un marco institucional y una nueva estructura organizacional orientada a la ejecución 
de proyectos de transporte mediante esquemas de APP; no obstante el país requiere la 
definición, conformación, implementación y la consolidación de un marco y un esquema 
de gestión institucional para las APP en todos los sectores de la economía, entendiendo 
este como la existencia y el papel de las agencias necesarias para una correcta 
supervisión y planificación de los proyectos a nivel nacional, para la ejecución de los 
estándares de los proyectos. También se considera la función de supervisión y la 
interacción con las oficinas de planeación y hacienda del gobierno (Infraescope, 2012). 
 
Como apoyo a las entidades en la ejecución efectiva de los proyectos de APP, el GdC, 
busca conformar una institucionalidad basada en las áreas de participación privada en 
infraestructura del DNP y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para dar soporte 
de manera permanente a las entidades ejecutoras, lo que facilitará el flujo constante de 
conocimiento y de información sobre APP, que servirá para impulsar y dar continuidad a 






En este capítulo se presentará la metodología empleada para desarrollar el trabajo, a 
partir del marco teórico expuesto en el capítulo 1,para lo cual se inicia con el 
planteamiento del problema de investigación, se presenta la justificación del objeto de 
estudio y se concluye indicando el diseño metodológico del trabajo. 
 
2.1 El problema de investigación 
El problema central de la investigación se identifica como la falta de un esquema 
institucional para la gestión de proyectos de APP en infraestructura para Colombia, con el 
fin de construir la capacidad institucional y técnica necesaria para responder a las 
responsabilidades asignadas en la ley 1508 de 2012. 
 
Con lo cual la pregunta de investigación que se ha planteado para desarrollar el trabajo 
es ¿Cuál debería ser el marco institucional para la gestión de proyectos de APP en 
infraestructura, que permita responder a las responsabilidades asignadas en la ley 1508 
de 2012 en Colombia? 
 
2.2 Diseño metodológico 
El diseño metodológico del trabajo de investigación que se aplicará es empírico analítico, 
basado en la lógica empírica de la observación y análisis de las APP en el ámbito de la 
nueva gestión pública y en el contexto nacional e internacional, así como en el análisis de 
casos exitosos de países con amplia experiencia en APP. Usando este método se 
identificarán las principales relaciones y las características fundamentales de los 
esquemas institucionales para la gestión de proyectos de APP. En el trabajo se 
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abordarán hechos fácticos, que se estudiaran para identificar los aspectos más 
relevantes, para caracterizarlos y realizar una propuesta aplicable, por lo cual será 
propositivo. 
 
Para responder a la pregunta de investigación planteada se enmarcarán las APP en el 
ámbito de la nueva gestión pública, con el propósito entender porque estos esquemas se 
constituyen como una herramienta eficiente y eficaz para que el estado pueda satisfacer 
las necesidades de los cuídanos al menor costo posible. 
 
En seguida, se definirán las APP en el contexto nacional e internacional y se analizará el 
marco normativo e institucional existente en Colombia para las APP. Luego, a partir de la 
Gerencia de proyectos, se revisaran los modelos de gestión de proyectos de APP, los 
factores de éxito y las experiencias en APP de diversos países, concentrando la atención 
en los países de la región de América Latina y el Caribe, incluido Colombia. 
 
Con el propósito de analizar y establecer el marco institucional existente en Colombia 
para la gestión de proyectos de APP, se estudiará el contenido de la Ley de APP 1508 de 
2012 y las implicaciones para el gobierno, de acuerdo con las responsabilidades 
asignadas en la Ley a los diferentes Entes nacionales y subnacionales involucrados en la 
gestión de proyectos de APP. 
 
Se realizará la recopilación de las buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de 
esquemas institucionales para la gestión de APP y se estudiaran los factores claves de 
éxito de dichos esquemas en países miembros de la OCDE. También se revisará el 
esquema institucional vigente en Colombia y los avances del país en APP, desde la 
expedición de la Ley de APP 1508 de 2012. 
 
Por último se presentará una propuesta del esquema institucional para la gestión de 
proyectos de APP para Colombia, que se enmarque dentro de las mejores prácticas de 
los países de la OCDE, con miras al ingreso del país a dicha organización, y una serie de 





3. Gestión de Proyectos de APP 
 
Para la implementación de proyectos de infraestructura mediante esquemas de APP se 
han identificado ocho variables que según el BID (2007) tienen el mayor impacto para la 
viabilidad de dichos proyectos: i) el marco legal del país, ii) el espacio fiscal, iii) el riesgo 
político, iv) las condiciones macroeconómicas, v) la capacidad institucional, vi) la voluntad 
de pago9 de los usuarios de los servicios, vii) la sostenibilidad de las tarifas, y viii) el 
tamaño y localización de las instalaciones.  
 
Existen diversas modalidades para la ejecución de proyectos APP, que se refieren al 
espectro de APP posibles en un proyecto dado. En la Figura 3-1se presentan los 
diferentes tipos de asociaciones y la distribución de responsabilidades entre los sectores 
público y privado bajo diferentes modalidades, así como la duración típica de los 
acuerdos contractuales con el sector privado bajo cada una de ellas (Vives et al., 2007). 
 
En este sentido, es necesario que se realice un análisis formal sobre la conveniencia de 
implementar esquemas de APP, mediante la evaluación de la modalidad de contratación 
de los proyectos para establecer la mejor forma de ejecutarlos una vez se han evaluado 
económicamente y es recomendable desde el punto de vista de la sociedad en su 
conjunto. La metodología empleada para realizar esta evaluación se denomina 
Comparador Público Privado (CPP)10, y presenta una forma objetiva de comparar una 
modalidad de ejecución por obra pública tradicional, denominada proyecto público de 
                                               
 
9
Willingness to pay se traduce en términos económicos como “disposición a pagar” y en términos 
políticos como “voluntad de pago”.  
10
 Metodología cuyo objetivo es comparar los costos de ejecutar un proyecto bajo la modalidad de 
Proyecto Público contra los costos de ejecutar este mismo proyecto bajo la modalidad APP. El 
proyecto seguirá la modalidad de ejecución que demuestre mayor Valor por Dinero (VPD). 
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referencia -PPR, con una modalidad de ejecución privada denominada proyecto de APP 
(Partnerships Victoria, 2003).  
 
Figura 3-1Espectro de Opciones Públicas a Privadas - Distribución de 
Responsabilidades según Modalidad 
 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, 2007. 
 
La metodología del CPP fue propuesta inicialmente por el gobierno británico en el año de 
1999 (HM Treasury, 1999) y posteriormente adoptada y complementada en Australia en 
el año 2003. Países como Canadá, Sudáfrica, Holanda, Irlanda, Malasia, Corea, Francia 
y Japón han incorporado esta metodología de manera explícita en sus análisis 
económicos para verificar la conveniencia de utilizar esquemas de APP.  
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En Colombia el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHyCP) desarrolló una guía 
para emplear la metodología del CPP, que permite comparar de manera objetiva la 
modalidad de ejecución de un proyecto, bien sea como un proyecto público o mediante 
una APP de forma que se demuestre cuál es la modalidad eficiente y necesaria para su 
ejecución. 
 
Para realizar la evaluación de la viabilidad de la implementación de un proyecto de APP 
se requiere de un nivel importante de precisión en la información sobre costos, 
inversiones, demanda, esquemas regulatorios, estructuración de la transacción, análisis y 
valoración de riesgos y consideraciones detalladas de tasas de descuento y modelación 
financiera, lo que obliga a los tomadores de decisiones públicos a esperar los resultados 
de las evaluaciones para avanzar a las etapas siguientes de la estructuración y posterior 
licitación del proyecto de APP (Gommers et al., 2001). 
 
Desde esta perspectiva sería condición suficiente, para la implementación de un proyecto 
de APP que el mismo genere valor por dinero, es decir, que demuestre que la alternativa 
privada es superior a la alternativa de obra pública tradicional (Hinojosa, 2010); no 
obstante es importante considerar que para la implementación y gestión de proyectos de 
APP no es suficiente contar con un índice positivo en la evaluación del CPP, sino que 
existen factores claves que determinan el desempeño de un proyecto de APP sea más o 
menos exitoso durante su etapa de diseño e implementación.  
 
Estos factores están enmarcados dentro de la disciplina del Project Management (PM), 
que se dedica a estudiar el desempeño de los proyectos y las variables que inciden en su 
comportamiento. A pesar de que no existe una teoría unificada sobre el PM, debido a que 
los proyectos se desarrollan en contextos específicos y en sistemas abiertos, se ha 
establecido una serie de elementos conceptuales que permiten encontrar ciertas 
variables y temas comunes en la gestión de proyectos, desde el punto de vista macro y 
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Fuente: Hayfiel, 1985. 
 
Por otra parte, los factores de éxito para la implementación y gestión de proyectos se 
pueden clasificar como estratégicos y tácticos y afectan el desempeño en sus diferentes 
fases de implementación, según se muestra en la Ilustración 3-2 (Schultz et al., 1987). 
 
Ilustración 3-2 Factores de Éxito de la Gestión de Proyectos 
 
Fuente: Schultz et al., 1987. 
 
En este contexto Hinojosa (2010) establece los factores más importantes de éxito en la 
implementación y gestión de proyectos que se resumen como se muestra en la Tabla 
3-1. 
 
Tabla 3-1Factores de Éxito en la Implementación y Gestión de Proyectos 
Factor Descripción 
Claridad en la definición 
del objetivo del proyecto 
 Identificación de objetivos comunes 
 Comunicación de los objetivos a las partes 
 Claridad en los tiempos y en los costos 
Ámbito del proyecto  Establecer una dirección general y los objetivos del cliente 
 Establece un diseño de ingeniería claro 
•Definición de la misión 
•Consistencia en la programación del proyecto 
•Soporte administrativo 
Estratégicos 
•Considerar la opinión del beneficiario del proyecto 





proyecto en una 
política 
específica 
Marco de la organización 
del proyecto 
Selección del personal 
clave 
Variables de control 





Manera eficiente de 
ejecución 
Contexto de desarrollo 
del proyecto 
Forma de organización 
para implementar el 
proyecto 
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Factor Descripción 
Gerente del proyecto  Asumir que el gerente del proyecto es clave para el éxito 
 El gerente de proyecto debe estar capacitado en administración 
de personal, aspectos técnicos y financieros 
 El gerente de proyecto es el líder. Debe tener personalidad, 
liderazgo y capacidad de generar motivación al resto del equipo 
 Contar con el apoyo al más alto nivel de la organización 
Equipo de proyecto  Con compromiso 
 Con capacidad técnica 
 Generar cooperación 
Planificación  El plan debe ser preparado en las etapas tempranas del inicio 
del proyecto 
 El plan debe ser realista y apropiado para el tamaño del equipo 
de trabajo 
 El plan de trabajo debe ser actualizado permanentemente 
Control  Control del programa de trabajo 
 Control de costos 
 Control de la calidad 
Fuente: Hinojosa (2010) 
 
Si consideramos los aspectos específicos para la gestión de proyectos de APP, resulta 
apropiado mencionar los resultados de un estudio sobre percepciones positivas y 
negativas de factores que influencian los mecanismos de contratación a través de 
modelos de APP (Akintoye et al., 2005). Los autores utilizando técnicas de análisis 
factorial han determinado a través de un cuestionario estructurado a 45 especialistas en 
PFI del Reino Unido, los factores positivos y negativos de este tipo de iniciativas. La 
Tabla 3-2resume estos factores: 
 
Tabla 3-2Factores Positivos y Negativos de las APP 
Factores Positivos Factores Negativos 
Transferencia de riesgo al sector privado No se ha logrado alcanzar los objetivos de cada 
etapa del contrato 
Precio máximo para el costo de los servicios Amenaza de falta de experiencia y habilidades del 
sector privado para administrar servicios públicos de 
largo plazo 
Reducción de costos de administración para el sector 
público 
Se imponen excesivas restricciones para la 
participación de potenciales operadores 
Reducción de financiamiento público para 
inversiones de capital 
Es posible que los cargos a los usuarios se 
incrementen 
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Factores Positivos Factores Negativos 
Resuelve el problema de restricción presupuestaria 
del sector público 
Probablemente el traspaso de riesgos puede ser 
muy alto al sector privado 
Posibilidad de generar financiamiento público con 
recurso limitado 
Los objetivos del gobierno no necesariamente son 
compatibles con los criterios de evaluación de los 
proyectos 
Reduce el costo total del proyecto Los costos del proyecto se pueden incrementar 
Mejoramiento en el proceso constructivo Retrasos en las etapas del proyecto debido a un 
debate político 
Aceleración del desarrollo del proyecto Exceso de tiempo es usado en administrar las 
transacciones 
Ahorro de tiempo en la entrega del proyecto Retrasos en las etapas iníciales pueden llevar a 
largas negociaciones 
Mejoramiento del proceso de conversación de la 
infraestructura 
Se reduce el proceso de rendición de cuentas del 
proyecto 
Genera beneficios de desarrollo económico local Ofrece bajas oportunidades de empleo 
Se transfiere tecnología a empresas locales  
Facilita la creación y la innovación  
Mejora la capacidad de integración del gobierno  
Fuente: Hinojosa (2010) 
 
Según Harris (2004) los factores clave de éxito para la gestión de proyectos de APP 
pueden resumirse en los siguientes: 
1. Un proceso de adquisición eficaz.  
2. Gestión y transferencia del riesgo eficaces.  
3. Clara especificación de los resultados.  
4. Costo accesible.  
5. Tasa de rendimiento adecuada para el sector privado.  
6. Estandarización.  
7. Estructura de los contratos y mecanismos de pago.  
8. Defensores políticos.  
3.1 Experiencias y lecciones aprendidas de gestión de 
proyectos de APP 
Dadas las similitudes entre Colombia y los países de la región, en relación con la 
evolución de los esquemas de APP para la provisión de infraestructura y servicios 
públicos, en este capítulo se realiza una revisión de las experiencias y principales 
lecciones aprendidas en la gestión de proyectos de APP en América Latina y El Caribe. 
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3.1.1 Experiencias en APP de América Latina y El Caribe 
Durante la década del 2000, principalmente como resultado de reformas económicas en 
América Latina y El Caribe –ALC, se dio un mayor espacio para la actividad privada. En 
general, en los países de la región ha habido experiencias de APP, sobre todo en Brasil, 
Colombia, Chile, México y Perú. En estos países existe una diversidad de experiencias 
en cuanto a esquemas regulatorios, leyes especializadas para APP y esquemas 
institucionales.  
 
En la región existen experiencias exitosas que por medio de un marco legal claro y 
sintético, motivaron la inversión privada, contando con reglas claras de juego para su 
participación en la financiación, construcción, operación y mantenimiento de 
infraestructura. Por ejemplo Chile, que a pesar de contar con una buena posición 
macroeconómica en la década de los noventa, tenía un importante rezago en 
infraestructura y una restricción fiscal para acometer las obras públicas que requería el 
país. Ante esta situación en 1996 aprobó la Ley de Concesiones de obras públicas, 
reformada recientemente en el 2010, en la cual se establecen temas sobre los derechos 
de concesiones, los ingresos y pagos del sector público y el privado, además del 
perfeccionamiento de los procesos, la mejora de la regulación y la readecuación de los 
peajes. Como resultado, Chile modernizó su infraestructura vial, aeroportuaria y 
portuaria, logrando mediante reglas de juego claras, el desarrollo que no había sido 
posible dependiendo únicamente de la capacidad de inversión pública. 
 
Por su parte, Uruguay en la búsqueda por mejorar su competitividad mediante la 
atracción de inversión privada, promulgó en el 2010 la Ley de Participación Público 
Privada, en la cual es importante resaltar la creación del contrato estándar para el 
desarrollo de proyectos y la definición de criterios de asignación de riesgos, para que la 
parte que mejor administre sea la responsable de la mitigación de los mismos. 
 
En México la Ley para las Asociaciones Público Privadas, se enfoca en la regulación de 
la planeación, programación, presupuestación, autorización, adjudicación, ejecución y 
control, así como la reestructuración del modelo de contrato de concesión y se plantean 
las APP en vías como necesidad estratégica del país. 
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En el caso de Perú, se planteó las APP como un tipo de contrato a modo de concesión 
en la Ley, buscando que a través de estas asociaciones se lograra dar solución al dilema 
entre la búsqueda para alcanzar una alta rentabilidad social vs. una rentabilidad 
financiera, que era insuficiente. En la Ley también se definen los tipos de riesgos, así 
como las modalidades de remuneración a los privados a través del Pago Anual por Obras 
y el Pago Anual por Mantenimiento y Operación. 
 
A estos países, con importantes experiencias en APP, se han sumado otros como 
Ecuador, República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, El Salvador, Honduras y 
Panamá, que hasta el 2010, expidieron o reformaron el marco legal para la participación 
privada (Infrascope, 2010). En la Tabla 3-3 se resume la experiencia en APP de los 
países de América Latina y el Caribe. 
 
Tabla 3-3Experiencia de los Países de ALC en APP 
País Ley APP Sectores 
Argentina NO Ferrocarriles, vías 
Bahamas NO Carreteras, educación, salud, edificios públicos 
Barbados NO 
Rutas, servicios de mantenimiento, Aeropuertos, puertos 
hospitales, universidades, escuelas, agua y alcantarillado, 
edificios públicos y otros 
Brasil SI Carreteras, Transporte e infraestructura urbana 
Colombia SI 
Carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, transporte 
urbano 
Chile SI 
Carreteras, aeropuertos, infraestructura urbana, cárceles, 
hospitales, equipo público 
Guyana NO 
Rutas, puentes, aeropuertos, clínicas, postas sanitarias, 
escuelas 
Jamaica  
Rutas, mantenimiento de rutas, transporte urbano, 
aeropuertos, hospitales, postas sanitarias, escuelas, agua 
y alcantarillado 
México NO Carreteras, Hospitales, puertos 
Perú SI Puertos, carreteras, irrigación, aeropuertos, ferrocarriles 
Suriname NO 
Carreteras, hospitales, clínicas, agua y alcantarillado, 
edificios públicos 
Trinidad y Tobago NO 
Rutas, transporte urbano, postas sanitarias, edificios 
públicos y cárceles 
Fuente: Adaptado de BID, 2011 
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The Economist Intelligence Unit11 con el apoyo del FOMIN y del Ministerio de Economía y 
Hacienda del Gobierno de España, ha desarrollado una metodología que evalúa y 
determina un índice que mide las condiciones y capacidades de diferentes países de 
América Latina y el Caribe para llevar a cabo APP en infraestructura. La primera edición 
de esta metodología, denominada Infrascope, se dio a conocer en junio de 2009; en 
Octubre de 2010 se publicó la segunda edición, y en febrero de 2013 se presentó la 
tercera edición. En el Anexo B se presenta el análisis del índice del Infrascope para la 
evaluación del 2012. 
3.1.2 Lecciones Aprendidas en América Latina y El Caribe 
De acuerdo con el análisis realizado por el BID (2011) el rol que han desempeñado los 
acuerdos de APP, en América Latina y el Caribe –ALC durante las dos últimas décadas, 
ha demostrado que estas asociaciones responden efectivamente a las necesidades de 
infraestructura y prestación de servicios públicos. Los gobiernos nacionales y locales, 
reconocen la importancia de las APP como instrumentos facilitadores para el acceso y 
aprovisionamiento de infraestructura pública y sus servicios, ya que estos ofrecen la 
posibilidad de asignar pocos recursos fiscales a fin de satisfacer una demanda creciente 
por servicios e infraestructura pública de una manera más eficiente. A su vez promueven 
un sector privado innovador, flexible y concurrente con los objetivos de desarrollo y 
crecimiento de las economías de la región. Asimismo y de acuerdo con una visión más 
amplia, las APP pueden tomar un rol catalizador de inicio para la provisión de bienes y 
servicios públicos para luego promover una más ambiciosa reforma económica en los 
países (BID, 2011). 
 
Las principales lecciones aprendidas en relación con el marco legal e institucional de los 
países de ALC, de su experiencia en la implementación de proyectos y programas de 
APP durante la década del 2000 son: 
 Con la implementación de APP se asignan nuevos roles al formulador de políticas, al 
regulador y al proveedor del servicio a fin de movilizar más capital, y lograr una mayor 
                                               
 
11
La Economist Intelligence Unit es una unidad de negocios independiente dentro del grupo The 
Economist. Ofrece pronósticos y asesoramiento económico a sus clientes: análisis de países, 
industrias y gerenciamiento. 
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eficiencia y efectividad en la provisión y prestación de servicios (Farquharson et al., 
2011; Hammami et al., 2006 y OCDE, 2010).  
 Los beneficios de los programas de APP residen básicamente en la creación de 
capacidades institucionales de largo plazo para la eficiente provisión de 
infraestructura y servicios públicos; los proyectos trascienden a las administraciones, 
y los planes de inversión pública cobran vigencia por períodos prolongados y superan 
la volatilidad de los ciclos políticos.  
 Las APP exitosas se han desarrollado dentro de un marco inclusivo y participativo, 
bajo principios de confianza y cooperación, y con la provisión de marcos regulatorios 
estables y predecibles en el largo plazo, y la asignación efectiva de riesgos e 
innovadoras maneras de financiamiento para ambas partes. El apoyo político a las 
APP por parte del Estado ha demostrado ser fundamental para brindar confianza a 
los inversionistas.  
 El éxito de las APP en su marco general se basa en: i) pautas claras de política sobre 
la participación privada y pública en la economía y sus sectores, ii) el establecimiento 
de un marco legal y regulatorio consistente y previsible, iii) la atención a normas y 
prácticas convencionalmente aceptadas para cada sector, iv) amplia información 
sobre inversión pública y proyectos de inversión, y v) la posibilidad de realizar 
consultas, y la existencia de procedimientos y aprobaciones que garanticen una 
transparente competencia entre potenciales operadores.  
 Este tipo de esquemas exige nuevas destrezas y capacidades a las partes. Los 
funcionarios públicos generalmente se ven enfrentados a contrapartes privadas más 
sólidas técnicamente, con mayor disponibilidad de recursos y con posibilidades de 
asignación exclusiva de un equipo sólido de técnicos y abogados, lo cual genera 
asimetrías de información. Asimismo, el diseño de un proyecto de largo plazo 
incorpora nuevas variables y riesgos dentro de todo el ciclo de proyecto, con lo cual 
el funcionario público se convierte más en un supervisor que en un ejecutor directo. 
 Los países de la región con más experiencia en APP han avanzado en la creación de 
unidades dedicadas de APP con el propósito de administrar los procesos de 
licitación, a veces en orden de sector o a veces en orden multisectorial. Estas 
unidades se han fortalecido para reforzar sus capacidades técnicas, financieras, 
legales y comerciales para solventar los problemas de asimetrías de la información a 
los que a veces se ve enfrentado el Estado en este tipo de proyectos.  
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En particular, una típica unidad de APP debe establecer sus políticas y estrategias, 
sus criterios de selección de proyectos, la evaluación de cada proyecto y negociación 
de la APP y, finalmente, su monitoreo y cumplimiento. 
 
3.2 Gestión de proyectos APP en Colombia 
La vinculación de capital privado en el desarrollo de proyectos de infraestructura pública 
es un tema ampliamente conocido y explorado en Colombia. La Constitución Política 
promulgada en 1991 abrió nuevos espacios para la participación privada en proyectos de 
infraestructura y servicios públicos, lo cual detonó la expedición de un número importante 
de leyes y decretos que dieron vida y regulación a diversos esquemas de participación 
entre el sector público y privado. 
 
En efecto, a principios de los años noventa, se inició el proceso de atracción de 
participación privada con las privatizaciones y además empezó la participación del sector 
privado en la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública de 
transporte mediante la adjudicación de concesiones viales, aeroportuarias, portuarias y 
ferroviarias; así mismo, en materia de telecomunicaciones, se avanzó en el desarrollo del 
servicio de telefonía móvil celular, la apertura del mercado de larga distancia a nuevos 
operadores y una mejor oferta de televisión a través de la concesión de los canales 
nacionales, mientras que en el sector de energía, a través de la venta de activos y la 
entrada de operadores privados se ha hecho posible la mejora en la prestación de los 
servicios y el aseguramiento de la oferta en el largo plazo.  
 
Durante los últimos años, el MHyCP y el DNP han trabajado en el desarrollo de un marco 
de referencia para el estudio e implementación de proyectos de infraestructura pública y 
servicios relacionados mediante esquemas de APP, que permita que estos proyectos se 
analicen, evalúen, estructuren y ejecuten de forma homogénea, de acuerdo con un 
conjunto de normas y procedimientos predeterminados. Como parte de esta iniciativa 
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para el desarrollo de proyectos, se han gestado documentos metodológicos12 que definen 
instrumentos y criterios técnicos para el estudio de sus distintas fases.  
 
Con base en lo anterior, el MHCP preparó una guía, que sirve como lineamiento para que 
las entidades públicas puedan abordar proyectos de infraestructura pública y servicios 
relacionados a través de esquemas APP. La guía igualmente sirve como documento de 
apoyo para las entidades ejecutoras involucradas en la identificación, desarrollo, 
selección, adjudicación y gestión contractual de proyectos de infraestructura y servicios 
con APP. En el Anexo C se presentan los aspectos más relevantes de Guía de Buenas 
Prácticas para la ejecución de Proyectos de APP. 
 
El 10 de enero de 2012 entró en vigencia la Ley 1508, en la se definen las APP como un 
instrumento de vinculación de capital privado, para la provisión de bienes públicos y sus 
servicios relacionados, lo que representa una alternativa para el desarrollo de proyectos 
en sectores en los que el país tiene rezagos, como es el caso de la infraestructura, lo que 
tiene un impacto directo en la competitividad del país, ya que a pesar de que la inversión 
total en infraestructura en el país ha tenido un crecimiento sostenido desde 2006, se 
mantiene en promedio por debajo del 5% del PIB; este valor asciende a 10% para las 
economías emergentes del este asiático. 
 
No obstante que en Colombia no se tiene consolidado el esquema institucional necesario 
para las APP algunas entidades ya han iniciado procesos de estructuración de proyectos 
como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con el apoyo del DNP, las cuales 
pueden servir de base para el diseño de nuevos proyectos bajo esquemas de APP a 
nivel nacional o territorial. Los pliegos de estas licitaciones se encuentran disponibles en 
el portal de contratación pública del estado - SECOP13 mientras que el inventario de los 
                                               
 
12
 Metodología de Valoración y Seguimiento de Riesgos en Proyectos de Infraestructura con 
Participación Público-Privada de la Subdirección de Riesgos del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público; Resolución 2080: Metodología para el cálculo de tasa de descuento en proyectos de 
concesión vial, del 31 de julio 2008 y sus resoluciones modificatorias. 
13
http://www.colombiacompra.gov.co/ 
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proyectos que se están desarrollando bajo el esquema APP se encuentran disponibles 
en el Registro Único de Asociaciones Público Privadas - RUAPP14 del DNP (DNP, 2013). 
 
En el Anexo D se presenta un resumen de la Guía de Asociaciones Público Privadas, 
preparada por el DNP en el 2013, que pueda servir a las entidades del orden nacional y 
subnacional del país para la ejecución de proyectos de APP, de acuerdo con lo definido 
en la Ley 1508 de 2012. 
 
Antes de la expedición de la Ley 1508, en Colombia se presentaron distintos 
inconvenientes en el desarrollo de proyectos de infraestructura bajo esquemas de APP, 
principalmente en los que las concesiones se asignaron sin determinar adecuadamente 
los riesgos en los proyectos, con inestabilidad jurídica por la no definición de un marco de 
actuación claro y estable que incentive la inversión privada a largo plazo con 
imprecisiones en la definición del alcance del proyecto, lo cual generó cambios en su 
desarrollo y dificultad para el desempeño del sector privado que financia los proyectos y 
en ausencia de estudios técnicos necesarios para contar con la base sólida que se 
requiere para la ejecución y puesta en marcha de los proyectos. 
 
La Ley 1508 buscó recoger las mejores experiencias a nivel internacional en materia de 
APP, combinando las experiencias de Chile, Perú, México, Estados Unidos y Australia, 
principalmente, para establecer reglas precisas y claras para el desarrollo de las APP. La 
Ley desarrolla una figura contractual particular para las APP que permita atraer capital 
privado local e internacional en un marco jurídico estable y afecta la estructura de las 
leyes de contratación pública, Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. En el Anexo E se 
presenta la estructura, composición y resumen de la Ley 1508 de 2012, la cual es 
fundamental para el desarrollo del presente trabajo, que se ha incluido como anexo para 
facilidad de la lectura del documento. 
 
Desde la promulgación de la Ley 1508, en enero de 2012 y hasta agosto de 2013 se 
habían registrado 137 proyectos de iniciativa privada, de los cuales 23 se encuentran en 
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estudio de factibilidad. Cabe destacar que 87 de los proyectos inscritos no requieren 
recursos públicos, y a pesar de que predominan los proyectos en el sector transporte, 
con el 76% del total de los inscritos en el RUAPP, se tienen proyectos en los sectores de 
agua y saneamiento ambiental, edificaciones públicas y locales comerciales, en estudio 
de prefactibilidad (DNP, 2013). En el Anexo F se presentan los proyectos inscritos en el 





4. Esquemas Institucionales para las APP 
 
Como ya se ha mencionado, uno de los factores clave del éxito en la ejecución de 
proyectos de APP es la existencia de un marco institucional apropiado que debe estar 
caracterizado por un alto compromiso político, buena gobernanza, conocimientos y 
capacidades de los gobiernos, y una eficaz evaluación y selección de proyectos de APP. 
Para lo anterior el gobierno debe desarrollar la capacidad y la experiencia necesaria que 
le permita gestionar un programa de APP, así como seleccionar los proyectos a ejecutar, 
evaluar el valor por dinero y priorizar las inversiones, para asegurarse de que las APP 
son consistentes con los objetivos de las políticas fiscales y económicas del país y sus 
planes de desarrollo (IMF, 2006). 
 
Delos análisis realizados en los capítulos previos se puede evidenciar que cada país ha 
definido un esquema institucional, ya sea mediante una ley u otro mecanismo de arreglo 
institucional, que le permita la implementación y ejecución de proyectos de APP. Sin 
embargo, los países con mayor éxito y experiencia en la implementación de dichos 
esquemas han contado con una Entidad, grupo u organización que ha fungido como 
coordinadora y supervisora en las diferentes etapas de los proyectos y que en general se 
denomina Unidad dedicada de APP, que en adelante nombraremos como Unidad de 
APP, lo cual ha demostrado ser un factor decisivo para el éxito de los proyectos de APP 
y además han sido consideradas por la OCDE como el esquema institucional apropiado 
para que los países puedan desarrollar ampliamente proyectos de APP para la provisión 
de infraestructura y la prestación de servicios públicos. 
 
En el Anexo G se presenta el análisis de los esquemas institucionales de algunos países 
que con éxito han ejecutado proyectos de APP y que cuentan con normativa específica 
para la implementación de este tipo de esquemas, así como para la definición de los 
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roles y funciones de las agencias del gobierno encargadas de la formulación de políticas, 
la promoción, asesoría y ejecución de los esquemas de APP en sus respectivos 
gobiernos nacionales y subnacionales. 
 
En el presente capítulo nos centraremos en el estudio de los esquemas institucionales 
para la gestión de proyectos de APP de los países miembros de la OCDE, considerando 
las aspiraciones de Colombia de pertenecer a la dicha organización, que como lo ha 
manifestado el GdC es “un verdadero club de buenas prácticas, donde están los países 
con mejores perspectivas y con mejor desempeño”, y para el país ser miembro sería un 
sello de calidad sobre todas las políticas públicas del país, lo cual incrementará la 
confianza de los inversionistas privados e incentivará la generación de proyectos de APP. 
 
En relación con las APP, la OCDE tiene estándares y buenas prácticas definidas para el 
desarrollo de proyectos bajo estos esquemas, por lo cual resulta relevante y oportuno 
que el país se mueva en esa dirección estableciendo el esquema institucional requerido 
para la gestión de proyectos de APP en infraestructura de acuerdo con los lineamientos 
de la OCDE, y en este sentido se formulará una propuesta del esquema institucional para 
la gestión de proyectos de APP en para el país. 
 
Posteriormente se presentará la institucionalidad con la que cuenta actualmente el país 
para la gestión de las APP, en relación con las obligaciones establecidas en la Ley de 
APP 1508 de 2012. 
 
4.1 Países miembros de la OCDE 
La tendencia global del uso de esquemas de APP para el diseño, construcción, 
mantenimiento u operación de infraestructura, así como para la prestación de servicios 
públicos, va en aumento, ya que de acuerdo con el Banco Mundial (2009), 137 países 
han incursionado en las APP y se ha evidenciado que el reto común de los países para la 
implementación exitosa de proyectos de APP es el establecimiento de un marco 
institucional (Chan et al. 2009) y, en este sentido, la mayoría de países han optado por 
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consolidar una “Unidad dedica de APP”15, que se encargue de la implementación y 
asesoría de los proyectos (Tserng et al., 2012). 
 
Al menos 25 gobiernos nacionales y locales han establecido unidades de APP durante la 
pasada década (Farrugia et al., 2008). El Public-Private Infrastructure Advisory Facility-
PPIAF16 (2007) indicó que países como Albania, Egipto, Malawi, Mozambique (Maputo), 
Nigeria, Tanzania y Turquía establecieron unidades de APP, considerando que estas han 
sido una característica común de los países que han promovido con éxito esquemas de 
APP, y parecen una medida importante de la estructura institucional asociada con las 
APP. Una revisión de las prácticas internacionales muestra que la mayoría de las 
unidades de APP dan lineamientos y asesoran a las Entidades de los gobiernos, así 
como en algunos casos se encargan de la promoción y aprobación de proyectos de APP 
que serán implementados por las entidades sectoriales (Dutz et al., 2006). 
 
No obstante, estudios cualitativos de ocho unidades de APP alrededor del mundo, 
realizados por la PPIAF (2007) demuestran que estas unidades no son una solución 
infalible para el éxito de los proyectos de APP. La PPIAF sugiere que los gobiernos 
deben diseñar las funciones de las unidades de APP de acuerdo con su misión 
específica, que es prevenir las fallas gubernamentales en la promoción de APP. En el 
mismo sentido, Farrugia et al., (2008) concluyó que no se han establecido las buenas 
prácticas internacionales para las unidades de APP, y señala que el éxito se logra a 
través de la adaptación de la misma a la estructura, las prácticas y los objetivos del 
gobierno local o nacional, para lo cual la principal cuestión que debe considerarse para la 
creación de una unidad de APP es el rol común de la unidad en la promoción exitosa de 
APP. Mahalingam (2010) indica que para maximizar la efectividad de las APP en la 
provisión de infraestructura, debe ser claramente definido el rol de coordinación entre las 
unidades de APP y los agentes reguladores. 
 
                                               
 
15
Dedicate APP Unit. 
16
 Servicio de Asesoría para Infraestructura Pública y Privada. Es un fondo fiduciario de múltiples 
donantes que proporciona asistencia técnica a los gobiernos en los países en desarrollo para 
apoyar el entorno propicio a la inversión privada, incluyendo las políticas, leyes, reglamentos, 
instituciones y gobierno capacidad. También es compatible con los gobiernos para desarrollar 
proyectos específicos de infraestructura con participación del sector privado. 
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Así las cosas, se puede definir una unidad de APP como la agencia del gobierno central 
responsable de la formulación de políticas, y ocasionalmente, la asesoría en la provisión 
de proyectos de APP, mientras que los departamentos o gobiernos locales son 
generalmente responsables por la ejecución de proyectos. El mejor ejemplo es la Unidad 
PP del Reino Unido (Treasury PPP Taskforce/ Partnerships UK). Otros ejemplos son la 
oficina de promoción de PFI en Japón (PFI Promotion Office), la Unidad PPP en Taiwán, 
y la Private Infrastructure Investment Management Center en Korea (Farrugia et al. 
2008). 
 
Para la OCDE (2010) una unidad de APP se conoce como cualquier organización 
creada, con la ayuda total o parcial del gobierno, para garantizar que se cuenta con la 
capacidad necesaria para crear, apoyar y evaluar múltiples acuerdos de colaboración 
público-privada, que está a disposición y trabaja de manera coordinada dentro del 
gobierno. La referencia a los “múltiples” acuerdos de colaboración público-privada, es 
una distinción importante para referirse a una unidad de APP para el gobierno, ante una 
unidad de proyecto APP que puede estar situada en las organizaciones gubernamentales 
para apoyar la gestión de un proyecto individual.  
 
Las funciones, la ubicación y la jurisdicción de la unidad de APP varía en cada país; en 
algunos pueden proporcionar orientación normativa, técnica, apoyo, capacitación, 
promoción o financiamiento directo para proyectos de APP; En otros casos, también 
están obligadas a aprobar los proyectos, pueden estar ubicadas dentro de un organismo 
independiente, o como una unidad centralizada en el Ministerio de Hacienda, o 
descentralizada en las unidades especializadas en uno o más ministerios (OCDE, 
2010).Existen argumentos a favor y en contra de establecer una unidad de APP, que se 
resumen en la Tabla 4-1.  
 
Tabla 4-1Ventajas y Argumentos en Contra de la Conformación de Unidades APP 
Ventajas Argumentos en Contra 
Las Unidades APP pueden separar la 
formulación de políticas de la implementación de 
los proyectos APP 
Las políticas de APP pueden ser formuladas por la 
misma autoridad que reglamenta la contratación 
pública 
La unidad APP no necesariamente separa la 
formulación de políticas de la implementación si 
directamente financia los proyectos 
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Ventajas Argumentos en Contra 
Las Unidades APP pueden actuar como centro 
de conocimiento en la preparación, negociación 
y ejecución de los proyectos de APP 
El conocimiento puede ser suplido por consultores 
internos y externos asignados directamente por los 
ministerios o las Entidades sectoriales, que cuenten 
con los conocimientos específicos y la experiencia 
necesaria en el área del proyecto 
Las Unidades APP pueden ayudar a regular la 
creación de APP por las organizaciones del 
gobierno para asegurar que se cumplen todos 
los requisitos en materia de accesibilidad, valor 
por dinero y riesgo de transferencia 
Los ministerios y Entidades sectoriales junto con el 
ministerio de finanzas y planeación tienen la 
experiencia en la evaluación de costo/beneficio y en 
la priorización política de los proyectos 
Las Unidades APP pueden asegurar que se 
realicen las adecuadas reservas presupuestales, 
así como las contingencias de los proyectos 
APP. También evalúa los pasivos 
Cuanto más cerca está la unidad de APP al liderazgo 
político, es más susceptible de la influencia política 
para decidir qué proyecto de APP ejecutar 
Una Unidad APP puede dar un impulso a 
programas de APP en el país, solicitando 
proyectos, atrayendo a los posibles 
socios/inversores, fomentando la confianza y la 
buena voluntad con el sector privado 
Establecer una Unidad APP puede contener 
implícitamente la aprobación de las APP como 
herramienta de política y debilitar otros métodos de 
contratación viables 
Fuente: OCDE, 2010. An overview of dedicated public-private partnership units. 
 
Una vez se ha decidido implementar una unidad de APP, es necesario considerar su 
ubicación dentro del organigrama del gobierno, así como el alcance de sus funciones. Se 
han establecido tres modelos generales de unidades de APP gubernamentales: i) una 
unidad independiente; ii) una unidad centralizada localizada dentro del Ministerio de 
Hacienda (o sus equivalente en el país); o iii) una o más unidades centralizadas 
coordinadas por los ministerios sectoriales. En el modelo de la unidad independiente, 
esta puede ser un organismo público o una agencia comercial propiedad en su totalidad 
o en parte del gobierno, en cuyo caso, típicamente existe una secretaría en el ministerio 
central, para regular el trabajo de la unidad de APP y darle la autorización a los proyectos 
que se ejecutarán. Los ministerios sectoriales y otras agencias gubernamentales en 
algunos casos son obligados a emplear los servicios de la unidad independiente, pero 
pueden contratar consultores del sector privado para ayudar en la preparación de los 
proyectos, el lanzamiento de la licitación y la gerencia del contrato. 
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El posicionamiento de una unidad especializada de APP dentro del Ministerio de 
Hacienda proporciona un enlace directo al gobierno y la experiencia de inversión de 
capital y los procesos de toma de decisiones. La creación de una unidad independiente 
permite una mayor participación del sector privado, pero plantea una serie de problemas 
de gobernabilidad como, por ejemplo, potenciales conflictos de interés entre el sector 
privado, para maximizar sus beneficios y el gobierno, para asegurar el valor por dinero de 
los proyectos; también es peligroso que estas unidades pretendan promover el uso de las 
APP con el fin de mantenerse y justificar su existencia. 
 
Las principales funciones de una unidad de APP se podrían resumir en: 
 Orientación normativa, incluyendo asesoría en el contenido de la legislación 
nacional; definición de sectores elegibles y métodos de selección y contratación 
para proyectos de APP; licitación del proyecto e implementación de procesos, así 
como los procedimientos para la resolución de conflictos y terminación de 
contratos. 
 Aprobación de los proyectos; decidir sobre la conveniencia o no de que un 
proyecto siga adelante. Esta función se refiere a lo que se ha denominado el rol 
de “gatekeeping”17. 
 Apoyo técnico a las organizaciones gubernamentales en las distintas etapas del 
proyecto durante la identificación, evaluación, contratación y gerencia del 
contrato. 
 Construcción de capacidad, incluyendo capacitación a las entidades públicas 
interesadas en ejecutar proyectos de APP. 
 Promoción de los esquemas de APP entre los sectores públicos y privados, así 
como la difusión y realización de eventos para la socialización y discusión de los 
aspectos más relevantes de las APP en el país y a nivel internacional. 
 
Naturalmente, las funciones de las unidades de APP pueden cambiar a lo largo del 
tiempo, dependiendo de los intereses del gobierno y la dinámica de los mercados 
                                               
 
17
El concepto de gatekeeping, que en español puede entenderse como seleccionador, fue 
propuesto por Kurt Lewin en 1974, quien lo definió como el individuo o grupo que tiene el poder de 
decidir si deja pasar o bloquear la información. 
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(Hemming, 2006). De acuerdo con el estudio realizado por la OCDE (2010) las 
principales funciones de las unidades de APP de todos los países estudiados18, son las 
de orientación normativa y apoyo técnico. Las unidades son responsables de la 
promoción de las APP y de la construcción de capacidad técnica, en varios países. A 
continuación se presenta un resumen de las principales características de las unidades 
de APP en los países miembros de la OCDE, en la Tabla 4-2. 
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2001     o  o  
Portugal Independiente 2003     o  o  
Fuente: OCDE, 2010. An overview of dedicated public-private partnership units. 
 
* No existen Unidades APP en Finlandia, Islandia, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Noruega, 
República Eslovaca, España, Suiza, Suecia, Estados Unidos. 
**  En Alemania solo existen unidades APP a nivel federal 
 
Las principales lecciones aprendidas del análisis de las unidades de APP de los países 
miembros de la OCDE (2010) son: 
 Aprobación de los proyectos de APP. Dada la posibilidad de un conflicto de 
intereses entre la prestación de apoyo técnico y la aprobación de los proyectos, 
cuando una unidad de APP es responsable de los dos aspectos, debe imponerse 
una barrera para separar estas funciones dentro de la unidad. 
 El alcance del proyecto. La única ventaja importante de la unificación de la 
evaluación y aprobación de todos los proyectos de inversión del gobierno dentro 
de una agencia es que, al hacerlo, es más probable que los criterios de valor por 
dinero y las inversiones aplicadas a APP y contratación pública tradicional estén 
alineados. Esto también podría eliminar la percepción de que una unidad de APP 
está sesgada hacia la creación únicamente de APP. 
 Recursos para las unidades APP. A menudo la naturaleza de la financiación 
depende de la ubicación de la unidad. Para evitar los sesgos se requiere de 
criterios claros para la financiación de la unidad de APP que aseguren que los 
proyectos aprobados corresponden a los mejor evaluados por el valor del dinero. 
Esto significa que una unidad de APP debe saber que también tendrá los 
recursos necesarios para cumplir sus funciones, incluso si considera que, en 
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comparación con la contratación pública tradicional, los proyectos evaluados no 
representan una mejora en la relación beneficio-costo. 
 El personal de las unidades APP. Para que las unidades APP funcionen 
exitosamente se requiere de funcionarios con experiencia, habilidades y 
conocimientos específicos técnicos, en economía y finanzas, en regulación, en 
contratación, y en comunicaciones. Para atraer personal que cuente con la 
experiencia y la formación académica necesaria, las unidades de APP deben ser 
capaces de ofrecer salarios competitivos y otros beneficios. La financiación de las 
unidades puede ser directamente por el presupuesto del gobierno o a través de 
cargos a los usuarios de los proyectos.  
 ¿Cómo se debe evaluar el desempeño de una unidad APP? Las expectativas 
y metas de una unidad de APP deben ser medibles, realistas y graduales durante 
un periodo de tiempo. Medir el éxito de una unidad de APP se basa en el éxito del 
Programa de APP del país, que por sí sola es una medida compleja. En la 
mayoría de los casos, una unidad de APP solo es uno de los actores que 
participan en el ciclo de proyecto, por lo cual el éxito de una unidad de APP 
debería medirse en términos de si lleva o no a cabo sus funciones con éxito; la 
calidad de su asesoría y de su análisis de riesgos, su capacidad para 
proporcionar innovación en los proyectos y su mejora general del valor de dinero 
de los mismos. El éxito de la gestión de una unidad de APP nunca debe ser 
medido únicamente en relación con el número de proyectos de APP 
implementados. 
 
Es importante aclarar que la tarea de una unidad de APP no es dar legitimidad 
automática para el uso de las APP; Independientemente de si se crea una APP debería, 
en última instancia, depender de la naturaleza del proyecto y más concretamente, sí la 
creación de una APP mejorará el valor por dinero del comparador público privado con 
relación a una contratación pública tradicional. 
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4.2 Colombia 
La gran experiencia del país en la ejecución de esquemas de APP ha sido en el sector 
transporte, específicamente en la concesiones de carreteras, a través del antiguo INCO y 
recientemente con la nueva ANI, por lo cual se revisará el detalle el esquema institucional 
del sector transporte para la gestión de proyectos de APP. 
 
La ANI tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y 
evaluar proyectos de concesión y otras formas de APP para el diseño, construcción, 
mantenimiento, operación, administración o explotación de la infraestructura pública de 
transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo 
de proyectos de APP para otro tipo infraestructura pública cuando así lo determine el 
Gobierno Nacional. 
 
La ANI es la entidad encargada de promocionar y atraer la participación de capital 
privado, nacional y extranjero, con proyectos sostenibles, estructurados con altos 
estándares técnicos y reglas claras, adjudicados y gestionados con eficiencia y 
transparencia, y por su experticia, sirve como asesora al desarrollo de proyectos de 
infraestructura. La estructura organizacional de la ANI tiene un enfoque matricial, de 
modo que se organiza en equipos de trabajo por proyecto, y a la vez se encuentran 
claramente divididas las funciones de planeación, estructuración, adjudicación, gestión 
contractual y evaluación en estos equipos de trabajo. En la Figura 4-1 se presenta el 
marco institucional de las APP en el sector transporte en Colombia, encabezado por la 
ANI. 
 
Dentro de la estructura organizacional de la ANI está el Consejo Asesor de 
Estructuración que busca fortalecer la gestión de promoción de los proyectos de APP 
para atraer la atención de inversionistas nacionales y extranjeros. Así mismo, es la 
encargada de desarrollar y revisar los productos técnicos de los procesos de 
estructuración de proyectos de APP. Un componente importante de esta área es la 
Gerencia de Iniciativa Privada, la cual busca atender a los potenciales inversionistas 
interesados en la estructuración de proyectos o en la presentación de proyectos 
estructurados (ANI, 2011). La ANI realiza el ajuste de los esquemas de gestión de 
proyectos, formulando lineamientos de política para la ejecución del Plan de Gobierno 
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sobre el desarrollo de Infraestructura de Transporte, a través de APP de manera 
articulada con las entidades del Estado involucradas. 
 
Figura 4-1Marco Institucional de las APP en Sector Transporte de Colombia 
 
Fuente: Ministerio de Transporte. 2012 
 
Si analizamos a la ANI dentro del marco institucional de las APP, se comporta como una 
unidad dedicada de APP dentro de una Entidad, para la ejecución de proyectos de 
infraestructura de transporte. 
 
En relación con las instancias de aprobación para los proyectos de APP, el DNP es la 
entidad técnica que lidera y coordina la agenda de desarrollo del país y su principal 
objetivo es la preparación, el seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados 
de las políticas, planes generales, programas y proyectos del sector público, cumple el rol 
técnico principal como instancia de aprobación técnica de los proyectos de APP, dentro 
de la estructura orgánica del DNP, esta responsabilidad recae directamente en la 
subdirección sectorial de la Entidad. 
 
De la misma manera el MHyCP, como coordinador de la política macroeconómica del 
país gestionando los recursos públicos de la nación, actúa como instancia de aprobación 
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presupuestal y fiscal de los proyectos de APP. A través de la subdirección de banca de 
inversión se establece la viabilidad fiscal y presupuestal de los proyectos de APP que 
requieren recursos públicos y la subdirección de riesgos se encarga del análisis de la 
estructura de riesgos de los proyectos.  
 
La Ley 1508 de 2012 define el ámbito de aplicación a todas las entidades estatales que 
encarguen a un inversionista privado el diseño y construcción de una infraestructura y 
sus servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento, 
actividades que deberán involucrar la operación y mantenimiento de dicha 
infraestructura. Se aclara que aquellos sectores y entidades para las cuales existan 
normas especiales que regulen la vinculación de capital privado para el desarrollo de 
proyectos, continuarán rigiéndose por dichas normas o darán cumplimiento a lo previsto 
en la ley, una vez se encuentren reglamentadas las particularidades aplicadas en dichos 
sectores, como es el caso específico del sector portuario. 
 
La Ley indica que para la celebración y ejecución de contratos o convenios 
interadministrativos regidos por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y 489 de 1998, que 
tengan por objeto el desarrollo de esquemas de APP, las entidades estatales deberán 
cumplir con los procedimientos de estructuración, aprobación y gestión contractual 
previstos en la ley 1508 de 2012, sin desconocer el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en las demás leyes. En relación con la administración de los 
proyectos la Ley indica que las entidades públicas y los privados que realicen proyectos 
de APP podrán administrar los proyectos de APP a través de los Institutos de Fomento y 
Desarrollo Regional (INFIS19). 
 
Así las cosas, es necesario contar con un arreglo institucional para la aprobación y 
gestión de los proyectos de APP; la definición de los roles de las Entidades del gobierno 
                                               
 
19
 Los Institutos de fomento y desarrollo Regional - INFIS, tienen como objeto principal el fomento, 
promoción y desarrollo económico, social y cultural de las regiones, mediante la prestación de 
servicios financieros, técnicos, administrativos y la promoción de proyectos; relacionados con los 
planes de desarrollo nacional, departamentales y/o municipales. A través de sus actos de 
creación, adoptarán la naturaleza de Establecimientos Públicos de carácter Departamental o 
Municipal, descentralizados de fomento, promoción y desarrollo, y contarán con personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente 
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para la Orientación normativa, que incluye la asesoría en el contenido de la legislación 
nacional; definición de sectores elegibles y métodos de APP aceptables; licitación del 
proyecto e implementación de procesos, así como los procedimientos para la resolución 
de conflictos y terminación de contratos; para la aprobación de los proyectos, decidir 
sobre la conveniencia o no de que un proyecto siga adelante, el apoyo técnico a las 
organizaciones gubernamentales en las distintas etapas del proyecto durante la 
identificación, evaluación, contratación, y gerencia del contrato, la construcción de 
capacidad, incluyendo capacitación a las entidades públicas interesadas en ejecutar 
proyectos de APP y la promoción de dichos esquemas, entre los sectores públicos y 
privados, y también la difusión y realización de eventos para la socialización y discusión 





5. Propuesta Esquema Institucional de APP 
para Colombia 
 
Del análisis de la Ley de APP 1508 de 2012 se evidencia la ausencia en la definición de 
los roles de las diferentes entidades del gobierno, involucrados en el control y la 
aprobación de proyectos de APP, así como tampoco quedan claros los arreglos 
institucionales para la orientación normativa, que incluya la asesoría en el contenido de la 
legislación nacional a las entidades ejecutoras de los proyectos; la definición de sectores 
elegibles y métodos de APP aceptables; la licitación de los proyectos e implementación 
de procesos; la aprobación y el apoyo técnico en las distintas etapas del proyecto 
(identificación, evaluación, contratación y gerencia del contrato); la construcción de 
capacidad institucional, incluyendo la capacitación a las entidades públicas interesadas 
en ejecutar proyectos de APP y la promoción de tales esquemas entre los sectores 
públicos y privados, así como la difusión y realización de eventos para la socialización y 
discusión de los aspectos más relevantes de las APP en el país y a nivel internacional. 
 
En este sentido, en este capítulo se desarrolla una propuesta del esquema institucional 
para la gestión de proyectos de APP con el que debería contar el país, y se realizan 
algunas recomendaciones generales de la arquitectura institucional con la que deberían 
contar las entidades del gobierno involucradas en cualquier etapa de los proyectos de 
APP, de acuerdo con la normativa vigente, la revisión de las mejores prácticas 
internacionales y casos exitosos, las experiencias y buenas prácticas de los países 
miembros de la OCDE, así como la naturaleza de las instituciones. 
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5.1 Gestión Institucional 
Cualquier análisis o propuesta de arreglo institucional debe partir de un estudio de la 
economía política, para explicar cómo las instituciones públicas, el contexto político y el 
sistema económico se influencian mutuamente, produciendo diferentes escenarios y 
resultados. Según García (2010) para contar con un modelo integrado de gestión 
institucional, es importante considerar los siguientes aspectos: 
1. Información: es necesario contar con la información suficiente, oportuna, de 
calidad, homogénea y sistematizada necesaria para los procesos de planificación 
y la toma de decisiones, así como para la supervisión y control por parte de las 
entidades encargadas. 
2. Cooperación y coordinación inter e intrainstitucional: en algunos entornos 
laborales la cooperación entre los funcionarios que pueden tener intereses 
diferentes es compleja, por lo cual es necesario evitar la excesiva discrecionalidad 
y autonomía, la concentración de funciones y el traslapo y conflicto de 
competencias. 
3. Marco legal claro y evitar el exceso de normativa: Cuando no se tiene una 
normativa clara, o se tiene en exceso, puede derivar en la inaplicabilidad, la falta 
de coherencia y la poca flexibilidad o poco campo de acción para mejorar 
procesos. Algunas veces intentar reglamentar la actividad hasta el más mínimo de 
sus aspectos genera poca flexibilidad a los técnicos para desarrollar soluciones 
innovadoras y acordes con las necesidades que surgen del desempeño de la 
labor diaria. 
4. Estructuración sólida de proyectos: por ausencia o debilidad en los estudios 
previos requeridos para los proyectos y por la permeabilidad y presiones políticas, 
se generan problemas en los arreglos institucionales como: 
 falta de personal competente y capacitado;  
 falta de planificación y estudios requeridos para el desarrollo de los 
proyectos;  
 corrupción, presiones políticas de diversa índole, desviación de recursos; 
 traslapo de competencias entre entidades; 
 falta de claridad en las funciones y desviación de los objetivos de las 
entidades;  
 exceso de competencias con poco personal; 
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 falta de seguimiento o de evaluación ex post, que permita identificar las 
fortalezas y falencias de los proyectos, para ser aplicadas o corregidas en 
proyectos nuevos; y 
 poca flexibilidad para el cambio, de acuerdo con las necesidades del os 
sectores y su realidad. 
 
En general, no existe un modelo de arreglo institucional para la gestión de proyectos de 
APP. Más allá de los modelos organizacionales se puede mencionar que, lo relevante, es 
la identificación de las condiciones generales asociadas a las mejores prácticas en el 
desarrollo de las funciones propias de cada sector de la economía. Como se ha 
documentado a lo largo de este trabajo, para el caso colombiano es pertinente revisar el 
tratamiento institucional para la utilización de esquemas de APP en el desarrollo de 
proyectos. 
 
La arquitectura institucional requerida para las APP debe tener en cuenta las diferencias 
estructurales de los países, que hacen que una “receta” que funciona en determinado 
país no sea aplicable en otro. Un aspecto con el cual se explican claramente las fallas al 
replicar modelos es el sistema legal; Inglaterra, por ejemplo, con el sistema Common Law 
y Francia, con el conocido como Civil Code. En el sistema inglés las APP son tratadas 
como una variedad del esquema de compras por parte del sector público, y no se requirió 
de arreglos legales especiales. En el caso de Francia con sistemas originados en el 
“código civil”, se han requerido leyes específicas para proveer un marco legal a los 
esquemas de APP. 
 
Por otra parte, es importante resaltar que el enfoque contractual de los países con 
Common Law tiene la ventaja de una mayor flexibilidad para hacer cambios a la luz de la 
experiencia. Dado que la mayoría de los aspectos de un contrato de APP son comunes 
para todos los proyectos, se puede lograr la estandarización de las cláusulas 
contractuales para las APP basadas en la experiencia, aplicando los mismos elementos 
resaltados en las modificaciones a las leyes en los países de sistema de código civil. Sin 
embargo, esto representa un caso de alta discrecionalidad por parte del gobierno, que 
requiere para su correcta aplicación, instituciones sólidas e independientes capaces de 
basar sus decisiones únicamente en consideraciones técnicas. 
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La experiencia internacional muestra que existe un número importante de países (con 
sistema de código civil) que han aprobado o modificado sustancialmente su legislación 
para las APP; estas leyes han sido una oportunidad para los gobiernos de: 
 Confirmar el compromiso político por medio de legislación explícita; 
 Definir los roles de las diferentes agencias y sectores del gobierno, 
incluidos el control y aprobación de proyectos específicos (APP); 
 Proveer claridad en los procesos licitatorios para las APP; 
 Establecer las bases sobre las cuales una entidad pública puede proveer 
apoyo para gestionar los riesgos de los proyectos de APP; y 
 Proveer un procedimiento para que la entidad pública realice los ajustes 
necesarios en las especificaciones del proyecto; así como para establecer 
los métodos de compensación al contratista por costos. 
 
Colombia, siendo un país de código civil, se encuentra dentro del grupo anterior y 
muchos de los elementos descritos han sido tratados por medio de legislación dispersa. 
La Ley 1508 de 2012 de APP recoge la mayoría de los elementos mencionados; sin 
embargo aún quedan bastantes aspectos por legislar. Lo cierto es que uno de los 
elementos fundamentales para el éxito de una política pública de APP es el compromiso 
político, la ausencia de dicho compromiso se manifestaría no solo en una eventual 
desfiguración de una propuesta de ley sino también mediante la aprobación de 
legislación dispersa sobre el tema atendiendo a diversos intereses. 
 
En la experiencia internacional parece haber un patrón, con algunas excepciones (como 
Chile entre otros), sobre todo al inicio de los programas, de tener vinculadas o adscritas a 
los ministerios de Economía y Finanzas las entidades responsables de los programas de 
APP. En la medida que los programas avanzan en su desarrollo, se consolidan 
tendencias a sectorizarlos, es decir, anexarlos a los sectores respectivos. En este sentido 
en Colombia parece conveniente asignar la unidad de APP a una dependencia del DNP y 
el MHyCP con el fin de que la unidad, dada la naturaleza de estas entidades pueda 
ejercer con las siguientes funciones: 
1. Formular políticas de APP; 
2. Aprobarlos proyectos de APP; 
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3. Realizar las reservas presupuestales que se requieran para los proyectos de APP 
aprobados; 
4. Regular, inspeccionar, vigilar y controlar los contratos bajo esquemas de APP; 
5. Orientar normativamente a las entidades que estructuren o ejecuten proyectos de 
APP; 
6. Asesor técnicamente, en todas las etapas del ciclo de proyecto de APP, a las 
entidades; 
7. Construir capacidad técnica en las entidades y capacitar a sus funcionarios; y 
8. Fomentar y promocionar los esquemas de APP a nivel nacional e internacional. 
 
Se debe tener en cuenta que para la implementación de la propuesta de creación de la 
unidad de APP se requiere, entre otros: i) el desarrollo de actuaciones de orden 
administrativo, ii) la intervención de diferentes actores y entidades, iii) la elaboración, 
presentación, socialización y aprobación de los documentos que motiven la 
implementación, iv) la modificación de actos administrativos existentes y v) la 
disponibilidad fiscal para su financiación. 
 
En este sentido a continuación se presenta una propuesta del esquema institucional que 
se requiere en Colombia para la gestión de proyectos de APP, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
 
5.2 Esquema Institucional para la gestión de APP 
Con todas las anteriores consideraciones expuestas, se propone un esquema 
institucional para la gestión de proyectos de APP en Colombia, como se muestra en la 
Figura 5-1. 
 
El esquema propuesto incluye la conformación de un Comité Directivo de APP, que es 
una instancia de aprobación para los proyectos, el cual está conformado por el DNP y el 
MHyCP, ante este comité las Entidades públicas que deseen estructurar y ejecutar 
proyectos de iniciativa pública o privada que requieran o no recursos públicos, deben 
solicitar el concepto de viabilidad. Por su parte el DNP se apoya en la Unidad de APP, 
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que está articulada con las subdirecciones de riesgo y banca del MHyCP, para adelantar 
la revisión de los proyectos y emitir su concepto favorable. 
 
Figura 5-1Arquitectura Institucional para la Gestión de APP en Colombia 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De acuerdo con la Ley 1508 de 2012 para la aprobación de proyectos y celebración de 
contratos mediante esquemas de APP, por parte de las entidades públicas, se identifican 
algunos actores públicos claves que deben participar en las diferentes etapas de los 
proyectos de APP, los cuales se describen a continuación. 
5.2.1 Instancias de Aprobación 
Son los organismos asesores del Gobierno Nacional que tienen la responsabilidad de 
evaluar, conceptuar y autorizar los proyectos de APP, y en los casos pertinentes, el 
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compromiso de recursos con cargo al Presupuesto General de la Nación que surge del 
desarrollo de un proyecto de APP y de declarar su importancia estratégica. Estos 
organismos son: 
 CONFIS20: tiene la responsabilidad de analizar y conceptuar sobre las 
implicaciones fiscales de los proyectos de APP que hayan tenido concepto 
favorable de la unidad de APP. El CONFIS es un organismo adscrito al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, encargado de dirigir la Política Fiscal y coordinar 
el Sistema Presupuestal. 
 CONPES21; debe analizar la posibilidad de declarar el proyecto formalmente de 
importancia estratégica. El DNP desempeña las funciones de Secretaría Ejecutiva 
del Conpes y Conpes Social, y por lo tanto es la entidad encargada de coordinar y 
presentar todos los documentos para discutir en sesión. Un proyecto de APP que 
no haya sido declarado de importancia estratégica por el CONPES no puede 
comprometer vigencias futuras más allá del período de gobierno en curso, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 28 de la Ley 1150. 
 En el artículo 24 del Decreto 1467 de 2012, se indica que las entidades del nivel 
territorial, deberán conformar un comité o consejo asesor e integrado con 
funcionarios que posean conocimientos técnicos, financieros y jurídicos, con el 
propósito que emitan concepto con relación a los análisis de las iniciativas de 
APP en etapa de factibilidad. 
 
Una vez el proyecto haya sido declarado previamente de importancia estratégica por el 
CONPES, el CONFIS analizará la posibilidad de autorizar a la Entidad Ejecutora para 
                                               
 
20
Está integrado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público quien lo preside, el Director del 
Departamento Administrativo de Planeación Nacional, el Consejero Económico de la Presidencia 
de la República o quien haga sus veces, los Viceministros de Hacienda, los directores de la 
Dirección General del Tesoro Nacional y Crédito Público y de lmpuestos y Aduanas. 
 
21
 Es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del 
Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para 
lograrlo, coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social en el 
Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas 
generales que son presentados en sesión. 
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comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras que superen el plazo del Marco 
de Gasto de Mediano Plazo. 
 
De acuerdo con la Ley 1508 de 2012 el DNP y el MHyCP tienen la función de aprobar los 
proyectos de APP, según se muestra en la Figura 5-2 
 
Figura 5-2Aprobación de un Proyecto de APP 
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Fuente: DNP, 2013 
5.2.2 Equipos de Proyecto en las Entidades Contratantes 
Las entidades ejecutoras, quienes son las que buscan desarrollar los proyectos de APP, 
que en general son los ministerios, instituciones regionales o locales, cuyo rol debe ser el 
de promover e impulsar los proyectos de APP, tienen las responsabilidad de realizar la 
inscripción de los proyectos en el RUAAP, así como de efectuar los estudios requeridos 
en virtud de lo establecido en la Ley 1508 de 2012, para lo cual deben contar con un 
grupo o equipo del proyecto de APP. 
 
Una forma común de implementar este grupo es a través de comités y la creación de un 
equipo de administración del proyecto. Generalmente, los comités están conformados por 
los funcionarios de alto rango encargados de supervisar el correcto desarrollo del 
proyecto. El equipo de administración del proyecto es responsable de realizar las labores 
administrativas para la ejecución del mismo, incluyendo la supervisión directa sobre los 
estructuradores. Este equipo debe tener un líder (jefe/gerente del proyecto). 
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Cada entidad que pretenda adelantar un proyecto de APP debería conformar un equipo 
de proyecto estructurado a partir de un directivo encargado del proyecto, soportado por 
un equipo de gestión del proyecto de la entidad y los asesores externos requeridos. Este 
equipo requiere tener la autoridad y autonomía necesaria para la toma de decisiones en 
el proyecto. Un esquema típico del equipo de proyecto dentro de las entidades ejecutoras 
se presenta en la Figura 5-3. 
 
Figura 5-3 Equipo de Proyecto Típico de Entidades Ejecutoras 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Estos equipos de proyectos de APP deberán primero establecer claramente su viabilidad 
comercial, financiera y administrativa mediante el diseño o la propuesta de un efectivo 
caso de negocios para el sector privado o público. Una vez terminada la etapa anterior se 
evaluará cuantitativa y cualitativamente su alternativa de Valor por Dinero22, tomando en 
cuenta su óptimo costo a lo largo de la vida útil del proyecto y sus servicios. Esta 
evaluación de Valor por Dinero podría ser tomada como una de costo-beneficio, aunque 
su carácter y su aporte más importante se encuentran en el análisis y la evaluación de 
los riesgos del proyecto. 
                                               
 
22
 Es el resultado de la comparación del valor presente de los costos de desarrollar un proyecto 
bajo el esquema de Proyecto Público, al que se denomina también Proyecto Público de 
Referencia (PPR), que incluye los costos de operación y mantenimiento en que incurre la entidad 
pública, con el valor presente de los costos teóricos netos del mismo proyecto desarrollado bajo 
un esquema de APP. El Valor por Dinero se genera cuando se adopta la mejor alternativa de 
contratación para la ejecución del proyecto utilizando una combinación de eficiencia, eficacia y 
economía, sea esta el PPR o el esquema de APP. 
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Para evitar problemas en la gestión de proyectos, es necesario que los equipos de 
proyecto en las Entidades cuenten con las siguientes condiciones: 
 Las funciones y actividades de cada miembro del equipo deben estar claramente 
definidas y establecidas; 
 El equipo debe contar con la estabilidad de sus miembros; 
 Contar con recursos suficientes para su funcionamiento; 
 Contar con la autoridad y autonomía del equipo de proyecto para la toma de 
decisiones; 
 Contar con la calificación y capacitación adecuada y pertinente de los 
profesionales del equipo de proyecto. 
 
Las labores de promoción, estructuración de la transición y licitación pueden ser 
transferidas a un asesor financiero o banca de inversión, pero siempre supervisadas y 
administradas por las mismas entidades, que dependiendo de la magnitud del proyecto 
se apoyan con consultores para adelantar esta labor. 
5.2.3 Unidad de APP 
La misión de una unidad de APP debe ser promover y regular proyectos de APP, con el 
fin de incrementar la cantidad y calidad de la infraestructura y los servicios públicos 
relacionados. Tiene la responsabilidad de emitir conceptos técnicos previos y 
recomendaciones sobre la viabilidad de impulsar un proyecto a través de esquemas de 
APP, para ser sometidos posteriormente a las instancias de Aprobación, así como 
verificar que los proyectos que desarrollen las Entidades Ejecutoras cumplan con las 
pautas y metodologías que se establecen en la Ley.  
 
Las principales funciones que puede tener una unidad de APP son: 
 Asesoría y apoyo técnico: brindar asesoría y apoyo técnico a las entidades 
ejecutoras en todas las etapas del proyecto de APP. 
 Selección de proyectos: validar la conveniencia de que se implemente o no un 
proyecto bajo el esquema de APP. 
 Coordinación y gestión: establecer las guías metodologías y los cronogramas 
que deben cumplir las entidades ejecutoras a cargo de los proyectos de APP, así 
como el seguimiento, acompañamiento y supervisión a la estructuración y 
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desarrollo de los proyectos ejecutados. Emitir conceptos previos en caso que los 
proyectos implementados requieran modificaciones a las condiciones 
económicas y de transferencia de riesgos del proyecto, en todas sus etapas. 
 Promoción: promover la vinculación de capital privado en proyectos de inversión 
pública susceptibles de ser desarrollados a través de esquemas de APP a nivel 
nacional e internacional. 
 Creación de capacidad: desarrollar, a través de capacitaciones y transferencia 
de conocimiento a las entidades ejecutoras, la capacidad técnica necesaria para 
la implementación de proyectos de APP, así como facilitar el intercambio de 
buenas prácticas, transferencia de información y experiencia adquirida en la 
implementación de proyectos de APP. 
 Orientación normativa: Para las entidades ejecutoras, incluyendo asesoría en 
el contenido de la legislación nacional; definición de sectores elegibles y métodos 
de APP aceptables; licitación del proyecto e implementación de procesos, así 
como los procedimientos para la resolución de conflictos y terminación de 
contratos. Igualmente en la estandarización de los contratos, la actualización de 
las metodologías de evaluación y de procedimientos para esquemas de APP. 
 
La ubicación de la unidad de APP se propone dentro del organigrama del gobierno, así 
como el alcance de sus funciones; se puede establecer como una unidad centralizada, 
localizada dentro del DNP (Ver Figura 5-4). 
 
En ella se define un coordinador general de la Unidad, que tendrá bajo su cargo la 
supervisión de la evaluación del Valor por Dinero de los proyectos (Supervisor VPD), una 
supervisión de estructuración sectorial técnica de los proyectos y una asesoría jurídica 
para la elaboración de los contratos de APP. Estas supervisiones se apoyarán en 
asesores internos o externos según la naturaleza del proyecto evaluado lo requiera. 
Adicionalmente considerando que se requiere contar con la aprobación del MHyCP para 
los proyectos a ser desarrollados bajo esquemas de APP en los aspectos relacionados 
con los riesgos y la aprobación de recursos públicos, se hace necesario contar con un 
Comité Directivo de APP, que este conformado por el DNP y el Ministerio de Hacienda, 
en el cual se aprueben los proyectos de APP.  
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Figura 5-4Propuesta Unidad de APP dentro del DNP 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuando para la fase de promoción y licitación del proyecto, se requiera la contratación de 
un asesor financiero o banca de inversión, su misión será maximizar los beneficios para 
la empresa pública contratante. En este contexto, dicho asesor debe ser contratado bajo 
el enfoque de un monto fijo (retained fee) que corresponde al pago por las tareas y 
preparación de antecedentes necesarios para la licitación y un monto variable que 
depende del éxito de la licitación (success fee). El resultado de la labor del asesor debe 
traducirse en una atractiva participación en la convocatoria de inversionistas interesados 
en participar en el proceso de licitación. En la fase de administración y supervisión de los 
contratos, el modelo utilizado por las empresas es a través de un supervisor del contrato, 
el cual puede estar acompañado o asesorado por firmas externas. 
 
Para que la unidad de APP funcione correctamente se requiere que sus funcionarios 
cuenten con experiencia, habilidades y conocimientos específicos técnicos en economía 
y finanzas, en regulación, en contratación y comunicaciones. Es fundamental que se 
cuente con la experiencia y el conocimiento de los funcionarios, que dentro de las 
organizaciones gubernamentales, están involucradas en la provisión de infraestructura 
mediante esquemas de APP. Para atraer personal que cuente con la experiencia y la 
formación académica necesaria, la unidad de APP debe ofrecer salarios competitivos y 
otros beneficios. La financiación de la unidad de APP puede ser directamente por el 
presupuesto del gobierno o a través de cargos a los usuarios de los proyectos.  
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5.3 Recomendaciones para la gestión de APP en 
Colombia 
Contar con un marco institucional bien diseñado para la gestión de proyectos de APP 
puede ayudar al país a fortalecer y promocionar su Programa de APP; no obstante, no es 
una condición suficiente para alcanzar el éxito, por lo cual es necesario de manera 
adicional tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 Preparar a los equipos de proyecto. Es indispensable contar con equipos de 
proyecto bien preparados, que cuenten con las competencias, recursos y tiempo 
necesario para la estructuración, licitación y supervisión de los proyectos. 
 Seleccionar asesores idóneos. Los asesores externos que van a apoyar en las 
diferentes etapas del proyecto, así como en la evaluación del valor por dinero 
para el comparador público privado deben contar con las calificaciones 
requeridas para estas labores, por lo cual se recomienda basar las 
contrataciones en criterios de calidad. 
 Aprovechar los recursos humanos y la capacidad instalada. Considerando 
que al interior de las Entidades aprobadoras del gobierno, ya se cuenta con 
equipos de personas que tienen conocimiento y experiencia en APP, es 
fundamental emplear estos recursos y adoptar las mejores prácticas existentes. 
 Centralizar el proceso de verificación de proyectos. Es necesario establecer 
filtros a nivel del gobierno central para asegurar que los proyectos estén bien 
estructurados antes de licitarlos. 
 Adaptación. La evidencia ha podido establecer que el éxito de las unidades de 
APP se logra a través de la adaptación de la misma a la estructura, las prácticas 




6. Conclusiones y Recomendaciones 
 
6.1 Conclusiones 
Como resultado de este trabajo se presenta una propuesta del esquema institucional 
para la gestión de proyectos de APP en infraestructura para Colombia, dentro del marco 
de la Ley 1508 de 2012, analizando las lecciones aprendidas y las mejores prácticas en 
relación con los marcos institucionales de los países con un amplia experiencia en APP, 
así como las recomendaciones de la OCDE, considerando las aspiraciones del país de 
pertenecer a dicha organización. 
 
La pregunta que se buscó resolver fue ¿Cuál debería ser el esquema institucional para la 
gestión de proyectos de APP de infraestructura en Colombia, que permita responder a 
las responsabilidades asignadas en la ley 1508 de 2012?,y para resolver esta pregunta 
se desarrolló un marco teórico que presentó el marco contextual de las APP en el país, 
como instrumentos de política pública en la superación de las deficiencias en 
infraestructura y servicios públicos, señalando sus principales beneficios, así como las 
condiciones esenciales que deben cumplirse para que una APP pueda ser exitosa, de 
acuerdo con los análisis de la OCDE.  
 
Posteriormente, se enmarcaron las APP dentro del ámbito de la nueva gestión pública, 
como un mecanismo de gobernanza para el Estado, planteando la cuestión del rol del 
gobierno en la prestación de servicios y la provisión de infraestructura y se resaltaron los 
principios que sustentan el liderazgo del sector público para la implementación de 
esquemas de APP según la CEPAL. 
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Mediante la revisión bibliográfica de los antecedentes y el desarrollo de los esquemas de 
APP en el mundo y en la región de América Latina y el Caribe, se identificaron los 
principales aspectos de los esquemas de APP, así como el análisis de la situación de la 
región en el desarrollo de un marco regulatorio apropiado, de las capacidades 
institucionales y técnicas y de los esquemas institucionales que garanticen la gestión 
efectiva de las APP. 
 
Por último en el marco teórico se estableció el marco institucional y normativo de las APP 
en Colombia, destacando que el marco normativo para las APP se benefició con la 
expedición de la Ley 1508 de 2012 de Asociaciones Público Privadas; no obstante se 
identificó que el país requiere la definición, conformación, implementación y la 
consolidación de un marco y un esquema de gestión institucional para las APP, 
entendiendo este como la existencia y el papel de las agencias necesarias para una 
correcta supervisión y planificación de los proyectos a nivel nacional, para la ejecución de 
los estándares de los proyectos. 
 
Para abordar el problema, de la falta de un esquema institucional apropiado para la 
gestión de proyectos de APP en Colombia, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1508 
de 2012, se realizó el estudio y análisis de los casos exitosos y las lecciones aprendidas 
en la implementación de APP de diferentes países del mundo, y particularmente en de 
América Latina y el Caribe, para identificar los factores claves en la gestión de proyectos 
de APP exitosos, dentro del marco de la gestión moderna de proyectos. 
 
Con el objeto de establecer claramente las obligaciones y responsabilidades que define 
la Ley 1508 de APP, se determinó el esquema institucional actual para la gestión de 
proyectos y se revisó en detalle la estructura, composición y definiciones de la Ley, junto 
con las guías metodológicas, preparadas por el gobierno para la ejecución de proyectos 
de APP. 
 
Finalmente, a partir de la definición del esquema institucional apropiado para la gestión 
de APP de la OCDE, que recomienda la conformación de una Unidad dedicada de APP 
como el esquema institucional óptimo, se revisaron las experiencias de algunos países 
que con éxito han ejecutado proyectos de APP y que cuentan con normativa específica 
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para la implementación de este tipo de esquemas, así como para la definición de los 
roles y funciones de las agencias del gobierno encargadas de la formulación de políticas, 
la promoción, asesoría y ejecución de los esquemas de APP, centrándose en el estudio 
de los esquemas institucionales de los países miembros de la OCDE, considerando las 
aspiraciones de Colombia de pertenecer a la dicha organización y dados los estándares y 
buenas prácticas definidas para dicha organización el desarrollo de proyectos bajo estos 
esquemas y se presenta el caso colombiano de la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI) en la planeación, estructuración, ejecución, control y supervisión de proyectos de 
APP en infraestructura. 
 
Con todos los elementos estudiados y analizados se presentó una propuesta del 
esquema institucional para la gestión de proyectos APP de infraestructura que considera 
los asuntos de la gestión institucional, la arquitectura institucional, las instancias de 
aprobación, los equipos de proyectos en las Entidades ejecutoras de los proyectos y la 
Unidad de APP, que recomienda la OCDE. 
 
Es importante resaltar, que las APP deben ser entendidas como instrumentos de política 
pública, para posibilitar el desarrollo del país, las inversiones en infraestructura permiten 
mejorar la competitividad, acelerar el crecimiento y la inversión, igualar las oportunidades 
y generar empleo; se ha demostrado que por cada 1% de inversión en infraestructura se 
incrementa el 0.4% del PIB. Sin embargo, estas inversiones deben estar acompañadas 
de factores como la visión de largo plazo, la participación de los sectores públicos y 
privados, la ejecución de proyectos plurianuales, un seguimiento eficaz, la 
implementación de mejores prácticas en planeación, preparación, administración y 
ejecución de proyectos y contar con certeza jurídica y financiera, para lograr el desarrollo, 
mejorar la competitividad y reducir la pobreza del país. 
 
Por lo cual, las APP no pueden estar desligadas de un Programa nacional de APP, 
definido dentro del Plan de Desarrollo del gobierno, que se establezcan con metas claras 
y resultados medibles. Por ejemplo, aspirando incrementar la competitividad del país, 
debería buscarse convertir a Colombia en el principal puerto logístico de Suramérica, y a 
partir de allí, generar los Programas y proyectos de APP necesarios para lograrlo. Y dado 
que la competitividad se refiere principalmente a la innovación y la flexibilidad con la cual 
se compita en los sectores tradicionales, fundamentada en la educación, la 
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infraestructura y la capacidad institucional, las APP se insertan como instrumentos que 
incorporan, a diversos niveles, la experiencia, la innovación y el capital del sector privado. 
 
Los beneficios de los programas de APP residen básicamente en la creación de 
capacidades institucionales de largo plazo para la eficiente provisión de infraestructura y 
servicios públicos; de este modo, los proyectos trascienden las administraciones y los 
planes de inversión pública cobran vigencia de más largo plazo y superan períodos 
políticos volátiles. Por otro lado, los esquemas de APP generan nuevos retos a las 
instituciones en cuanto a la regulación y la supervisión de la calidad del servicio, ya que 
en estos casos el Estado deja de ser el prestador directo de un servicio para asumir el 
papel de regulador y supervisor. 
 
No obstante, no es suficiente con que el país realice grandes inversiones en 
infraestructura, mediante esquemas de APP buscando incorporar la innovación y el 
capital del sector privado para el desarrollo del país, si no se acompaña de las reformas 
institucionales necesarias para contar con la capacidad técnica e institucional que se 
requiere para la ejecución de los proyectos de infraestructura. 
 
Sin embargo, las APP solo representarán una herramienta eficaz para la estrategia de 
desarrollo del país, si el Estado colabora estrechamente con el sector privado pero 
retiene su autonomía en lo que concierne a salvaguardar el bienestar público, para evitar 
que los intereses particulares primen sobre los generales. Es en este punto es donde 
surge la cuestión de si ¿Es posible conciliar los intereses del sector público con los del 
sector privado? ¿Se complementan estos intereses? 
 
Solo sí las APP están bien estructuradas pueden minimizar el riesgo de que el gobierno 
se vea capturado por el sector privado y que se presenten conflictos de intereses. Una 
manera de prevenir esta situación consiste en establecer marcos formales para que el 
sector público y el privado puedan colaborar en materia de estrategias y programas. 
Asimismo, esto puede evitarse mediante la promoción de la transparencia pública. Por lo 
cual, las APP se basan en que cada socio se concentra en las actividades que mejor 
corresponden a sus habilidades; para el sector público la principal habilidad es garantizar 
que se cumpla la prestación del servicios de manera coherente con las prioridades de 
Conclusiones 75 
 
política en el largo plazo, mientras que en el sector privado, la clave es prestar estos 
servicios al costo más eficiente para el ciudadano. 
 
Por otra parte, es clave que las instituciones que deben centrarse exclusivamente en la 
estructuración de proyectos, no se encuentren a cargo de la ejecución, supervisión y 
vigilancia, lo que redunda en un conflicto de intereses que afectan la maduración de los 
proyectos y la asignación de riesgos. Estas ineficiencias no solo generan sobrecostos 
para el Estado, sino también una falta de confiabilidad y garantías para el inversionista 
privado, disminuyendo el potencial de su participación como principal apalancador de 
grandes proyectos de infraestructura. 
 
Adicionalmente, el Estado debe ser lo suficientemente proactivo para consolidar las APP 
de iniciativa pública, a fin de que no termine dejando en manos de privados la dinámica 
de las propuestas y el diseño de la infraestructura según sus propios criterios. Para lo 
cual, es necesario que el gobierno fortalezca la capacidad técnica e institucional 
requerida para dar soporte de manera permanente a las entidades ejecutoras de 
proyectos, lo que facilitará el flujo constante de conocimiento y de información sobre 
APP, igualando los conocimientos y recursos de los privados. 
 
La implementación de un proyecto de APP requiere de un nivel importante de precisión 
en la información sobre costos, inversiones, demanda, esquemas regulatorios, 
estructuración de la transacción, análisis y valoración de riesgos y consideraciones 
detalladas de tasas de descuento y modelación financiera, lo que obliga a las entidades 
encargadas de la aprobación de los proyectos a contar con funcionarios con gran 
experiencia, habilidades y conocimientos específicos.  
 
Uno de los principales aspectos que en el pasado ha afectado la buena ejecución de los 
proyectos mediante esquemas de APP, especialmente de concesión, han sido las 
adiciones e incremento de plazos, con lo cual al final se terminan ejecutando proyectos 
diferentes a los inicialmente contratados, para lo cual en la Ley 1508 el gobierno ha 
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establecido un límite restrictivo del 20% sobre los aportes estatales y el plazo23, con el fin 
de incentivar y exigir que los procesos de estructuración y planificación de los proyectos 
sean más eficientes, reduciendo la posibilidad de afectaciones en los presupuestos 
públicos y la disponibilidad de la infraestructura en las condiciones de oportunidad y 
calidad inicialmente pactadas, sumado a una adecuada identificación, tipificación y 
asignación de riesgos entre las partes. 
 
A pesar de contar con un importante avance para la consolidación de las APP, como lo 
es la Ley 1508, Colombia aún debe mejorar en varios aspectos para que las APP sean 
exitosas y convertirse en un referente de la región, como lo es actualmente Chile. En 
particular, la alta tasa de renegociaciones y sus consecuencias fiscales, así como la débil 
planeación de los proyectos asociada a la falta de experticia y capacidad técnica de las 
entidades encargadas ponen en riesgo el buen desempeño de este tipo de proyectos. 
 
Cabe resaltar, que las APP exitosas se han desarrollado dentro de un marco inclusivo y 
participativo, bajo principios de confianza y cooperación, y con la provisión de marcos 
regulatorios estables y predecibles en el largo plazo, y la asignación efectiva de riesgos e 
innovadoras maneras de financiamiento para ambas partes. El éxito de los acuerdos de 
APP en su marco general se basa en: i) pautas claras de política sobre la participación 
privada y pública en la economía y sus sectores, ii) el establecimiento de un marco legal 
y regulatorio consistente y previsible, iii) la atención a normas y prácticas 
convencionalmente aceptadas para cada sector, iv) amplia información sobre inversión 
pública y proyectos de inversión, y v) la posibilidad de realizar consultas, y la existencia 
de procedimientos y aprobaciones que garanticen una transparente competencia entre 
potenciales operadores. 
 
                                               
 
23
Sólo se podrán hacer adiciones y prórrogas relacionadas directamente con el objeto del 
contrato, después de transcurridos los primeros tres (3) años de su vigencia y hasta antes de 




El país debe avanzar en el establecimiento de un esquema institucional para las APP, 
como un factor decisivo para el éxito de los proyectos, que de acuerdo con los análisis 
realizados debe contar con una Entidad, grupo u organización que opere como 
coordinadora y supervisora en las diferentes etapas de los proyectos y que en general se 
denomina Unidad dedicada de APP. 
 
Se debe tener en cuenta que para la implementación de la propuesta de creación de la 
unidad de APP se requiere, entre otros: i) el desarrollo de actuaciones de orden 
administrativo, ii) la intervención de diferentes actores y entidades, iii) la elaboración, 
presentación, socialización y aprobación de los documentos que motiven la 
implementación, iv) la modificación de actos administrativos existentes y v) la 
disponibilidad fiscal para su financiación. 
 
Para futuros estudios del tema, sería importante definir las buenas prácticas para las 
unidades de APP, ya que a partir de la evidencia solo se ha podido establecer que el 
éxito de estas se logra a través de la adaptación de la misma a la estructura, las 
prácticas y los objetivos del gobierno local o nacional. 
 
Para que las unidades de APP funcionen exitosamente se requiere de funcionarios con 
las mismas o superiores capacidades técnicas de las contrapartes privadas, y una 
dedicación exclusiva. Para esto el gobierno debe ser capaz de ofrecer salarios 
competitivos y otros beneficios, en condiciones similares a las ofrecidas por el sector 
público. 
 
El esquema propuesto incluye la conformación de un Comité Directivo de APP, que es 
una instancia de aprobación para los proyectos, el cual está conformado por el DNP y el 
MHyCP, al cual las Entidades públicas que deseen estructurar y ejecutar proyectos de 
iniciativa pública o privada que requieran recursos públicos, deben solicitar el concepto 
de viabilidad. Por su parte el DNP se apoya en la Unidad de APP, que está articulada con 
las subdirecciones de riesgo y banca del MHyCP, para adelantar la revisión de los 
proyectos y emitir su concepto favorable. 
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Cada entidad que pretenda adelantar un proyecto de APP debería conformar un equipo 
de proyecto estructurado a partir de un directivo encargado del proyecto, soportado por 
un equipo de gestión del proyecto de la entidad y los asesores externos requeridos. Este 
equipo requiere tener la autoridad y autonomía necesaria para la toma de decisiones en 
el proyecto. 
 
Contar con un marco institucional bien diseñado para la gestión de proyectos de APP 
puede ayudar al país a fortalecer y promocionar su Programa de APP; no obstante, no es 
una condición suficiente para alcanzar el éxito, por lo cual es necesario de manera 
adicional tener en cuenta las siguientes recomendaciones: i) preparar a los equipos de 
proyecto; ii) seleccionar asesores idóneos; iii) aprovechar los recursos humanos y la 






Anexo A: Revisión bibliográfica de Casos 
Éxitos de Gestión de APP 
 
La experiencia del Reino Unido 
La Iniciativa de Financiamiento Privado PFI fue lanzada por el gobierno de Gran Bretaña 
en 1992, patrocinada como una herramienta para: i) ayudar a resolver una necesidad real 
de renovar los activos públicos, después de un largo periodo de baja inversión en 
infraestructura; y ii) fomentar mejores prácticas por la vía de utilizar la capacidad de 
gestión del sector privado en dicho proceso (BID, 2009). 
 
La actividad efectiva de la PFI se inició hasta 1994, cuando el gobierno estableció el 
“Private Finance Panel”, grupo que coordinó las actividades necesarias para que cada 
Entidad gubernamental tuviera proyectos piloto de PFI24. Los primeros contratos de PFI 
fueron firmados en 1995. En el año 2000 se creó la Partnerships UK –PUK, como 
organización responsable por la promoción de las APP, definiendo los parámetros 
mínimos a cumplir, así como los estándares generales aplicables a todos los sectores 
para las PFI. La PUK fue creada como una APP, sobre una base comercial, sin fines de 
lucro. Se le otorgó independencia operacional, por medio de una relación de semi-
independencia con el Departamento del Tesoro, y con un capital privado del 51%. 
 
Desde la creación de la PUK se han suscrito más de 600 contratos de PFI y otros tipos 
de APP con un monto superior a los £ 43 millones, desempeñando un rol clave en el 
desarrollo del mercado, y se ha convertido en un referente internacional para diferentes 
                                               
 
24
Todas las Secretarías del Gobierno Central identificaron proyectos piloto de sus programas de 
inversión sectorial como autopistas, escuelas, laboratorios, cárceles, edificios de defensa, 
hospitales, museos, edificios de gobierno, maquinaria y equipamento, tecnologías de la 
información, entre otros. 
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organizaciones del sector público, que recurren a la PUK para que los apoye en la mejora 
de sus capacidades comerciales y prestación de servicios mediante esquemas de APP. 
En el 2011 la PUK se disolvió y parte de sus activos, servicios, documentación y personal 
se trasladó a una nueva organización denominada la Infrastructure UK-IKU (una 
asociación entre la PUK y el gobierno local), pero que continúa con las mismas 
actividades que desarrollaba la PUK. 
 
Desde el inició de la PFI el gobierno de Gran Bretaña reconoció la necesidad de: i) 
descentralizar las funciones de promoción de programas, gestión de proyectos y 
desarrollo de pautas sectoriales específicas y ii) apoyar a las autoridades locales en el 
desarrollo de proyectos en aquellas áreas de provisión de servicios públicos aptos para la 
utilización de PFI. Como consecuencia, se crearon oficinas coordinadoras de orden 
sectorial, denominadas Unidades PFI de cada Secretaría. En el caso del gobierno local, y 
dada su descentralización se decidió crear un organismo coordinador central que dio 
origen al Programa de APP (Public Private Partnerships Programme – 4Ps), por parte de 
la Asociación de Autoridades Locales de Inglaterra y Gales, buscando satisfacer la 
demanda de políticas sectoriales, coordinación, recursos especializados y un centro de 
conocimiento, cuyas principal función es apoyar a los gobiernos locales en el desarrollo 
de proyectos novedosos, producir guías de buenas prácticas, estudios de caso y otros 
materiales de consulta. 
 
Las 3P en Canadá 
Canadá es considerado como el país con el mayor y más eficiente desarrollo en APP en 
el mundo, con más de 180 proyectos implementados por un monto superior a los CAD$ 
70 billones. El modelo canadiense de APP, conocido como las 3P, por sus siglas en 
inglés (Public Private Partnership), se define específicamente como la provisión de 
infraestructura o servicios públicos, en donde necesariamente los riesgos son 
transferidos entre las partes y están establecidos en los contratos. En un sentido estricto 
la definición del modelo canadiense de APP es “Una iniciativa de cooperación entre los 
sectores público y privado, construida a partir de la experiencia de cada socio, que mejor 
satisfaga las necesidades definidas por el sector público a través de una apropiada 
destinación de recursos, riegos y beneficios” (CCPPP, 2012).  
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En Canadá las APP abarcan un espectro de modelos dependiendo del nivel de la 
experiencia o el capital del sector privado. En un extremo, está la subcontratación como 
una alternativa para la prestación de servicios públicos. En el otro extremo, existen 
iniciativas que son administradas públicamente, pero dentro de un marco que permita la 
financiación privada, diseño, construcción, operación y propiedad posiblemente temporal 
de un activo por el privado, como se muestra en la Figura A-1. 
 
Figura A-1Escala de Vinculación del Sector Privado en las PPP de Canadá 
 
Fuente: The Canadian Council for Public-Private Partnership, 2012. 
 
Canadá ha desarrollado una gran experiencia en el campo de las APP, y cada vez más lo 
realiza a través de programas provinciales coordinados. Las APP en Canadá se han 
convertido en un medio eficaz para la prestación de servicios públicos en más de 25 
sectores, en todos los niveles del gobierno, contando con una gran cantidad de mega 
proyectos, como el Puente de la Confederación y la autopista 407 ETR.  
 
De acuerdo con el CCPPP25 (2012) las claves del éxito del modelo canadiense de APP 
se basan en el amplio respaldo y liderazgo político, así como del sector público para la 
                                               
 
25
 The Canadian Council for Public Private Partnership. El Consejo Canadiense para las Alianzas 
Público-Privadas es es una organización nacional sin fines de lucro. Los miembros de la 
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implementación de este tipo de esquemas, la identificación y correcta asignación de 
riesgos y beneficios entre las partes, la ejecución de procedimientos de licitación 
competitivos, una excelente comunicación entre las partes, y una evaluación positiva del 
valor por dinero que generarán los proyectos a implementar bajo esquemas de APP. 
 
La Agencia de Cooperación público-privada, creada por Ley, como una autoridad 
nacional central y banco de conocimiento, tiene entre sus principales funciones las de 
evaluar, aprobar y supervisar la ejecución de los proyectos de APP, así como la 
organización y el mantenimiento del registro de contratos, junto con la aplicación de las 
mejores prácticas internacionales en el campo de las APP. En cuanto al marco normativo 
en la implementación de APP, el papel central lo tiene el Ministerio de Economía, quien 
es responsable de la elaboración de políticas de APP y el Ministerio de Finanzas que es 
responsable de la formulación de políticas para las concesiones. 
 
En la preparación y ejecución de los proyectos de APP, la Agencia tiene un importante rol 
junto con el Ministerio de Hacienda que concede la aprobación de los proyectos, en 
cuanto al cumplimiento de las previsiones presupuestales y los planes fiscales, los 
riesgos y las limitaciones reguladas por normas especiales, así como la sostenibilidad 
financiera y fiscal del proyecto. Del mismo modo, el Ministerio de Hacienda aprueba la 
propuesta del proyecto de APP. En este sentido, la Agencia y el Ministerio de Finanzas 
conforman una unidad funcional. El proceso de aprobación de las propuestas de 
proyectos incluye a otros ministerios pertinentes y otras entidades de la administración 
central, local y regional de gobierno, responsables de adoptar los planes de desarrollo y 
las estrategias sectoriales definidas (Agency for Public Private Partnership, 2013). 
 
El caso de España 
España es uno de los países con mayor tradición en el uso de recurso de financiación 
privada para la promoción de infraestructuras y la prestación de servicios públicos. 
Sucesivas leyes, generales y sectoriales han sido promulgadas con el objeto de 
                                                                                                                                              
 
organización tienen una amplia representación de los sectores público y privado. Su misión es 
promover enfoques innovadores para el desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios a 
través de asociaciones público-privadas con todos los niveles de gobierno. 
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constituir, en su respectivo momento, un marco regulatorio dentro del cual se incentive la 
inversión de recursos financieros por parte de promotores privados en la construcción y 
operación de infraestructuras públicas (carreteras, ferrocarriles, metros tranvías, puertos, 
aeropuertos, hospitales, centros educativos, juzgados, centro penitenciarios, energía y 
agua, entre otros). 
 
El marco legal e institucional de las APP no se limita únicamente a la legislación 
específica de los contratos administrativos, ya que la legislación aplicable varía según las 
características de la Autoridad contratante. En virtud de la Constitución Española, el 
Estado tiene competencia exclusiva en aquellas obras públicas declaradas de interés 
general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. Estas últimas, por 
su parte, asumen competencias en materia de obras públicas de interés de la Comunidad 
Autónoma en su propio territorio, así como en materia de ferrocarriles y carreteras cuyo 
itinerario se desarrolle íntegramente dentro de su territorio; las 17 Comunidades 
Autónomas en que se organiza política y administrativamente el Estado Español ejercen 
la competencia en materia de promoción y gestión de infraestructuras de transportes 
dentro de los límites fijados por la norma suprema del ordenamiento jurídico español 
(BID, 2009).  
 
España se ha convertido en uno de los mercados más activos en el uso de esquemas de 
APP. Las principales razones que lo justifican, se pueden resumir a continuación: 
 La entrada de España en la Unión Europea, y concretamente, en la unión 
Económica y Monetaria.  
 La progresiva transferencia a las Comunidades Autónomas (gobiernos regionales) 
de la competencia y capacidad de gasto público. 
 Un marco regulatorio que ha establecido reglas de juego claras y previsibles, o al  
menos estables y por tanto conocidas y probadas por los distintos actores. 
 Un sector privado, compuesto fundamentalmente por empresas constructoras y 
entidades financieras, con un enorme protagonismo en este mercado, tanto a 
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Japón 
La ley de APP (Ley de Promoción de Iniciativas de Financiamiento Privado –PFI) fue 
promulgada, en Japón en 1999, basada en el modelo PFI del Reino Unido, junto con una 
serie de normas y guías que fueron publicadas en el 2001. Desde entonces se ha 
experimentado en Japón un crecimiento significativo de los proyectos bajo esquemas de 
APP en diferentes sectores, como edificaciones del gobierno, educación, salud y 
recreación. 
 
Los proyectos de APP en Japón se han caracterizado por ser de pequeña envergadura 
(entre US$ 61 y US$ 364 millones), principalmente en el sector de infraestructura social, 
generalmente bajo el modelo BOT26. Este modelo japonés limita el grado de transferencia 
de riesgos, y por lo tanto, significa que el alcance de los servicios del sector privado se 
limita a la construcción y financiación y no permite que involucre la prestación del 
servicio. Si bien, este enfoque, relativamente simple, ayuda a acelerar la entrega de los 
proyectos de infraestructura, disminuye el interés de los inversionistas y operadores, 
locales e internacionales, para realizar ofertas en los proyectos de APP en Japón. 
 
La contabilidad y la legislación tributaria de Japón también actúan como un disuasivo 
para que los inversionistas institucionales realicen inversiones en proyectos de APP a 
largo plazo, y por lo tanto genera un impacto en la cantidad de recursos de capital que se 
pueden obtener para facilitar la inversión en proyectos de infraestructura. Esto también 
significa que el sector público japonés no está logrando acceso a los principales 
beneficios que pueden generar los proyectos de APP debidamente estructurados como 
son la trasferencia de riesgos, la mejora en la calidad de los servicios y los resultados de 
la evaluación del valor por dinero.  
 
Las iniciativas de APP, previstas en la Ley de PFI, son promovidas por la Oficina de 
Promoción PFI dentro de la Oficina del Gabinete de Japón. Está oficina ha emitido un 
                                               
 
26
Build-Operate-Transfer. Funcionan como un esquema de concesión de obra en donde un agente 
privado financia la construcción y puesta en marcha y obtiene a cambio el derecho a explotarla 
por un largo plazo, cobrando a los usuarios determinadas tarifas concordadas en el contrato de 
concesión, y devolviendo al término de ese período el bien a la plena propiedad y gestión del 
Estado. 
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esquema de políticas y cuatro directrices sobre diversos aspectos de los esquemas de 
APP, relacionadas con los procedimientos, la distribución del riesgo, y los esquemas de 
contratación y monitoreo. Los proyectos generalmente están supervisados por la división, 
sección u oficina especial del organismo gubernamental responsable de la infraestructura 
correspondiente al proyecto de APP. Durante la ejecución del proyecto, otras oficinas del 
Concejo de Gobierno central o local (tesorería, área legal, etc.) son involucradas, según 
sea el caso. Normalmente, estas Entidades no tienen una unidad PFI dedicada. 
 
Si bien todos los proyectos de APP deberían ejecutarse bajo la estructura legal 
establecida por la Ley PFI, algunas prefecturas, ciudades, o municipios han desarrollado 
sus propias políticas y directrices PFI para ayudar a identificar los proyectos para los que 
se debe considerar el enfoque APP. El Comité para la Promoción de la PFI se estableció 
en la oficina del Consejo de Ministros. El Primer Ministro nombra a los analistas, 
académicos, expertos y especialistas de este Comité, que delibera sobre la política 
básica y otras cuestiones de las APP. La Oficina de Promoción de la PFI también se 
estableció en la Oficina del Gabinete, para proporcionarle marcos de políticas y 
directrices detalladas para los ministerios, departamentos y gobiernos locales. 
 
El caso Chileno 
Chile inició su Programa de Concesiones de Infraestructura Pública27 a comienzos de los 
años 90, y hasta el 2009 ya se habían adjudicado 50 concesiones con una inversión 
aproximada de US$8.400 millones. El Programa de Concesiones de obras públicas forma 
parte de una política de Estado para aumentar la inversión en obras de infraestructura 
pública y está respaldada con la aprobación de la Ley de Concesiones de Obras Públicas 
de 1996, reformulada en el 2010. Esta Ley le ha permitido a Chile impulsar alrededor del 
95% de la inversión privada que se ha realizado a través del modelo de APP o Sistema 
de Concesiones, como se le llama en dicho país (BID, 2009). 
 
                                               
 
27
 En Chile todo proyecto de participación público privada, se conoce con el nombre de concesión, 
los cuales se ejecutan dentro del marco de su Ley de Concesiones, independientemente de su 
fuente de pago. Esto es diferente en otros países en donde los proyectos de concesión solo son 
aquellos en cuya fuente de pago proviene totalmente de los usuarios. 
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Para el impulso de los proyectos del Sistema de Concesiones, el poder ejecutivo creó 
diferentes estructuras orgánicas e institucionales encargadas de llevar adelante los 
procesos y que son responsables de la definición técnica de los proyectos, de su 
promoción, estructuración de la transición, regulación y supervisión de los contratos. 
 
El Caso Mexicano 
Con objeto de contar con la infraestructura necesaria para asegurar una provisión 
oportuna y suficiente de los bienes y servicios que produce el gobierno federal mexicano, 
al igual que algunos gobiernos estatales, reformó, en diciembre de 1995, la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y la Ley General de Deuda Pública. 
Estas reformas dieron lugar a cambios institucionales para la generación de proyectos de 
infraestructura productiva de largo plazo a través de esquemas conocidos como 
Pidiregas. 
 
El esquema de los Pidiregas consiste en que la ejecución de las obras se encomienda a 
empresas privadas; estas empresas llevan a cabo las inversiones respectivas por cuenta 
y orden de las entidades públicas y con frecuencia obtienen el financiamiento con el cual 
se cubre el costo de los proyectos durante el periodo de construcción. La finalidad es 
atraer capital del sector privado y financiamiento de largo plazo para desarrollar 
proyectos estratégicos y altamente rentables mediante un instrumento presupuestal más 
flexible. 
 
Los PPS se identifican como las acciones que se requieren para que una dependencia o 
entidad de la administración pública federal reciba un conjunto de servicios por parte de 
un inversionista-proveedor. Se definen como contratos de servicios de largo plazo, en 
donde el inversionista diseña, construye, opera, mantiene y financia la infraestructura de 
apoyo necesaria para la prestación de los servicios complementarios a un servicio 
público. Se permitió este tipo de participación en otros sectores como el de salud, 
educación y el carretero28, en donde la infraestructura requerida es considerada como 
                                               
 
28
 En el sector carretero es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la encargada de 
otorgar concesiones (concursadas pública, transparente y competitivamente) para construir, 
explotar u operar, mantener, conservar, modernizar y ampliar la vía concesionada. Lo anterior se 
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social y, por lo tanto, no constituye un proyecto autofinanciable por el privado como en el 
caso de los Pidiregas La responsabilidad del servicio público permanece en la rectoría 
del gobierno. 
 
Los PPS también fueron creados con el objetivo de involucrar la inversión privada en la 
provisión de servicios públicos, a través de contratos de largo plazo, en donde se 
repartían responsabilidades tanto para los privados como para el gobierno. Estos 
proyectos, además de permitir la participación privada en el diseño, financiamiento, 
modernización, operación y mantenimiento de infraestructura para obtener mayor 
eficiencia en la prestación de servicios a través de lograr economías de escala, también 
distribuyen los riegos inherentes del proyecto entre el privado y el sector público. Es 
importante destacar que este esquema no permite que el sector privado entregue los 
servicios directamente al usuario, sino que lo hace al gobierno quien a su vez mantiene el 
control y la responsabilidad de ofrecer los servicios públicos y es quien realiza pagos al 
privado, los cuales están establecidos en los contratos de largo plazo. 
 
Los PPS marcaron la pauta para el desarrollo de marcos institucionales locales para 
normarlas APP con recursos locales. La mayoría de los estados comenzaron con la 
implementación de sus propios marcos institucionales, basados en el marco institucional 
de los PPS federales, pero incluso, algunos de éstos tomaron la delantera 
implementando leyes específicas para sus APP29. 
 
Con la creación del Aprovechamiento de Activos Carreteros, creado dentro del nuevo 
esquema de APP, se permitió concesionar paquetes de autopistas de altas 
especificaciones que hayan estado operando durante un periodo considerable y por 
autopistas de cuota por construir. Dichos paquetes también se concesionaban al sector 
privado mediante licitaciones públicas para la operación, conservación y explotación de 
activos adjudicados y al mismo tiempo para la construcción y posteriormente explotación 
de las nuevas autopistas que formaran parte del paquete. La diferencia entre el Nuevo 
                                                                                                                                              
 
realiza de conformidad con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, esto implica 
que además del contrato PPS para los proyectos de APP, el privado también contaba con un título 
de concesión. 
29
 Este es el caso de Baja California, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Sonora y 
Tamaulipas quienes hicieron sus leyes de APP. 
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esquema y el de Aprovechamiento, es que en el último no hay riesgo compartido entre el 
privado y el gobierno, pues el privado es quien lleva todo el peso del mismo. 
 
Tanto los PPS, como el Nuevo Esquema y el de Aprovechamiento, tienen el objetivo de 
contribuir a reducir desequilibrios regionales e incrementar los beneficios 
socioeconómicos de la población al generar mayores vías de comunicación (PIAPPEM, 
2010).Para el nuevo programa de APP (Concesiones, PPS y Aprovechamiento de 
Activos) en el 2010 se tenían concesionadas, en operación, en construcción y en proceso 
de licitación 56 autopistas con una longitud de 3.773 km, y una inversión cercana a los 
90.000 millones de pesos mexicanos, la mayoría proveniente de la iniciativa privada. 
 
A continuación se presenta en la Tabla A-1 un comparativo de los diferentes esquemas 
de APP que se desarrollan en México. 
 
Tabla A-1 Comparativo de Esquemas APP en México 
Programa Pidiregas 
Proyectos para 
Prestación de Servicios 
PPS 






Comisión Federal de 
Electricidad 
Sectorial. Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transporte. Secretaría de 
Salud. Secretaría de 
Educación 




Licitación Licitación Licitación 
Características 
principales 
La CFE tiene la 
responsabilidad de 
obtener financiamiento 
de largo plazo, 
mediante el cual se 
cubrirá el pago a la 
empresa adjudicataria 
una vez concluidas y 
entregadas las obras 
La Dependencia contratante 
pagará de manera periódica 
al inversionista proveedor 
del servicio efectivamente 
recibido 
Desincorporación de activos 
carreteros del Fideicomiso de 
Apoyo al Rescate de Autopistas 
Concesionadas (FARAC)) a 
cambio del pago de una 
indemnización, que asegure 
contar con los recursos 
necesarios para pagar las 
deudas que tienen antes de 
volver a concesionarlas 
Utilización del 
Esquema 
Amplia. PEMEX (hasta 
20008) y la CFE son los 
usuarios del esquema 
Amplia y sectorial. Se ha 
utilizado este esquema en 
carreteras, hospitales y 
universidades 
Focalizada. Hay paquetes de 
carreteras diseñadas y 
licitaciones asignadas 




Prestación de Servicios 
PPS 




Riesgos para el 
Gobierno 
El gobierno asume el 
riesgo ya que la CFE (y 
antes PEMEX) firma el 
contrato como garante, 
mientras los inversores 
recuperan su inversión 
en el largo plazo 
El inversionista privado 
asume los riesgos de diseño, 
construcción, 
financiamiento, operación y 
mantenimiento de los 
activos con los que se presta 
servicio al gobierno 
La construcción de autopistas, 
la obtención y aportación de 
capital de riesgo son 




Fuertes presiones de 
gasto por Pidiregas 
autorizados, dado que 
el flujo neto esperado 
no ha sido suficiente 
para cubrir las 
erogaciones. De haber 
continuado al amparo 
de esta contabilidad, el 
conjunto de Pidiregas 
sería negativo hasta el 
2015 
El éxito en su adopción lo ha 
convertido en el principal 
esquema promovido por los 
gobiernos estatales. Los PPS 
han generado beneficios 
económicos superiores a los 
que se obtendrían si dicho 
proyecto se llevará a cabo 
mediante esquemas 
tradicionales de obra pública 
Las ventajas financieras de este 
esquema son que los recursos 
obtenidos se asignan en 
primera instancia al servicio de 
las obligaciones resultantes del 
rescate de la carretera 
Fuente: BID, 2009 
 
De acuerdo con un estudio del Programa para el Impulso de APP en Estados Mexicanos 
–PIAPPEM (2010), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la implementación de 
los PPS en México significó un rompimiento de paradigmas respecto al desarrollo de 
infraestructura en Latinoamérica, promoviendo la adecuada planeación, autorización y 
seguimiento de proyectos, especialmente en el sector de infraestructura social. 
Asimismo, las bondades del esquema han promovido su implementación en el ámbito 
estatal, mejorando aspectos técnicos y la administración y mitigación de riesgos con base 
en las lecciones aprendidas del gobierno federal¨ (PIAPEM, 2012).  
 
En lo que respecta a los PPS han tenido éxito en su adopción, lo que los ha convertido 
en el principal esquema promovido por los gobiernos estatales, en particular para el 
desarrollo de infraestructura carretera. Además, los PPS han generado beneficios 
económicos superiores a los que se obtendrían si dicho proyecto se llevara a cabo 
mediante esquemas tradicionales de obra pública (PIAPPEM, 2010). 
 
El 15 de enero del 2012 se promulgó la Ley de Asociaciones Público-Privadas y con esto 
México dio un paso importante a nivel federal para proveer de mayor seguridad y certeza 
jurídica a los privados que se asocian con el gobierno, compartiendo riesgos, en 
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proyectos de infraestructura de largo plazo. También formaliza el esquema para aunar 
recursos privados y estatales, con el objeto de generar importantes ahorros a las 
finanzas públicas. La Ley también incluye un importante componente de transparencia, a 
través del cual se obliga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a mantener 
registros públicos de todas las obras y contratos. En lo que respecta a nivel local, son ya 
veinticuatro estados que cuentan con leyes para regular la relación entre el gobierno y el 
sector privado en proyectos de inversión. La tendencia indica que cada vez más estados 
buscarán beneficiarse de este tipo de mecanismos (Sada, 2012). 
 
Brasil 
Brasil, la principal economía de América Latina, empezó a poner en marcha proyectos de 
concesión de infraestructura unos años más tarde que otros países de la región como 
Chile, México o Colombia. Sin embargo, desde 1995 tanto el Gobierno Federal como los 
gobiernos de los estados han puesto en marcha más de 13.000 km de carreteras en 
régimen de concesión (BID, 2009). 
 
Las concesiones de carreteras en Brasil fueron motivadas por una acentuada escasez de 
recursos públicos, a mediados de la década de los noventa, que llevó a un creciente 
deterioro de la calidad de las carreteras; esto provocó que tanto el Gobierno Federal 
como los gobiernos de los estados se plantearan cuantiosas inversiones en 
rehabilitación, mantenimiento y operación de la red. Las concesiones de carreteras se 
rigieron por la Ley de Concesiones Públicas de 1995, cuya principal característica es que 
no permite el aporte de recursos públicos al concesionario. Años después, en 2004, el 
Gobierno Federal puso en marcha una legislación sobre APP, o Parcerías-Público-
Privadas, que permitía una mayor flexibilidad en los aportes de recursos o garantías 
públicas. La figura de las concesiones públicas, que en el caso de Brasil, engloban tanto 
la concesión de servicios públicos como la concesión de obra pública, se fundamenta en 
el artículo 175de la Constitución Federal de 1988.  
 
En conjunto, el total de concesiones adjudicadas hasta finales de 2008 abarca 13.100 km 
en un total de 54 contratos, que incluyen tanto las concesiones federales como las 
adjudicadas por los estados y entidades locales. Las concesiones del Gobierno Federal 
son gestionadas por la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) que depende 
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directamente del Ministerio de Transportes. Los estados han tenido también un papel 
muy importante en el desarrollo de concesiones de carreteras en Brasil. La promulgación 
de la Ley 9.277 de mayo de 1996, denominada Ley de Delegaciones, permitió la 
posibilidad de que los estados, municipios y el Distrito Federal pudieran solicitar la 
delegación de tramos de carreteras federales, para incluirlos en sus programas de 
concesiones.  
 
La Ley 11.079 del30 de diciembre de 2004, establece las normas generales de licitación 
y contratación de las Parcerías-Público-Privadas (PPP) en Brasil, las cuales son de 
aplicación para el Gobierno Federal, los estados, el Distrito Federal y los municipios. Al 
igual que ocurría con la Ley de Concesiones, los estados, el Distrito Federal y los 
municipios pueden aprobar su legislación específica siempre y cuando no contravengan 
la Ley 11.079. La ley dispone que la aplicación e APP quede reservada a los proyectos 
que no sean viables financieramente para el sector privado. Aquellos que tengan 
viabilidad financiera deben desarrollarse, por tanto, mediante una concesión tradicional. 
Para que un contrato pueda regirse por esta ley, es condición necesaria que su valor sea 
superior a BRL 20 millones (aprox. USD 8.2 millones) y que el período de servicio no sea 
inferior a cinco años. 
 
La aplicación de APP por parte de los estados ha sido algo mayor, y existen unidades de 
gestión de APP en cuatro estados: Bahía, Minas Gerais, Santa Catarina y Sao Paulo. Las 
carteras de proyectos de los estados prevén principalmente inversiones en 
infraestructura de transporte (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y metro), 
infraestructura de saneamiento, prisiones y edificios oficiales. Entre estas iniciativas vale 
la pena la pena destacar el proyecto de explotación de la Línea 4del Metro de Sao Paulo, 
que supuso la primera APP lanzada en Brasil con una inversión prevista de USD 1.460 
millones, de los cuales USD 1.060 millones son aportados por el estado de Sao Paulo y 
USD 400 millones son aportados por el sector privado.  
 
A partir de 2009 se está desarrollando un ambicioso programa de APP en el que se 
incluyen proyectos muy variados entre los que cabe destacar: el tren expreso desde Sao 
Paulo al Aeropuerto de Guarulhos, la planta de producción de medicamentos Américo 




Anexo B: Análisis del índice Infrascope 
 
El Infrascope30, presenta una evaluación para cada país, pero también permite a las 
partes interesadas autoevaluar los indicadores y realizar una nueva ponderación de las 
categorías. Estas características permiten que el Infrascope sirva como un índice de 
clasificación y como una herramienta de aprendizaje. Aunque el índice no se ha diseñado 
como una herramienta para los inversionistas del sector privado (ya que los datos y los 
indicadores son ampliamente cualitativos y agregan los sectores), supone un valioso 
punto de partida para un diálogo público-privado sobre la mejora de las condiciones y 
estrategias de los proyectos (Infrascope, 2010). 
 
La calificación general de un país comprende las calificaciones ponderadas por categoría 
de su marco normativo e institucional, madurez operativa, clima de inversión, facilidades 
financieras y factor de ajuste subnacional. Los principales resultados de la evaluación del 
2012 muestran que ninguno de los países de ALC estudiados puede ser clasificado como 
“maduro” en términos de su estado de preparación y capacidad para las APP, aunque se 
destaca Chile dentro del grupo con el mejor desempeño de la región. Casi la mitad de los 
países analizados se encuentran categorizados como “emergentes”. A continuación en la 
Tabla B-1 se presenta la clasificación del Infrascope 2012 de los países de ALC según su 
capacidad para crear APP. 
 
 
                                               
 
30
 El Infrascope es un índice de referencia desarrollado por el Economist Intelligence Unit que 
evalúa 19 países de América Latina y el Caribe con base en su capacidad relativa para desarrollar 
y aplicar APP en los sectores de APS, transporte y energía (específicamente, para promover la 
generación de electricidad). El estudio analiza además la legislación existente, los reglamentos, 
las instituciones y las prácticas que afectan al entorno de las APP y evalúa estas condiciones 
existentes junto con el ritmo y la calidad del desarrollo de los proyectos de APP en la Región. 
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Tabla B-1Clasificación de Países de ALC Según su Capacidad para crear APP 
 
Fuente: INFRASCOPE, 2012 
 
El índice del Infrascope 2012 está compuesto por 19 indicadores, 4 cuantitativos y 15 
cualitativos, divididos en seis categorías con una ponderación específica: 
1. Marco normativo (25%);  
2. Marco institucional (20%);  
3. Madurez operativa (15%);  
4. Clima de inversión (15%);  
5. Facilidades financieras (15%); y  
6. Factor de ajuste subnacional (10%).  
 
Cada uno de los indicadores se transforma en una escala de 0 a 100, con el fin de 
permitir aditividad entre los indicadores cualitativos y cuantitativos. En el índice, 100 
implica los mejores resultados y máxima calidad y 0 representa la más baja calidad y los 
peores resultados. 
 
Si nos centramos en el marco institucional, Chile lidera ALC en el desarrollo de APP y ha 
servido como ejemplo para los países de la región. La calificación Chilena de 76.4 puntos 
sobre 100 ha caído ligeramente en comparación con la del 2010 frente a un deterioro de 
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oportunidades de inversión. Las facilidades financieras y el clima de inversión siguen 
siendo puntos fuertes para el país, igual que su marco normativo e institucional.  
A continuación se presenta en la Tabla B-2 la comparación de los puntajes obtenidos en 
el 2010 y 2012 del índice de Infrascope (2012). 
 
Tabla B-2 Ubicación de los Países de ALC en el Índice Infrascope 
 
Fuente: INFRASCOPE, 2012 
 
Si analizamos los resultados del índice para Colombia de 59.5, al desagregar en cada 
uno de los seis componentes se evidencia que el país ha avanzado significativamente en 
todos los campos que permiten una adecuada preparación y capacidad para el desarrollo 
de los proyectos de APP. Aunque ese comportamiento favorable, gracias a la nueva 
normativa y mejoras en la estructura institucional (Ley 1508 del 2012), Colombia aún 
debe mejorar en varios aspectos para que las APP sean exitosas y convertirse en un 
referente de la región, como lo es actualmente Chile. En particular, la alta tasa de 
renegociaciones y sus consecuencias fiscales, así como la débil planeación de los 
proyectos asociada a la falta de experticia y capacidad técnica de las entidades 





Anexo C: Guía de Buenas Prácticas para la 
ejecución de Proyectos de APP 
 
En la guía se identifican cinco fases generales que debe seguir un proyecto APP y las 
distintas actividades contempladas en cada fase del proyecto, que se encuentran 
enmarcadas dentro de un análisis estratégico, económico, comercial, financiero y de 
gestión. En la Figura C-1 se muestra un esquema de las fases generales de un proyecto 
APP. 
 
Figura C-1 Fases Generales de un Proyecto APP 
 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2010 
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En la guía se define el universo de proyectos APP como aquellos proyectos que los 
diferentes sectores, han identificado como posibles para ejecutar bajo este mecanismo. A 
continuación se describen en detalle los procesos recomendados en la fase I de 
identificación y preselección de proyectos APP. 
 
La Entidad Ejecutora debe analizar los siguientes antecedentes preliminares de un 
proyecto que se postule a ser impulsado a través de APP. 
 
A. El proyecto pertenece al Plan Nacional de Desarrollo o al plan sectorial 
respectivo. 
B. Revisar si es positiva la Evaluación Socioeconómica de acuerdo con lo 
establecido en la Metodología General Ajustada o la metodología vigente del 
proyecto. 
C. Revisar si el monto de inversión del proyecto es aceptable para ser desarrollado 
bajo este esquema, por los costos de estructuración que este tipo de proyectos 
demandan.  
D. Con el fin de documentar el proyecto, se debe elaborar un diagnóstico con los 
fundamentos de la Entidad Ejecutora para sustentar que este proyecto sea 
ejecutado mediante esquema APP. En este diagnóstico, se debe explicar la 
necesidad pública que se espera mitigar con el proyecto.  
E. El objetivo del proyecto asociado con la solución del problema principal que se ha 
identificado como consecuencia del diagnóstico. 
F. Una descripción del proyecto que contenga: i) descripción preliminar de los 
servicios públicos que se prestarán a los usuarios y el análisis de cuáles de ellos 
podrían ser prestados por el sector privado, con los fundamentos respectivos; ii) 
identificación y preasignación de los principales riesgos del proyecto; iii) 
estimación inicial de los costos totales, tanto de inversión como de operación y 
mantenimiento, para hacer sostenible la provisión del servicio público en los 
niveles adecuados requeridos por el Gobierno nacional; iv) estimación inicial de 
los ingresos del proyecto diferentes de los recursos del presupuesto, en caso de 
que existan; v) diseño conceptual de la estructura de la transacción propuesta, en 
la cual se diagramen e identifiquen los principales actores involucrados con la 
transacción; vi) estimación preliminar de los recursos requeridos por la Entidad 
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Ejecutora para el pago al privado por la provisión privada del servicio público; y 
vii) descripción inicial del equipo de trabajo del proyecto y revisión los perfiles de 
los profesionales requeridos, y establecer si la entidad cuenta con ellos o debe 
iniciar un proceso de contratación.  
G. La descripción de los estudios disponibles de ingeniería –inversiones y obras de 
infraestructura, arquitectura si es del caso, estudios de demanda, estudios de 
costos de mantenimiento y operación y estudios tecnológicos (equipamiento), etc. 
H. El listado de estudios pendientes por contratar que son necesarios para la 
estructuración del proyecto y mencionar sus respectivas fuentes de financiación 
 
En el país, para analizar si un proyecto puede ser potencialmente desarrollado bajo 
esquema APP, se propone utilizar un análisis de Elegibilidad para Selección de 
Proyectos de Asociación Público Privada, que debe ser aplicado en etapas tempranas y 
de identificación de un proyecto APP. El gobierno de Colombia ha agrupado en criterios 
generales una serie de variables específicas a través de la instrumentalización, para 
elaborar el análisis, según se observa en la Tabla C-1. 
 
Tabla C-1Descripción de Criterios Generales Agrupados 
Criterios Descripción 
Institucionalidad Cualidad referida a la organización y funcionamiento de la entidad 
ejecutora para estructurar un proyecto bajo esquema APP. 
Competencia 
Presencia de condiciones de mercado que generan comportamientos 
adecuados de los agentes participantes, que permitan formaciones de 
precio eficientes. 
Riesgo Evento incierto que si ocurre, tiene un efecto negativo o positivo 
sobre el proyecto. 
Estrategia Conjunto de planes, decisiones y objetivos que se adoptan para 
conseguir las metas de la entidad ejecutora respecto al proyecto. 
Tamaño Dimensión en duración y tiempo de ejecución del proyecto. 
Especificidad El grado de a especialización del proyecto puede generar una 
limitación de proveedores en el mercado. 
Cohesión Capacidad de unir equipos de trabajo en torno a un objetivo 
Común. 




Agentes o grupos que puedan afectar o verse afectados por el 
Proyecto. 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2010 
 
Para el desarrollo de un esquema de APP es importante entender la estructura de la 
transacción (Ver Figura C-2) y su relación con el mercado de capitales. En particular, la 
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estructura típica consiste en una asociación de largo plazo entre un inversionista privado 
o Contratista, el cual provee los bienes públicos y sus servicios relacionados, y de otro 
lado, la Entidad Ejecutora, institución que representa el sector público y que es la 
responsable final de proveer el servicio público que se estructure ante el consumidor 
público, la cual, ya sea con cargo a su presupuesto o mediante pagos de los usuarios a 
través de una tarifa, realiza los pagos por la infraestructura, equipamiento y servicios 
prestados por el Contratista. 
 
En los proyectos la fuente de repago de la inversión proviene de dos fuentes, el 
presupuesto público y el pago directo de los usuarios. El derecho a estas retribuciones 
está condicionado al cumplimiento de la disponibilidad de la infraestructura, niveles de 
servicio y estándares de calidad en las distintas etapas del proyecto. Estos pagos pueden 
ser fijos o variables, en función de la cantidad de servicio demandado31. En este sentido 
se genera un incentivo al Contratista para completar los proyectos en el tiempo y 
presupuesto acordado y bajo los estándares requeridos contractualmente.  
 
Es de resaltar el papel que el sector financiero desempeña en estos proyectos, no solo 
en la provisión de los recursos necesarios para llevar a cabo las obras, sino también 
como veedor en todas las etapas del proceso; desde el filtro de proponentes a través de 
la preselección de agentes sujetos de crédito, hasta la supervisión del uso de los 
recursos del proyecto mediante la exigencia continua de información relacionada con 
este. 
 
Uno de los elementos distintivos de los proyectos que se ejecutan bajo esquemas de 
APP, es que sus requerimientos técnicos están basados en desempeño y no en 
especificaciones técnicas de obra; es decir, corresponden a requerimientos de nivel de 
servicio con base en especificaciones de servicio e indicadores claves de cumplimiento, 




                                               
 
31
 Un pago es fijo cuando no tiene relación directa con el número de usuarios atendidos y variable 
en caso contrario. 
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Figura C-2 Estructura de una Transacción APP adaptada a Colombia 
 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2010 
 
El nivel de servicio o estándar de servicio, corresponde a una condición o exigencia que 
establece o define la autoridad contratante, ya sea en el diseño de las obras 
(especificaciones técnicas) o en el mantenimiento de éstas y en la prestación del servicio 
(requerimientos de servicio), que puede ser extensiva a niveles de respuesta o a 




Anexo D: Guía de Asociaciones Público 
Privadas 
 
En el 2013 el DNP preparó una guía de APP, en la cual establece que la responsabilidad 
de la entidad contratante será definir claramente cuáles son sus objetivos y metas, las 
necesidades de la población y la estrategia para satisfacerlas, valorar correctamente el 
interés de la comunidad en el proyecto y los beneficios económicos, ambientales y 
sociales que éste les genera, como lo que se debe adelantar para cualquier proyecto de 
inversión a emprender. En la misma línea, la entidad debe realizar una adecuada labor 
de supervisión sobre las labores de los contratistas y garantizar que exista una voluntad 
política fuerte frente a la ejecución del proyecto (DNP, 2013). 
 
El primer paso que debe adelantar la entidad contratante es el análisis de la elegibilidad 
del proyecto, teniendo en cuenta que el principal objetivo de la selección de un proyecto 
es garantizar que la inversión va a generar “Valor por dinero” para la sociedad, lo que 
significa que los recursos serán invertidos en el objeto que genere mayores impactos 
positivos en la sociedad, después de analizar todos los posibles beneficios, los costos y 
riesgos durante toda la vida del proyecto y las posibles alternativas de ejecución del 
mismo. 
 
No obstante, el proyecto también debe ser interesante para los socios privados. Solo así, 
este será financiable y podrá suscitar competencia, que se traduzca en beneficios para el 
sector público. Para hacerlo hay que tener en cuenta elementos de rentabilidad, 
transparencia en la información, transferencia de riesgos e incentivos para los 
inversionistas privados. 
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Una vez se haya establecido la elegibilidad del proyecto, es necesario desarrollar una 
metodología para la estructuración de la APP; el DNP (2013) recomienda el método de 
las cinco evaluaciones creado por el Reino Unido y utilizado por la mayoría de los países 
anglófonos (Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Hong Kong, Etc.) con éxito 
durante dos décadas, que consiste en la realización de cinco evaluaciones secuenciales: 
 Evaluación Estratégica - ¿Es necesario? 
 Evaluación Económica - ¿Es la mejor opción de proyecto y mejor ruta de 
contratación? 
 Evaluación Financiera - ¿Es viable financieramente?, ¿Lo podrá pagar la entidad 
pública en el tiempo con vigencias futuras de su presupuesto? 
 Evaluación Comercial - ¿Es bancable?, es decir, que el proyecto es 
suficientemente atractivo para atraer capital privado para su financiamiento. 
 Evaluación Gerencial - ¿Es realizable con los recursos humanos que tengo y 
puedo cumplir en los tiempos acordados? 
 
Uno de los grandes retos que incluye la legislación vigente de APP para las entidades 
públicas es el estudio de iniciativas privadas. Por sus características requieren un 
proceso diferente para su análisis de elegibilidad, revisión y contratación, a pesar de 
compartir similitudes con la APP de iniciativa pública en las etapas de diseño, 
construcción, operación y mantenimiento. La principal diferencia en las etapas de una 
APP de iniciativa privada radica en que las tareas de elegibilidad y estructuración del 
proyecto se dividen entre el proponente y la entidad pública. En otras palabras, el Estado 
participa como un evaluador de la calidad de los documentos que el originador realiza por 
lo cual debe tener unos principios claros bajo los cuales emitir su concepto (DNP, 2013). 
 
Para realizar el análisis de elegibilidad de un proyecto de iniciativa privada, es necesario 
que la entidad cuente con la suficiente capacidad técnica para realizar la evaluación de 
los productos entregados por el originador del proyecto. Esta capacidad técnica no solo 
incluye la habilidad para analizar los estudios técnicos, sino también analizar la viabilidad 
legal y financiera del proyecto. La mayoría de entidades no cuentan con los recursos 
propios para realizar esta valoración, razón por la cual se deben contratar asesores 
externos con experiencia en materia de estructuración y análisis de los proyectos.  
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Una vez se realice el análisis de la elegibilidad del proyecto, se estructure la idea y se 
llegue a la conclusión de que es viable y deseable su realización a través de una APP, la 
entidad pública debe seguir los siguientes pasos, ya sea que se trate de una iniciativa 
pública o privada: 
1. Obtención de los recursos necesarios para financiar la estructuración del 
proyecto. 
2. Conformación del equipo del proyecto. 
3. Realización de los estudios y documentos previos para el concurso de méritos - 
Decreto 734 de 2012. 
4. Realizar el proceso para contratar un estructurador del proyecto. 




Anexo E: Estructura, composición y 
resumen de la Ley 1508 de 2012 
 
La estructura de la Ley es la siguiente: 
 
TÍTULO I 
 Artículo 1. Definición de Asociaciones Público Privadas 
 Artículo 2. Concesiones 
 Artículo 3. Ámbito de aplicación 
 Artículo 4. Principios generales 
 Artículo 5. Derecho a retribuciones 
 Artículo 6. Plazo de los contratos para proyectos de asociación público privada 
 Artículo 7. Adiciones y prórrogas de los contratos para proyectos de asociación 
público privada 
 Artículo 8. Participación de entidades de naturaleza pública o mixta 
 
TÍTULO II. PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA 
PÚBLICA 
 Artículo 9. Procedimiento de selección en proyectos de asociación público privada 
de iniciativa pública 
 Artículo 10. Sistema abierto o de precalificación 
 Artículo 11. Requisitos para abrir procesos de selección de contratistas para la 
ejecución de proyectos de asociación público privada, de iniciativa pública 
 Artículo 12. Factores de selección objetiva 
 Artículo 13. Adiciones y prórrogas de los contratos para proyectos de asociación 
público privada de iniciativa pública 
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TÍTULO III. DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE 
INICIATIVA PRIVADA 
 Artículo 14. Estructuración de proyectos por agentes privados 
 Artículo15. Revisión previa de la iniciativa privada 
 Artículo 16. Evaluación, aceptación o rechazo de la iniciativa privada 
 Artículo 17. Iniciativas privadas que requieren desembolsos de recursos públicos 
 Artículo 18. Adiciones y prórrogas de los contratos para proyectos de asociación 
público privada de iniciativa privada que requieren desembolsos de recursos 
públicos 
 Artículo19. Iniciativas privadas que no requieren desembolsos de recursos 
públicos 
 Artículo 20. Terceros interesados y selección 
 Artículo 21. Adiciones y prórrogas de los contratos para proyectos de asociación 
público privada de iniciativa privada que no requieren desembolsos de recursos 
públicos 
 
TÍTULO IV. DISPOSICIONES COMUNES DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN 
PÚBLICO PRIVADA 
 Artículo 22. Cláusulas propias de los contratos administrativos 
 Artículo 23. Identificación del beneficiario real del contrato y del origen de los 
recursos 
 Artículo 24. Patrimonio Autónomo 
 Artículo 25. Registro Único de Asociación Público Privada, RUAPP 
 Artículo26. Vigencias futuras de la Nación y las entidades estatales del orden 
nacional para proyectos de Asociación Público Privada 
 Artículo27. Requisitos para proyectos de Asociación Público Privada que 
requieren desembolsos de recursos públicos en entidades territoriales 
 Artículo28. Presupuestación de las Empresas Sociales del Estado 
 Artículo29. Tasa por adición o prórroga 
 Artículo 30. Asunción del contrato 
 Artículo 31. Entrega de bienes 
 Artículo 32. Acuerdo de terminación anticipada 
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 Artículo 33. Contratos para la elaboración de estudios, la evaluación de 
proyectos de iniciativa privada y las interventorías 
 Artículo 34. Contratos vigentes 
 Artículo 35. Subcomisión de seguimiento 
 Artículo36. Normas Orgánicas 
 Artículo 37. Administración de proyectos 
 Artículo 38. Inventarios técnicos de obra 
 Artículo39. Vigencias y derogatorias 
 
El contenido de la Ley puede resumirse de la siguiente manera. En primer lugar define 
las APP como “todos aquellos contratos en los cuales las entidades estatales decidan 
hacer uso de los instrumentos establecidos en la presente Ley, mediante los cuales 
encarga a un inversionista privado el diseño y construcción de una infraestructura y sus 
servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento, 
actividades todas estas que deberán versar sobre infraestructura para la prestación de 
servicios públicos. En estos contratos se retribuirá la actividad con el derecho a la 
explotación económica de esa infraestructura o servicio, en las condiciones que se pacte, 
por el tiempo que se acuerde, con aportes del estado cuando la naturaleza del proyecto 
lo requiera”. 
 
Mediante la Ley se busca involucrar al capital privado en el desarrollo total o parcial de 
obras de infraestructura o en la prestación de servicios públicos y regular la iniciativa 
privada para tal fin. Expresamente excluye los contratos que involucran únicamente la 
construcción de infraestructura, por cuanto esta actividad en la práctica corresponde a 
contratos de obra pública. Se limita a proyectos cuyo monto de inversión sea superior a 
seis mil (6 000) smmlv32. 
 
                                               
 
32Salario mínimo mensual legal vigente de Colombia, que para el 2013 corresponde a 
589.500 equivalente a 330 dólares, con lo cual se estaría hablado de ejecutar proyectos 
del orden de los dos mil millones de dólares como mínimo. 
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Se introduce al sistema contractual el pago por niveles de servicio, que se señala en el 
artículo 3, que establece una serie de condiciones en la ejecución de los proyectos que 
permita conciliar adecuadamente los intereses públicos y privados, de tal forma que los 
mismos se alineen en busca de una oportuna y eficiente ejecución del objeto contractual, 
al establecer que la retribución al contratista privado no depende de avances de obra, ni 
de etapas contractuales sino del cumplimiento de niveles y estándares de servicio, con 
clara ventaja los beneficiarios de la infraestructura o el servicio prestado, por cuanto el 
contratista no recibirá pagos o compensaciones hasta que la infraestructura no se 
encuentre disponible y en servicio. 
 
Con la Ley se posibilita la ejecución de proyectos de largo plazo, que por su naturaleza, 
requieren un amplio periodo de tiempo para que los inversionistas recuperen su inversión 
y obtengan una adecuada tasa de rentabilidad sobre su inversión, buscando la mayor 
eficiencia en la utilización de los bienes y recursos públicos. De esta manera, se 
establece en el artículo 4 como plazo máximo de los proyectos 30 años incluidos las 
prórrogas a que haya lugar. 
 
Con el fin de garantizar que el contrato que se suscriba sea el que se ejecute y que por 
vía de adición e incremento de plazo no termine ejecutando un proyecto distinto al 
contratado, la Ley en su artículo 5 establece un límite restrictivo del 20% sobre los 
aportes estatales y el plazo33, con el fin de incentivar y exigir que los procesos de 
estructuración y planificación de los proyectos sean más eficientes, reduciendo la 
posibilidad de afectaciones en los presupuestos públicos y la disponibilidad de la 
infraestructura en las condiciones de oportunidad y calidad inicialmente pactadas, 
sumado a una adecuada identificación, tipificación y asignación de riesgos entre las 
partes. 
 
Para los proyectos de APP de origen público la Ley, en su artículo 10 desarrolla una 
descripción de los elementos mínimos o requisitos para abrir procesos de selección de 
contratistas, así como los principios de selección objetiva de la oferta más favorable para 
                                               
 
33
Sólo se podrán hacer adiciones y prórrogas relacionadas directamente con el objeto del 
contrato, después de transcurridos los primeros tres (3) años de su vigencia y hasta antes de 
cumplir las primeras tres cuartas (3/4) partes del plazo inicialmente pactado en el contrato 
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la administración, y la capacidad financiera o de financiación, por ser contratos de 
carácter financiero y no de ejecución de obra. 
 
La Entidad pública que invite a participar de un proceso de selección deberá contar con: 
i) los estudios vigentes de carácter técnico, socioeconómico, ambiental, predial, 
financiero y jurídico acordes con el proyecto, la descripción completa del proyecto 
incluyendo diseño, construcción, operación, mantenimiento, organización o explotación 
del mismo, el modelo financiero detallado y formulado que fundamente el valor del 
proyecto, descripción detallada de las fases y duración del proyecto y justificación del 
plazo del contrato; ii) la evaluación costo beneficio del proyecto analizando su impacto 
social, económico y ambiental sobre la población directamente afectada, evaluando los 
beneficios socioeconómicos esperados; iii) la justificación de utilizar el mecanismo de 
asociación público privada como una modalidad para la ejecución del proyecto, de 
conformidad con los parámetros definidos por el DNP; y v) la adecuada tipificación, 
estimación y asignación de los riesgos, posibles contingencias, la respectiva matriz de 
riesgos asociados al proyecto. En la Figura E-1 se presenta el flujo de aprobación de un 
proyecto de APP de iniciativa pública. 
 
Para los proyectos de APP de origen privado, la Ley establece la posibilidad de que los 
particulares puedan estructurar proyectos de infraestructura pública o de prestación de 
servicios, por su propia cuenta y riesgo, asumiendo la totalidad de los costos de 
estructuración para ser presentado al estado a través de la Entidad estatal 
correspondiente.  
 
Presentada la iniciativa del proyecto en etapa de prefactibilidad, la entidad estatal 
competente dispondrá de un plazo máximo de tres (3) meses para verificar si la 
propuesta, al momento de ser analizada, es de interés de la entidad competente de 
conformidad con las políticas sectoriales, la priorización de proyectos a ser desarrollados 
y que dicha propuesta contenga los elementos que le permiten inferir que la misma 
puede llegar a ser viable, sin que tal verificación genere ningún derecho al particular, ni 
obligación para el Estado. Resultado de esta verificación, la entidad estatal competente 
podrá rechazar la iniciativa u otorgar su concepto favorable para que el originador de la 
propuesta continúe con la estructuración del proyecto e inicie la etapa de factibilidad.  
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Figura E-1 Flujo de Aprobación de un Proyecto de APP de Iniciativa Pública 
 
Fuente: Departamento de Planeación Nacional -DNP, 2013 
 
Presentada la iniciativa del proyecto en etapa de factibilidad, la entidad estatal 
competente dispondrá de un plazo máximo de seis (6) meses a partir de la fecha de su 
radicación, para la evaluación de la propuesta y las consultas a terceros y a autoridades 
involucradas. Si realizados los estudios pertinentes la entidad pública competente 
considera la iniciativa viable y acorde con los intereses y políticas públicas, así lo 
comunicará al originador informándole las condiciones para la aceptación de su iniciativa 
incluyendo el monto que acepta como valor de los estudios realizados, con fundamento 
en costos demostrados en tarifas de mercado para la estructuración del proyecto y las 
condiciones del contrato. De lo contrario, rechazará la iniciativa mediante acto 
administrativo debidamente motivado. En todo caso la presentación de la iniciativa no 
genera ningún derecho para el particular, ni obligación para el Estado.  
 
Cuando el originador de la propuesta requiere desembolsos de recursos públicos para la 
ejecución del proyecto se propone un mecanismo de bonificación entre el 3% y el 10% 
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sobre su calificación inicial, para compensar su actividad previa de estructuración. En 
este caso, para estimular el esfuerzo privado y evitar que se pretenda inducir al uso 
indiscriminado de recursos públicos, se establece que los desembolsos de recursos 
públicos no podrán superar el 20% de la inversión total requerida para la ejecución del 
proyecto. 
 
Cuando las iniciativas privadas no requieran desembolsos de recursos públicos, con el 
ánimo de fomentar procesos competitivos, se realizará la publicación del proyecto, 
señalando las condiciones que deben cumplir los potenciales interesados en participar en 
la ejecución del proyecto y se anunciará la intención de adjudicar el contrato al 
proponente originador. Con la finalidad de crear las condiciones que alienten a los 
privados a presentar proyectos de su iniciativa, la Ley prevé otorgarle el derecho al 
originador de la propuesta de mejorar su ofrecimiento, considerando la propuesta mejor 
calificada, lo que permitirá a la administración contar con la mejor propuesta posible para 
la ejecución del proyecto, y al originador obtener un reconocimiento por su iniciativa y 
esfuerzo en la preparación, estructuración, análisis y presentación de un proyecto. En la 
Figura E-2 se puede observar el flujo de aprobación de un proyecto de APP para 
iniciativas privadas. 
 
La ley concluye con disposiciones generales aplicables a las distintas modalidades de 
APP, que incluyen aspectos como clausulas exorbitantes, aspectos presupuestales y 
garantía. 
 
El 6 de julio de 2012 se emitió el Decreto 1467 por el cual se reglamenta los términos y 
condiciones para la selección, celebración y ejecución de los contratos que materialicen 
las APP, a que se refiere la Ley 1508 de 2012, teniendo en cuenta que estos son 
instrumentos orientados a la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados. 
 
El Decreto establece la disponibilidad de la infraestructura, los niveles de servicio y 
estándares de calidad definidos en los contratos para la ejecución de proyectos bajo 
esquema de APP, respondiendo a estándares específicos, medibles, viables, pertinentes 
y oportunos. De la misma manera, se establece los procedimientos, los factores de 
selección, los valores y el sistema de preclasificación para proyectos de APP de iniciativa 
pública, y del mismo modo plantea las condiciones de presentación de iniciativa privada, 
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su etapa de prefactibilidad, el registro y evaluación de respuesta de factibilidad del 
proyecto, emitida por la entidad estatal correspondiente señalando el plazo para la 
iniciación del proceso de selección. 
 
Figura E-2 Flujo de Aprobación de un Proyecto de APP de Iniciativa Privada 
 
Fuente: Departamento de Planeación Nacional -DNP, 2013 
 
En el artículo 13 del Decreto se estable que el procedimiento de selección para los 
proyectos de APP de iniciativa pública será el de licitación pública. Para la comparación 
de las ofertas, la entidad estatal competente calculará la relación costo-beneficio de cada 
una de ellas, asignando un puntaje proporcional al valor monetario asignado a las 
condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas. Para evaluar si existe, interés 
público en el proyecto presentado, la entidad estatal competente deberá consultar los 
antecedentes con otras entidades estatales involucradas y realizará las consultas con 
terceros que considere necesarias.  
 
 
Anexo E - Estructura, composición y resumen de la Ley 1508 de 2012 111 
 
En el artículo 24 se indica que las entidades del nivel territorial, deberán conformar un 
comité o consejo asesor e integrado con funcionarios que posean conocimientos 
técnicos, financieros y jurídicos, con el propósito que emitan concepto con relación a los 
análisis de las iniciativas en etapa de factibilidad. 
 
Por último, el Decreto 1467 de 2012 señala el procedimiento para justificar el mecanismo 
de APP, consistente en una valoración del Ministerio de Hacienda y de la entidad estatal 
competente que debe presentarse al Departamento Nacional de Planeación. Así mismo 
se establece que la entidad estatal competente que suscriba un proyecto de APP es la 
competente para tipificar, estimar y asignar los riesgos que se puedan generar. 
 
El Decreto 100 de 2013, modificó el artículo 18 del Decreto 1467 de 2012 en relación con 
la conformación de la lista corta de precalificados, que podrá ser de mínimo dos (2) y 
máximo diez (10) interesados y será publicada en el SECOP34. En caso de no lograr 
integrar la lista con al menos dos (2) interesados, si la entidad considera conveniente 
continuar con el proceso, podrá adelantarlo mediante licitación pública abierta, o podrá 
por una sola vez más intentar integrar la lista de precalificados. 
 
Igualmente modificó el artículo 19, del mismo Decreto, en lo referente a las condiciones 
para la presentación de iniciativas privadas, señalando que no podrán presentarse 
iniciativas privadas sobre proyectos modifiquen los contratos o concesiones existentes o 
que Soliciten garantías del Estado o desembolsos de recursos del Presupuesto General 
de la Nación, de las entidades territoriales o de otros Fondos Públicos, superiores a los 
establecidos en la Ley 1508 de 2012. 
                                               
 
34
Sistema Electrónico para la Contratación Pública Contratos en línea -Secop-. Se establece como 
un instrumento de apoyo a la gestión contractual de las entidades estatales y constituye el medio 
oficial a través del cual el Estado Colombiano, publica sus llamados y efectúa sus procesos de 






Anexo F: Registro Único de Asociaciones 
Público Privadas –RUAPP 
De acurdo con la información del RUAPP35, hasta agosto de 2013 se tenían inscritos 
137 proyectos de APP de iniciativa pública y privada, los cuales se encuentran en 
diferentes etapas del ciclo de aprobación, tal y como se observa en la Tabla F-1. 
 
Tabla F-1Registro Único de Asociaciones Público Privadas – RUAPP 
 
Fuente: Registro Único de Asociaciones Público Privadas –RUAPP. DNP, 2013. 










El resumen de los proyectos de APP de iniciativa privada, inscritos en el RUAPP, que se 
encontraban en estudios de prefactibilidad o factibilidad hasta agosto del 2013, se 
presenta en la Tabla F-2. 
 
Tabla F-2Principales Proyectos de Iniciativa Privada Inscritos en el RUAPP 












Estudios, diseños, construcción, 
operación, mantenimiento, gestión social, 
predial y ambiental de la segunda calzada 
de la vía Ibagué - Cajamarca, y operación 
y mantenimiento del Sistema Vial 
ANI 100% Privada 
Factibilidad en 
estudio 
Construcción, rehabilitación, operación y 
mantenimiento del Sistema Vial para la 
conexión de los departamentos del Cesar 
y La Guajira 
ANI 100% Privada 
Factibilidad en 
estudio 
Construcción de Obras, Administración, 
Operación y Mantenimiento de los 
Corredores Viales Segunda Calzada La 
Paila - El Alambrado; Doble Calzada El 
Alambrado - Barcelona - Calarcá y 
Administración, Operación y 
Mantenimiento del Corredor Vial Calarcá 
- Cajamarca 














Infraestructura ferroviaria urbana, diseño, 
construcción, financiamiento, 
conservación y explotación de las 
inversiones propuestas sobre un sistema 
de transporte público sobre rieles 
(Tranvía) de la calle 19 con carrera 3, 
bajando hasta la estación de la Sabana y 
por todo el corredor férreo hasta 
Fontibón hasta llegar a la carrera 111 (Km 







Construcción, puesta en marcha, 
mantenimiento y explotación de una línea 
ferroviaria (en vía doble) que parte de la 
Estación Central de la Sabana hasta el 








Sistema complementario a al Sistema 
Transmetro existente de la ciudad de 












a Concesión del Ferrocarril Bogotá (La Caro) 
– Belencito 
ANI 100% Privada 
Factibilidad en 
estudio 
Concesión del Ferrocarril Bogotá (La Caro) 
– Belencito 
ANI 100% Privada 
Factibilidad en 
estudio 
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Construcción, puesta en marcha, 
operación y mantenimiento de 
infraestructura y equipos para el 
saneamiento ambiental y mejoramiento 
hídrico y bentónico en la cuenca de la 








Diseño, construcción y explotación de 
planta biológica depuradora de aguas 
residuales, en sectores de bajos recursos 





Construcción, mantenimiento y operación 
de las soluciones hidráulicas para el 
control y manejo del sistema de drenajes 



























Construcción de Plantas de tratamiento 
para el aprovechamiento de residuos de 
construcción y demolición, en la Ciudad 
de Bogotá. Modelo por implantar. 
UAESP 100% Privada 
Prefactibilidad en 
estudio 
Desaparición total de los rellenos 
sanitarios, conducción de la basura 
recolectada a un proceso de tratamiento 
que permite la generación de energía 
calorífica que puede ser comercializada. 
UAESP 100% Privada 
Prefactibilidad en 
estudio 
Construcción de planta de tratamiento 
para residuos pétreos, con el objetivo de 





















Ampliar capacidad de almacenamiento, 
transformación, manipulación y 
movilización de carga 
ANI 100% Privada 
Prefactibilidad en 
estudio 
Centro logístico de carga en predios 
públicos del Aeropuerto Internacional 
Ernesto Cortissoz, bodega de carga y sus 
servicios. 
ANI 100% Privada 
Prefactibilidad en 
estudio 
Fuente: Registro Único de Asociaciones Público Privadas –RUAPP. DNP, 2013. 
 
De los proyectos de APP de iniciativa pública, se destaca el ambicioso plan de la ANI de 
la cuarta generación de concesiones viales (4G), que contempla una inversión 
aproximada de $47 billones de pesos constantes de 2012 a ser ejecutada en un periodo 
de 8 años a partir de su contratación, así como la operación y el mantenimiento de la 
infraestructura por periodos entre 25 y 30 años, para la concesión de 3.000 km de vías. 
Esta inversión y la operación y mantenimiento de la infraestructura concesionada, serían 




retribuidas con ingresos por recaudos de peajes y por aportes públicos provenientes del 
Presupuesto General de la Nación (CONPES 3760, 2013). 
 
Los proyectos estratégicos del programa de concesiones viales 4G son: 
 La Perimetral Oriental de Cundinamarca, que permitirá descongestionar el tráfico 
de los Llanos Orientales hacia el centro y el norte del país. 
 La Autopista Girardot-Puerto Salgar, que dará continuidad hacia el sur del país al 
proyecto de la Ruta del Sol. 
 El tramo Mulaló-Loboguerrero, que atenderá el mayor tráfico generado por el 
comercio exterior que se mueve desde Cali, hacia el puerto de Buenaventura. 
 La vía Cartagena-Barranquilla, con la Circunvalar de la Prosperidad, la cual dará 
solución a los graves problemas de congestión a la entrada de las dos 
importantes ciudades 
 
Adicionalmente, los proyectos de APP de iniciativa pública, inscritos en el RUAPP, que 
se encuentran en estructuración se presentan en la Tabla F-3. 
 

















Concesión corredores viales:  
 Ibagué – Puerto Salgar – Girardot (313 km) 
 Girardot - Neiva (166 km) 
 Neiva – Mocoa- Santana (400 km) 
ANI 1.3 billones En precalificación 
Concesión corredores viales:  
 Ibagué – La Paila (135 km) 
 Buga – Buenaventura ( 118 km) 
 Mulaló – Loboguerrero (90 km) 
 Santander de Quilichao –Chachagüí/Pasto 
 Rumichaca (440 km) 
ANI 2.75 billones En precalificación 
Concesión corredores viales:  
 Villavicencio – Arauca (823 km) 
 Doble calzada Bogotá – Villavicencio (72 km) 
 Malla Vial del Meta (340 km) 
ANI 3.93 billones En precalificación 
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Concesión corredores viales: 
 Cartagena – Barranquilla - Malambo ( 152 
km) 
 Barranquilla – Santa Marta (93 km) 
 San Roque - Paraguachón (474 km) 
 Caucasia – Cruz del Viso (434 km) 
 Cereté - Ponedera (334 km) 
ANI 2.91 billones En precalificación 
Concesión corredores viales "Autopistas para 
la Prosperidad (1160 km) 
ANI 7.25 billones En precalificación 
Concesión corredores viales: 
 Manizales – Honda –Villeta (220 km) 
 Bogotá –Bucaramanga – Pamplona (543 km) 
 Tunja –Chiquinquirá – Puerto Boyacá (315 
km) 
 Puerto Gaitán – Puerto Araujo (571 km) 
 Duitama – Pamplona –Cúcuta (373 km) 
 Cúcuta –Aguaclara- Puerto Capulco (257 km) 
 Cúcuta – Puerto Santander (51 km) 
ANI 5.43 billones En precalificación 
Concesión corredores viales: 
 Cúcuta –Tibú – La Mata (331 km) 
 Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó 
(128 km) 




















Concesión Aeropuerto de Barranquilla ANI 
 
En estructuración 
Concesión Aeropuerto de Armenia ANI 
 
En estructuración 
Concesión aeropuerto de Neiva ANI 
 
En estructuración 

















Recuperación de la navegabilidad en el río 
Magdalena ramo Puerto Salgar / La Dorada - 
Bocas de Ceniza 
 















Diseño, construcción, administración, 
operación y mantenimiento de la 
infraestructura y servicios conexos para la 
Superintendencia de Notariado y Registro 
(SNR) 
DNP 0.98 billones En precalificación 
Diseño, construcción, administración, 
operación y mantenimiento de las oficinas de 
la Fiscalía General de la Nación – Sede Cali y la 
provisión de servicios asociados 
DNP 0.75 billones En estructuración 
Construcción, mantenimiento y operación de 
Centros de Atención Integral a la Primera 
Infancia 
DNP 0.4 billones En estructuración 









Renovar física y funcionalmente el Centro 
Administrativo Nacional – CAN y 







Desarrollo de mayor capacidad de 




Adquisición, operación y mantenimiento de 
un simulador de vuelo para la provisión de 
horas/entrenamiento de pilotos de las 
Fuerzas Armadas de Colombia 
Ministerio de 
Defensa 
0.26 billones En Pre-factibilidad 




Anexo G: Esquemas Institucionales de 
algunos países para la gestión de APP 
 
Chile 
El BID (2009) identificó que no existen agencias reguladoras y supervisoras 
independientes del promotor del proyecto, en quien recae el rol de la promoción, la 
regulación y la supervisión. En la promoción y estructuración de la transacción, se 
identifican dos modelos organizacionales e institucionales para impulsar las APP: 
a) Modelo organizacional que considera los roles de promoción y de estructuración 
de la transición asumidos por agentes propios de la organización (in-house) 
b) Modelo organizacional que considera el traspaso de los roles de promoción y de 
estructuración de la transición a un asesor financiero o banca de inversión, 
quedando los aspectos técnicos y legales de la estructuración bajo la 
responsabilidad de agentes propios de la organización. 
 
La Ley de Concesiones de Obras Públicas entrega la responsabilidad al Ministerio de 
Obras Públicas (MOP) de otorgar en concesión todas las obras físicas, y en caso que la 
obra a concesionar sea competencia de otra entidad del Estado, de delegar mediante 
convenio, la facultad de entregarla en concesión. Para lo anterior el MOP creó una 
unidad especializada para impulsar el programa de concesiones, la Coordinación 
General de Concesiones (CGC), que depende administrativamente de la Dirección 
General de Obras Públicas del MOP. 
 
Inicialmente la CGC asumió el rol de la estructuración de la transacción y de la 
promoción de los proyectos organizada en unidades ejecutivas por tipo de proyecto, pero 
como resultado de un largo proceso de cambios, adaptaciones y optimizaciones a los 
procesos de licitación y adjudicación de las obras públicas por concesión, se ha creado 




una estructura altamente flexible que se adecua al sistema. La organización actual de la 
unidad de concesiones está encabezada por el coordinador general de concesiones, 
cuya función es proponer la política de ejecución de obras por concesión y la supervisión 
de las mismas y de quien dependen las divisiones de: i) desarrollo y licitación de 
proyectos; ii) de contratos de concesión en etapa de construcción; iii) de gestión de 
contratos de concesión en etapa de explotación; iv) de coordinación técnica; v) de 
administración y programación; y vi) jurídica. En la Figura G-1 se presenta la estructura 
organizacional de la coordinación general de concesiones. 
 
Figura G-1 Organigrama de la Coordinación General de Concesiones en Chile 
 
Fuente: Ministerio de Obras Públicas de Chile, 2009 
 
Las principales funciones de la CGC, están definidas en la Ley y corresponden a la 
asesoría en todo lo relativo al estudio, análisis, licitación y adjudicación de proyectos que 
se desarrollen mediante el sistema de concesiones, así como a la gestión de los 
contratos en sus etapas de construcción y explotación. En conjunto con sus divisiones el 
coordinador de concesiones es responsable de velar por la aplicación de las políticas, 
120 Propuesta de un Esquema Institucional para la Gestión de proyectos de  
Asociación Público-Privada (APP) en infraestructura - Caso Colombiano 
 
planes, normas y en general, realizar la coordinación y supervisión de las concesiones en 
sus etapas de desarrollo, licitación, construcción y explotación. 
En las Entidades que han impulsado proyectos de APP, que no se encuentran reguladas 
por la Ley de concesiones, se emplea el modelo organizacional que considera el 
traspaso de los roles de promoción, estructuración de la transacción y licitación a un 
asesor financiero o banca de inversión; y la labor de administración y supervisión de los 
contratos la realizan las mismas entidades, que dependiendo de la magnitud del proyecto 
se apoyan con firmas consultoras para adelantar esta labor. 
 
Se puede afirmar que el marco institucional chileno para apoyar el programa de 
concesiones del país se encuentra bien desarrollado, y los factores clave de esto se 
podrían resumir en (IMF, 2006): 
 Contar con una Ley de concesiones que establece claramente los métodos 
competitivos para los contratos de concesión, los derechos y obligaciones de las 
partes, y la definición de los mecanismos de compensación, resolución de 
conflictos. 
 Involucrar a los ministerios de obras públicas, hacienda, planeación y cooperación 
y a la contraloría general en la evaluación de proyectos de inversión pública.  
 La licitación de los proyecto se realiza sobre la base de los diseños detallados y 
las especificaciones de ingeniería, una cuidadosa evaluación de la solidez 
financiera de los oferentes y su capacidad técnica, y la flexibilidad en la estructura 
de los contratos de concesión. 
 Especificaciones claras de los riesgos que van a ser asumidos por el gobierno y 




El 15 de enero del 2012 se promulgó la Ley de Asociaciones Público Privadas y con esto 
México formalizó el esquema para la inversión conjunta de recursos privados y estatales, 
con el objeto de generar importantes ahorros a las finanzas públicas. La Ley también 
incluye un importante componente de transparencia, a través del cual se obliga a 
mantener registros públicos de todas las obras y contratos. En relación con el esquema 




institucional, no se establece una unidad de APP pero se definen los roles y 
competencias para la ejecución de proyectos de APP.  
 
Para la ejecución de proyectos de APP la dependencia contratante en cuestión prepara 
un análisis costo-beneficio de cada proyecto, conforme a los lineamientos que al efecto 
emita la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); 
en este caso, el proyecto sólo será instrumentado conforme a la modalidad de APP sí se 
demuestra que los beneficios sociales netos son iguales o mayores a los que se 
obtendrían en caso de que los servicios fueran proporcionados mediante la ejecución del 
proyecto a lo largo del esquema de inversión tradicional de obra pública. 
 
La estrategia de diseño, implantación y promoción de APP, se concentró en la 
Presidencia de la República que funge como coordinadora del programa considerando 
que la cobertura de los proyectos de APPS es multisectorial (carreteras, educación y 
salud) e involucraba directamente a la SHCP. No obstante, cada entidad gubernamental 
promueve los esquemas de APP de acuerdo con sus necesidades de mayor 
infraestructura. Por cada proyecto para prestación de servicios que se pretenda llevar a 
cabo, los titulares de las dependencias y entidades designan un administrador del 
proyecto, para lo cual se consideran las facultades de los funcionarios designados, 
contenidas en las disposiciones internas de la dependencia o entidad respectiva.  
 
El Reino Unido 
Del esquema institucional del Reino Unido para la implementación de proyectos de APP 
se destaca su carácter descentralizado y la separación de las funciones de promoción, 
estructuración, regulación y coordinación técnica en diferentes entidades, lo cual se 
puede explicar por: 
 No existe una única Ley de PFI, sino una combinación de regulaciones y 
normativas para las APP; 
 El marco legal existente y la separación institucional entre sectores, y en 
particular, la definición de responsabilidades que recaen en los gobiernos locales 
por sectores; 
 Las características técnicas específicas de cada sector; 
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 El tamaño absoluto de los mercados, que fueron generados como resultado de 
los programas de inversión principales de la industria de PFI, fueron 
suficientemente grandes como para que una serie de participantes se 
especializara o encontrara nichos de sectores específicos, lo que generó razones 
comerciales para que cada sector se tratara de manera individual. 
 
Un gran número de organizaciones están involucradas en la generación de política y 
gestión de proyectos de PFI en el Reino unido. En adición al apoyo del gobierno y las 
autoridades locales, existen agencias dentro del Ministerio de Hacienda que desempeñan 
roles importantes en la revisión y aprobación de APP. El equipo de política de APP es la 
unidad responsable por la aprobación de las PFI, de la gestión de programa y el mercado 
de APP; su objetivo general es asegurar que los proyectos entreguen valor por dinero y 
desarrollar el mercado de APP, así como generar políticas y apoyar a las entidades en el 
desarrollo de los proyectos APP. El grupo de políticas de APP es responsable por las 
actividades de apoyo normativo, aprobación de los proyectos, apoyo técnico y 
construcción de la capacidad en las organizaciones gubernamentales, así como la 
promoción de APP. 
 
El gobierno del Reino Unido también desarrolló un contrato estándar para las PFI y el 
grupo de política de APP es responsable por su actualización y publicación. Este mismo 
grupo también es responsable por el desarrollo de la fuerza de trabajo y de la unidad de 
financiación de infraestructura, que otorga financiación a los proyectos para los cuales no 
se logró obtener los recursos necesarios para su ejecución.  
 
En el 2010 se creó el Infrastructure UK (IUK), que consolida en una organización el grupo 
de política de APP y la unidad de financiación de infraestructura y se encarga 
principalmente de: 
 El desarrollo de la estrategia para la infraestructura del Reino Unido para los 
siguientes 50 años; 
 Identificar y atraer nuevas fuentes de inversión del sector privado; 
 Apoyar al Ministerio de Hacienda en la priorización de las inversiones en 
infraestructura; 




 Apoyar la ejecución de los principales proyectos de infraestructura y los 
programas, y ayudar a construir la capacidad necesaria en el gobierno para la 
ejecución de infraestructura 
 
El Infrastructure UK se consolidó como una unidad de formulación de políticas y 
financiación de proyectos de APP, que proporciona soporte para la ejecución de los 
principales proyectos y programas de APP en el Reino Unido (OCDE, 2010). 
 
En el 2013 una nueva unidad de APP se creó en el Ministerio de Hacienda para gestionar 
los proyectos de APP del nuevo esquema PF236 en infraestructura. Como parte del 
nuevo enfoque de las APP, el gobierno va a actuar como un accionista minoritario en los 
proyectos de PF2. Dichas participaciones se gestionarán un equipo ubicado en el 
Infrastructure UK (IUK). El personal de la unidad se compone de especialistas 
comerciales y financieros, la mayoría de los cuales provendrán del sector privado 
(GOV.UK, 2013). 
 
La unidad de PF2 se encargará de manejar la participación del sector público en los 
proyectos, así como de evaluar las posibles inversiones y revisar periódicamente el 
desempeño del Programa de PF2. Está unidad será responsable ante el directorio 
ejecutivo de la IUK, que es la encargada de supervisar las actividades de la unidad. Este 
nuevo enfoque considera las preocupaciones expresadas por el Parlamento del país, el 
sector público y privado en torno a los esquemas PFI. 
 
Con el programa PF2 el Reino Unido pretende fortalecer la actividad del IUK e 
incrementar su capacidad comercial para impulsar la ejecución de proyectos de 
infraestructura en todas las entidades del gobierno. Como parte de su nuevo rol, el IUK, 
junto con la Autoridad de Grandes Proyectos, llevarán a cabo la evaluación detallada de 
la capacidad para ejecutar proyectos de infraestructura de las diferentes entidades 
involucradas. 
                                               
 
36
 Nuevo enfoque de las asociaciones público privadas para la ejecución de proyectos de 
infraestructura y prestación de servicios en el Reino Unido, a partir de la revisión del PFI realizada 
en el 2013. 
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El gobierno canadiense tiene un carácter federal, y un número importante de provincias 
ha establecido su propia agencia responsable de las APP, dentro de las cuales están 
Alberta’s Alternative Capital Financing Office, Partnerships BC (British Columbia), Ontario 
Infrastructure Projects Corporation, y la Agence des partenariats public-privé du Québec. 
A nivel federal, la responsabilidad por las APP es compartida entre la Infrastructure 
Canada y PPP Canada. 
 
Alberta’s Alternative Capital Financing Office fue establecida como una unidad de APP 
dentro del concejo de hacienda de la provincia. Sus principales funciones incluyen la 
orientación normativa en APP; la asesoría técnica a los ministerios para evaluar si son 
viables o no los proyectos verificando que reúnen los requisitos necesarios, y 
proporcionando supervisión y orientación a través de la planificación, contratación y 
ejecución; así como de la negociación de los contratos de APP en nombre de los 
ministerios. Existe un comité consultivo de financiación de capital alternativo que se 
compone de representantes del sector privado y ofrece recomendaciones acerca de la 
financiación alternativa de los proyectos y puede evaluar los proyectos y casos de 
negocios que le remitan a la Junta de Hacienda. 
 
Partnerships BC (British Columbia) se estableció en el 2002 como la agencia líder en la 
provincia de concesiones a largo plazo. Sus principales funciones incluyen la provisión de 
asesoría normativa y asistencia técnica a las organizaciones públicas en la evaluación, 
estructuración e implementación de APP. La Partnerships BC está organizada en tres 
unidades; la unidad de servicios desarrolla políticas y buenas prácticas, presta servicios 
legales y de contratación, y se encarga de la gestión del conocimiento y la investigación; 
la unidad de desarrollo y ejecución se enfoca en el desarrollo del negocio, la 
gobernabilidad y ejecución de los proyectos, así como del desarrollo del mercado; y la 
unidad de finanzas y administración es responsable de las operaciones internas y la 
gerencia contractual. En el 2009 la Partnerships BC contaba con 40 funcionarios y se 
financiaba a través de las tarifas de los usuarios para los servicios que no estuvieran 
directamente relacionados con hitos especificados en los planes del proyecto y contratos 
(derechos laborales), así como el logro exitoso de los hitos.  





La Partnerships BC se rige por un Consejo de Administración que depende del Ministerio 
de Hacienda. El Consejo se apoya en dos subcomités: el Comité de Gestión de Auditoría 
y Riesgos que proporciona la supervisión de la información financiera clave y gestión de 
riesgo, control interno y sistemas de información, y el Comité de recursos humanos y 
gobernanza, que realiza la gestión del talento humano. 
 
La Ontario Infrastructure Projects Corporation se estableció en 2006 para gestionar la 
implementación de los principales proyectos de infraestructura. Sus principales funciones 
incluyen la asesoría técnica a los ministerios, la promoción del mercado de APP en las 
provincias y la financiación de los proyectos. Está organizada en cuatro unidades: i) la 
unidad de ejecución que es responsable de la planeación, el diseño y ejecución, 
incluyendo los procesos de contratación y negociación, así como la gerencia de los 
principales proyectos públicos de infraestructura; ii) la unidad de evaluación que es 
responsable de desarrollar y planear los potenciales proyectos de APP; iii) la unidad de 
financiación es la encargada del Programa de financiación de Ontario, que provee 
financiación a las municipalidades, universidades y otras entidades públicas, a bajo costo 
para la construcción y renovación de infraestructura pública local; iv) la unidad de 
recursos humanos y tecnologías de la información que es responsable de desarrollar las 
capacidades internas para satisfacer las necesidades de infraestructura de Ontario en la 
tecnología de la información y personal. Los gastos son financiados a través de la 
subvención del Ministerio de Renovación de Infraestructura Pública. 
 
La Ontario Infrastructure Projects Corporation es dirigida por un Consejo de 
administración, que se apoya en tres Comités. El comité de auditoría, el Comité de 
crédito y gestión de riesgos y el Comité de gobernanza y compensación. 
 
La agencia de APP en Québec (Agence des partenariats public-privé du Québec) fue 
establecida en 2005 para asesorar al gobierno en la implementación y estructuración de 
APP; sus principales funciones incluyen la asistencia técnica al Gobierno, la evaluación, 
selección y negociación de proyectos de APP, así como el apoyo en la gerencia de los 
contratos. Está conformada en equipos de proyectos en los ministerios y una unidad 
encargada de la administración y las comunicaciones. En 2008 contaba con 35 
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empleados. La agencia es financiada por las tarifas de los usuarios, por fondos otorgados 
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